

Iktatószám: IKT-2016-114-I1-00000278/0000332  
 Projekt azonosítószám: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035  
 Kedvezményezett neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
 Projekt címe: Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése

**Támogatási Szerződés 2. számú módosítása**  
 (a 12. számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésről

a **Miniszterelnöki Kabinetiroda**, mint a Miniszterelnökség jogutódja támogatóként (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1.  
 Székhely: 1014 Budapest, Színház utca 1.  
 Aláírásra jogosult képviselője: **Reich Ágnes** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője  
 Azonosító szám (törzs-szám): 833163  
 Adószám: 15833167-2-41

másrészről

a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1054, Budapest Széchenyi utca 2.  
 Székhely: 1054, Budapest Széchenyi utca 2.  
 Aláírásra jogosult képviselője: **Szalavics Mariann** - főigazgató  
 Azonosító szám (törzs-szám / cégjegyzékszám): 789938  
 Adószám: 15789934-2-51  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00299389-00000000

- Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** -

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen támogatási szerződésmódosítást (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) aláíró Kedvezményezett a Szerződésmódosítást, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

## 1. Előzmények

A Támogató Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 az adminisztratív terhek csökkentése tárgyú** felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.08.12** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2017.01.25** napján kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített.

Szerződő Felek **2017.04.27** napján **Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése adminisztratív terhek csökkentése** című projekt tárgyában, **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035** azonosító számon a *2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján **a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására** támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, melyet **2020.04.15.** napján a Kedvezményezett kérésére közös megegyezéssel módosítottak.

A Szerződés jelen módosítása Kedvezményezett kezdeményezése alapján történik.

A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról szóló 476/2020. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2020. november 1. napjával a Miniszterelnöki Kabinetiroda lett a Miniszterelnökség, mint támogató jogutódja.

## 2. Szerződésmódosítás tárgya

**2.1.** A Kedvezményezett 2 ütemben mondott le támogatási összegről. Az első ütemről szóló nyilatkozat (kelte: 2020.12.23, iktatószám: 2507678752) 2 403 884 345 Ft támogatási összegről történő lemondást, a második ütem (kelte: 2021.01.25, iktatószám: 2507677908) 2 209 064 951 Ft támogatási összegről történő lemondást tartalmazott, azaz összesen 4 612 949 296 Ft támogatás kerül ki a projektből.

A Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I.18.) Korm. határozat (továbbiakban: ÉFK) módosításáról szóló 1134/2021. (III. 23.) Korm. határozat alapján a projekt indikatív támogatási kerete 9,378 Mrd Ft-ra módosult. A projekt új elszámolható költsége 9 330 992 405 Ft. A vállalásokat a Szerződés módosuló 2. sz. „A Projekt forrása” című melléklete részletezi.

Fentiekkel összhangban módosulnak a Szerződés 4.1. *A Projekt összköltsége*, 4.2. *A Projekt elszámolható összköltsége*, 4.4 *A támogatás összege és intenzitása* és 4.6. *Támogatás jogcíme* pontjai.

**2.2.** A vállalt indikátorok felülvizsgálásra kerültek, ennek nyomán az Elektronikusan elindítható eljárások száma és az Elektronikusan újraszervezett eljárások száma mutató csökkentésre került.

A vállalásokat a Szerződés módosuló, 4. sz. „A Projekt indikátorai” című melléklete részletezi.

**2.3.** A Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című és a 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című mellékleteiben történő változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

2.4. A 2020.04.15-én hatályba lépett 1. sz. Szerződés módosításának 4.2. pontjában megjelölt feltételt a NISZ Zrt. konzorciumi tag teljesítette.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A Szerződés 4.1 A Projekt összköltsége pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projekt összköltsége **9 330 992 405 Ft** Ft, azaz **kilencmilliárd-háromszázharmincmillió-kilencszázkilencvenkettőezer-négyszázöt** forint.

3.2. A Szerződés 4.2 A Projekt elszámolható összköltsége pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **9 330 992 405 Ft** Ft, azaz **kilencmilliárd-háromszázharmincmillió-kilencszázkilencvenkettőezer-négyszázöt** forint.

3.3. A Szerződés 4.4 A támogatás összege és intenzitása pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projektre megítélt támogatás összege **9 330 992 405 Ft** Ft, azaz **kilencmilliárd-háromszázharmincmillió-kilencszázkilencvenkettőezer-négyszázöt** forint, melyből 80,9 % **7 547 993 062 Ft**, azaz **hétmilliárd-ötszáznegyvenhétmillió-kilencszázkilencvenháromezer-hatvankettő** forint a KÖFOP-ból, 19,1 % **1 782 999 343 Ft**, azaz **egymilliárd-hétszáznyolcvankétmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-háromszáznegyvenhárom** forint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programból (VEKOP) kerül finanszírozásra.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

3.4. A Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontjának 4. és 5. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

**A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 894 571 574 Ft, azaz nyolcszázkilencvennégy millió-ötszázhetvenegyszer-ötszázhetvennégy forint.**

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így különösen a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projektmenedzsment költséget csökkenteni, továbbá a folyósított támogatási előleget részben vagy egészben visszakövetelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. fejezet szabályainak megfelelően.

3.5. A Szerződés 4.6. Támogatás jogcíme pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés

*Handwritten signatures and date:*  
07.19.

alapján nyújtott támogatásból **9 330 992 405 Ft**, azaz **kilencmilliárd-háromszázharmincmillió-kilencszázkilencvenkettőezer-négyszázöt forint** nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

**3.6.** A Szerződés 8.2. pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a Projektdokumentáció, szakmai beszámolók releváns részeit a Szerződés 1. pontjában hivatkozott Felhívás 3.5.2 fejezetében rögzítettek okán a Lechner Nonprofit Kft. részére átadja. A Kedvezményezett vállalja az együttműködési kötelezettséget.

#### 4. Támogató által meghatározott egyéb feltételek

**4.1** Kedvezményezett köteles vállalni, hogy amennyiben jelen Szerződés módosításához kapcsolódó szakpolitikai vélemény, észrevétel érkezik, legkésőbb a soron következő módosítási igény benyújtásáig a kért módosításokat elvégzi.

**4.2** Jelen módosítás következtében Kedvezményezett köteles a Lechner Nonprofit Kft. közreműködésével felülvizsgálni a Módszertani Összefoglalóban feltüntetett Jó Állam Projekt Mutatók célértékének elérésének tervezett dátumait, illetve a módosított műszaki-szakmai tartalomnak megfelelően aktualizálni azok körét. Kedvezményezett köteles a Lechner Nonprofit Kft. közreműködésével módosított és az Irányító Hatóság által jóváhagyott Módszertani Összefoglalót a jóváhagyást követő 8 napon belül módosítási igény keretei közt Támogató részére megküldeni, és egyidejűleg a Módszertani Összefoglalóban foglalt mutatókat az EPTK felület kötelezően vállalandó mutatók pontjában rögzíteni.

**4.3** A Szerződés kapcsán a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak. Az ÁSZF a következő oldalon érhető el: <https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#>

**5.** A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:

**5.1.** A Szerződés 1. sz. „*A Projekt költségvetése*” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

**5.2.** A Szerződés 2. sz. „*A Projekt forrása*” című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

**5.3.** A Szerződés 3. sz. „*A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei*” című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

**5.4.** A Szerződés 4. sz. „*A Projekt indikátora*” című melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

**5.5.** A Szerződés 5. sz. „*Projekt megvalósítási helyszíne(i)*” című melléklete helyébe jelen módosítás 5. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

**5.6.** A Szerződés 6. sz. „*Közbeszerzési terv*” című melléklete helyébe jelen módosítás 6. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

**5.7.** A Szerződés 8. sz. „*Konzorciumi megállapodás*” című melléklete helyébe jelen módosítás 7. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.



Jelen módosítás 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

Jelen módosításhoz csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

*Szalavics Mariann*  
 Szalavics Mariann  
 Főigazgató  
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
 Kedvezményezett  
 P.H.

Budapest, 2021. év <sup>07</sup> hónap <sup>26</sup> napján

*Reich Ágnes*  
 Reich Ágnes  
 Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért  
 Felelős Helyettes Államtitkár  
 Miniszterelnöki Kabinetiroda  
 Támogató  
 P.H.

Budapest, 2021. év <sup>07</sup> hónap <sup>28</sup> napján

Pénzügyileg ellenjegyezve <sup>2021. 07. 23.</sup>

*Márton Judit*  
 Márton Judit  
 P.H.

#### Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése;
2. melléklet A Projekt forrásai;
3. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei;
4. melléklet A Projekt indikátorai;
5. melléklet Projekt megvalósítási helyszíne(i);
6. melléklet Közbeszerzési terv;
7. melléklet Konzorciumi megállapodás

*jobb ellenőrzés:*

*Dr. Karszab Mónika*

*Dr. Karszab Mónika*

*jobb - betűségi szabványos*

*NAV-141*

*Bevezetés előkészítő és projekt főigazgató*

*Bp., 2021. 07. 21.*

