

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésztől: a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal** (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., államháztartási azonosítója: 298024, adószám: 15789934-2-51, képviseli: Szalavics Mariann, a NAV KI Főigazgatója) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről: a **FORNAX ICT Kft.** (székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1., adószám: 14161177-2-43, cg: 01-09-891657, bankszámlaszám: 10102244-53564700-01005006, statisztikai szám: 14161177-6201-113-01, képviseli: Balásy Bulcsú, ügyvezető) mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel  
(a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együtt: Felek).

1. Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a Kormány – a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § (7a) bekezdése szerint hozott – egyedi döntése alapján Megrendelő mint Ajánlatkérő javára az *Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése* kiemelt projekt (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) keretében „**VEKTOR fejlesztése és támogatása (KFP-901/2018)**” tárgyban a **2019. december 7.** napján feladott, **TED-2019/S 238-583950** számú hirdetmény közzétételével a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként Megrendelő és Vállalkozó egymással 2020. június 2. napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: alapszerződés).
2. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelenleg is hatályban van, annak módosítására mindezidáig nem került sor.
3. Felek a Megrendelő által előre nem látható jogszabályi és egyéb környezetből adódó, a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletében részletezett indokok alapján bekövetkező, az 1. számú mellékletben részletezett jelentős mértékű műszaki követelmény változások, valamint a Megrendelő érdekkörében felmerült, a Vállalkozó teljesítését akadályozó – a 3 számú mellékletben részletezett – tényezők miatt az alapszerződést – hivatkozással a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt lehetőségre – az alábbiak szerint módosítják.
4. Az alapszerződés III/22.4. alpontjában található táblázat „Tervezés” részének helyébe az alábbi sorok lépnek:

Tervezés	
Feladat	Feladatcsoportonként párhuzamosított rendszertervezés
A szakasz zárásának feltétele	Feladatcsoportonként elfogadott rendszerterv
Tervezett kezdési időpont	Feladatcsoportonként meghatározva
Tervezett határidő	Feladatcsoportonként meghatározva, az előkészítés befejezésétől számított <b>11 hónap+47 munkanap</b> (47 munkanap: a Vállalkozó – saját érdekkörén kívül felmerülő – teljesítési akadályozottságának időtartama)

5. Az alapszerződés V/1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„1. Vállalkozót jelen szerződés szerinti tevékenységek szerződésszerű ellátásáért vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj mértéke: nettó **3.187.000.000,-Ft+ÁFA**, azaz **nettó hárommilliárd-egyszáznyolcvanhétmillió forint + ÁFA.**”
6. Az alapszerződés V/3. pontjában foglalt rendelkezés hatályon kívül helyezésre kerül.
7. Az alapszerződés V/12. pontjának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
„12. Megrendelő a részszámlázást az alábbiak szerint biztosítja:
  - 12.1. 1. részszámla: az I. mérföldkő teljesítését követően **1.160.000.000,-Ft+ÁFA**, azaz **egymilliárd-egyszázhatvanmillió** forint plusz általános forgalmi adó összegű számla állítható ki,
  - 12.2. 2. részszámla: a II. mérföldkő teljesítését követően **1.262.000.000,-Ft+ÁFA**, azaz **egymilliárd-kettőszázhatvankettőmillió** forint plusz általános forgalmi adó összegű számla állítható ki,

- 12.3. végszámla: a III. mérőföldkő teljesítését, továbbá a 12 hónapos támogatási szolgáltatások ellátásáról szóló kötelezvény átadását követően **765.000.000,-Ft+ÁFA**, azaz **hétyszázhatvanötmillió** forint plusz általános forgalmi adó összegű számla állítható ki.”
8. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, azokat azonban tárgyi szerződés módosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
9. Felek tárgyi szerződés módosításnak az eredeti szerződésben nem szereplő további munkák megrendelésére vonatkozó részét a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján tekintik jogszerűnek, figyelemmel arra, hogy a szerződő fél személyének változása
- műszaki okból nem megvalósítható, és
  - az Megrendelő számára jelentős hátránnyal járna,
- továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át
10. Felek a tárgyi szerződés módosításnak az eredeti szerződésben szereplő egyes munkatételek elhagyására, feladatelemek módosítására, valamint a teljesítési akadályozottság miatti határidő-pontosításra vonatkozó részét a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján tekintik jogszerűnek, figyelemmel arra, hogy
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; továbbá
  - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; továbbá
  - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
11. Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
- számú melléklet: műszaki követelmény változások
  - számú melléklet: módosítás indokolása
  - számú melléklet: a vállalkozói teljesítést időszakosan akadályozó tényezők részletezése
12. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítás a megkötésének (alírástól, illetve amennyiben a Felek eltérő dátummal írják alá, a később aláíró fél aláírásának) napján lép hatályba.
- Jelen szerződés módosítást a Felek – annak elolvasását és értelmezését követően – mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2021. 11.23.



Szalavics Mariann  
NAV KI Főigazgató  
Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
mint Megrendelő


Budapest, 2021. 11.24.



FORNAX ICT KFT.  
1123 Budapest, Táltos u. 1  
Adószám: 14161177-2-43

Balásy Bulcsú  
ügyvezető  
FORNAX ICT Kft.  
mint Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés (kelt: Budapest, 2021. 11.23. 24011685):



Márton Judit  
pénzügyőr ezredes  
NAV KI Főigazgató-helyettes

Jogilag ellenőrizte (kelt: Budapest, 2021. 11/23.):



dr. Molnár Dávid  
szakértő  
NAV Központi Irányítás  
Közbeszerzési Főosztály