

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

amely létrejött

egyrészlől: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., államháztartási azonosítója: 298024, adószám: 15789934-2-51, képviseli: Szalavics Mariann, a NAV KI Főigazgatója) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészlől: a FORNAX ICT Kft. (székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1., adószám: 14161177-2-43, cg: 01-09-891657, bankszámlaszám: 10102244-53564700-01005006, statisztikai szám: 14161177-6201-113-01, képviseli: Balásy Bulcsú, ügyvezető) mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel
(a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együtt: Felek).

1. Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a Kormány – a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § (7a) bekezdése szerint hozott – egyedi döntése alapján Megrendelő mint Ajánlatkérő javára az *Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése* kiemelt projekt (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) keretében „VEKTOR fejlesztése és támogatása (KFP-901/2018)” tárgyban a 2019. december 7. napján feladott, TED-2019/S 238-583950 számú hirdetmény közzétételével a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként Megrendelő és Vállalkozó egymással 2020. június 2. napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: alapszerződés).
2. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelenleg is hatályban van, annak módosítására eddig egy alkalommal, 2021. november 24. napján került sor (a továbbiakban az alapszerződés 1. számú módosítása után érvényben lévő tartalma: hatályos szerződés).
3. Felek a sem Megrendelő, sem pedig a Vállalkozó által előre nem látható körülményekből adódó, a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletében részletezett indokok alapján bekövetkező, az 1. számú mellékletben részletezett jelentős mértékű műszaki követelmény változások miatt a hatályos szerződést – hivatkozással a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjaiban foglalt lehetőségre – az alábbiak szerint módosítják.
4. A hatályos szerződés III/22.4. alpontjában található táblázat „II. mérföldkő” részének helyébe az alábbi sorok lépnek:

II. mérföldkő	
Megvalósítás	
Feladat	Feladatcsoportonként párhuzamosított fejlesztés és tesztelés
A szakasz zárásának feltétele	Feladatcsoportonként sikeres fejlesztői tesztek
Tervezett kezdési időpont	Feladatcsoportonként meghatározva.
Tervezett határidő	Feladatcsoportonként meghatározva, legkésőbb a tervezés befejezésétől számított 13 hónap

5. Az alapszerződés V/1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Vállalkozót jelen szerződés szerinti tevékenységek szerződésszerű ellátásáért vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj mértéke: nettó **3.389.727.000,-Ft+ÁFA**, azaz **hárommilliárd-háromszáznolcvankilencmillió-hétszázhuszonegyezer forint + ÁFA.**”
6. Az alapszerződés V/12.2. alpontjának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„12.2.2. részszámla: a II. mérföldkő teljesítését követően **1.464.727.000,-Ft+ÁFA**, azaz **egy milliárd-négyszázhatvannégymillió-hétszázhuszonegyezer forint** plusz általános forgalmi adó összegű számla állítható ki.”
7. Felek rögzítik, hogy a hatályos szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, azokat azonban jelen (2. számú) szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
8. Felek tárgyi szerződésmódosítást a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján tekintik

jogszerűnek, figyelemmel arra, hogy

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; továbbá
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; továbbá
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

9. Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- számú melléklet: műszaki követelmény változások
- számú melléklet: módosítás indokolása


10. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a megkötésének (alíírásának, illetve amennyiben a Felek eltérő dátummal írják alá, a később aláíró fél aláírásának) napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítást a Felek – annak elolvasását és értelmezését követően – mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2022. 07.01.


 Szalavics Mariann
 NAV KI Főigazgató
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 mint Megrendelő

Budapest, 2022. 07.06.



 Balásy Bulcsú
 ügyvezető
 FORNAX ICT Kft.
 mint Vállalkozó

FORNAX ICT KFT
 1123 Budapest, Táltos u. 1
 Adószám: 14161177-2-43

Pénzügyi ellenjegyzés (kelt: Budapest, 2022. 07.01.)


 Márton Judit
 pénzügyőr ezredes
 NAV KI Főigazgató-helyettes
 24001576

Jogilag ellenőrizte (kelt: Budapest, 2022. 06.30.)


 dr. Molnár Dávid
 szakértő
 NAV Központi Irányítás
 Beszerzés Előkészítő és Projekt Főosztály