

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2., törzskönyvi azon.: 789938, adószám: 15789934-2-51, képviselő: Romhányi Antal Róbert pénzügyőr ezredes a NAV SZI igazgató), mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről **Varga József** egyéni vállalkozó (székhely: 4254 Nyíradony, Wesselényi utca 10., adószám: 47300910-2-29 pénzforgalmi számlaszám: 10200304-41479997 nyilvántartási szám.: 2107426.; képviselő: Varga József) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**).

Megrendelő és Vállalkozó egyenként fél (továbbiakban: **Fél**) együttesen felek (továbbiakban: **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Felek a „2 db Ford Transit átalakítása mobillaboratóriummá” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként egymással 2022. szeptember 7. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek.

Felek az alapszerződés 9.21. pontjában rögzítették, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás felhívásában rögzítette, hogy jelen szerződéshez vezető eljárást, mint ún. feltételes közbeszerzési eljárást indította meg, mivel a forrás nem állt az eljárás megkezdésekor a rendelkezésére. A szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre állását biztosító támogatói döntés Megrendelő általi kézhezvétele (Kbt. 53. § (5) és 135. § (12) bekezdése alapján. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti feltétel teljesüléséről Megrendelő haladéktalanul értesítést küld Vállalkozó részére.

Felek az alapszerződést akként módosítják, hogy a hatályba lépés egyik feltételeként meghatározott, fedezet biztosítására rendelkezésre álló időtartamot 90 naptári nap helyett 150 naptári napban határozzák meg.

Jelen szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján van lehetőség.

I. Az alapszerződés szerződő felekre vonatkozó alapadatainak módosítása

Az alapszerződés 1. oldalán a Vállalkozó alapadatai között megadott 10200304-41479997 pénzforgalmi számlaszám helyett az alábbi pénzforgalmi számlaszám kerül megadásra: „11738084-29904972”.

II. Az alapszerződés 9.25. pontjának módosítása

Az alapszerződés 9.25. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Amennyiben Megrendelő a szerződés megkötését követő **150 naptári napon** belül a feltétel teljesülése és a szerződés hatálybalépése vonatkozásában értesítést nem küld Vállalkozó részére, a szerződés nem lép hatályba. A fenti időtartam lejártát követően Felek minden további jogcselekmény nélkül szabadulnak a kötelemből azzal, hogy a szerződés aláírásától függetlenül Vállalkozó véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy Megrendelővel a szerződés hatálybalépésének elmaradásának okán bármilyen fizetési igényt érvényesítsen.”


III. Vegyes és záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
2. Jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.

Felek jelen szerződésmódosítást – annak elolvasását és értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 (négy) példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2022. év 10. hó 17. nap

Budapest, 2022. év 10. hó 24. nap


.....
Romhányi Antal Róbert pénzügyőr ezredes
NAV SZI igazgató
Megrendelő


.....
Varga József
Közbeszerzési szakos mester
4254 Nyíradony, Wesselényi út 10.
Adószám: 1860910259
Szlsz.: 10200304-41479997-00000000
Váll.igazgat.: EY-069874
Egyéni vállalkozó
Vállalkozó


Pénzügyileg ellenjegyzem:


.....

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult

ZA. 02.1.6.2.5./EA.....

Jogi ellenőrzés:


.....

Budapest, 2022. 10.07......

Név:

dr. Székedi Izabel

Szerv/Szervezeti egység:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Közbeszerzési Főosztály

Munkakör:

jogi-hatósági szakreferens