

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal** (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., adószám: 15789934-2-51, államháztartási azonosítója: 298024, képviseli: **Szalavics Mariann**, a NAV Központi Irányítás főigazgatója), mint megrendelő (a továbbiakban: **NAV vagy Megrendelő**),

másrészről az **EnterSoft Számítástechnikai Kft.** (székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1., adószám: 10685990-2-43, Cg.: 01-09-873936, statisztikai szám: 10685990-6201-113-01, képviseli: **Nagy Magdolna Ágnes ügyvezető**), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együtt: Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

Előzmény

1. A NAV, mint ajánlatkérő „*Vámszakmai szoftverek támogatása és fejlesztése*” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része alapján uniós eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a Felek **INF-010/2018. számon, 2019. március 06. napján a hatálybalépéstől számított 36 hónapos határozott időtartamra vállalkozási szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek.** Az alapszerződés az aláírásával egyidejűleg lépett hatályba.
2. Az alapszerződés II/3.b. pontja alapján a fejlesztési szolgáltatások elvégzésére 1000 szakértői nap áll rendelkezésre, mely az alapszerződés hatálybalépésétől eltelt időtartam alatt nem került teljes mértékben felhasználásra az alábbi körülményekre tekintettel.

Az Uniós Vámkódex Munkaprogram és a többéves stratégiai terv a tagállamok számára olyan informatikai fejlesztéseket határoznak meg, amelyek által a szállítási lánc egyes szereplői részére az áruszállítások gyorsaságának biztosítása mellett, – a megfelelő adatok rendelkezésre állása révén – tagállami hatósági oldalon is magasabb szintű ellenőrzést, kockázatelemzést valósítanak meg.

Az egyik kiemelkedő feladat a NAV számára az NCTS 5. fázisára történő átállás, amelynek kötelező bevezetési határideje 2023. augusztus 30-a.

Az alapszerződés szerinti feladatok tervezésekor nem volt előre látható, hogy a fent hivatkozott feladattal összefüggésben nemzeti igényből eredően vagy a tagállami rendszerek összehangolása érdekében olyan fejlesztési feladatok is jelentkezhetnek, amelyek megvalósítása a szerződéses időtartamon belül nem történhet meg. A Bizottság az NCTS 5. fázisának követelményeit az elmúlt év során ugyan kihirdette, de azok folyamatos változása és a dokumentációk véglegesítésének elhúzódása sem volt prognosztizálható. A tényleges fejlesztési feladatok felmérése csak a fejlesztés alapját képező bizottsági dokumentációk elfogadását követően kezdődhetett meg. Ennek során a NAV illetékes szakterülete arra a megállapításra jutott, hogy az Uniós Vámkódexben meghatározott szakmai igények mellett az NCTS rendszer műszaki megújítása is elkerülhetetlen a jelenleg használt technológia elavultságára tekintettel, így egy modern, az alapszerződés keretében megrendelhető nyílt forráskódú új technológiai platformra történő átállás hosszú időre biztosítani tudná az NCTS rendszer működését.

3. Az alapszerződés időbeli hatálya 2022. március 06. napján lejár, ezért az új nyílt közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van az Új Számítógépesített Árutovábbítási Rendszer (New Computerised Transit System – NCTS) 5. fázisára történő teljes átállás megvalósítása érdekében.
4. Tekintettel arra, hogy az alapszerződés szerinti erőforrás keretből 541,5 szakértői nap még nem került felhasználásra, e mennyiség igénybevétele az új technológiai platform biztosítására az alapszerződés részét képező Műszaki leírás 3.3. pontja alapján, az új közbeszerzési eljárás időigényét is figyelembe véve szakmailag megalapozott.

5. Felek megállapodnak, hogy a fenti fejlesztési igény megvalósítása érdekében az alapszerződés időbeli hatályát legfeljebb az új közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés hatályba lépéséig terjedő időtartamra a Rendelkező részben foglaltak szerint meghosszabbítják.
6. Az alapszerződés módosítása a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontján alapul, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyeket a Felek kellő gondossággal eljárva sem láthattak előre, a módosítás nem változtatja meg az alapszerződés általános jellegét, mivel sem a szolgáltatás tartalma, sem a szolgáltatás mennyisége nem változik, és a módosítás nem jár az eredeti szerződéses érték emelkedésével sem.

Rendelkező rész

1. Az Előzményben ismertetett körülmények és jogszabályi rendelkezések alapján az alapszerződés VII/1. pontja szerinti időbeli hatály az alábbi kiegészítéssel módosul (módosított szövegrész vastagon szedve):

„Jelen szerződést a felek a hatálybalépéstől számított 36 hónapos teljesítési időszakra, **vagy a II/3.b. pont szerinti 1000 szakértői nap felhasználásáig kötik, azzal, hogy a szerződés legkésőbb a tárgyát képező, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő új szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.**”

2. Az alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai, mint érvényes rendelkezések változatlan tartalommal maradnak hatályban, de azokat jelen szerződésmódosítással összhangban kell értelmezni és alkalmazni. Jelen szerződésmódosítás az alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt szerves egységet alkot.
3. Jelen szerződésmódosítás a mindkét fél által történő aláírását követően, a későbbi időpontban aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítás egymással mindenben megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyet a Felek képviselői elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írnak alá.

Budapest, 2022. 03.03.”



[Handwritten signature]
Szalavics Mariann
 főigazgató
 NAV Központi Irányítás
 Megrendelő

Márton Judit
 TASZ: 515353

Budapest, 2022. 03.03.”

[Handwritten signature]
Nagy Magdolna Agnes
 ügyvezető
 EnterSoft Számítástechnikai Kft.
 Vállalkozó

EnterSoft Kft.
 1123 Budapest, Táltos u. 1.
 Adószám: 10685990-2-43
 4.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2022. 03.03.”



[Handwritten signature]
Márton Judit pénzügyőr ezredes
 főigazgató-helyettes
 NAV Központi Irányítás

ZA. 090535 / EA. 080470

Jogi ellenőrzés:

Budapest, 2022. 03.02.”

[Handwritten signature]

dr. Dittrich Andrea
 szakértő

NAV KI Közbeszerzési Főosztály