

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal** (törzsszám: 789938, székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2., adószám: 15789934-2-51, számlaszám: 10023002-00299389-00000000, képviseli: **Vágújhelyi Ferenc**, a NAV elnöke), mint vevő (a továbbiakban: **Vevő**), másrészről

Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z. o. o. (székhely: Lengyelország, 00-113 Varsó, Emilii Plater Ul. 53, képviseli: Mr. Sun Shangmin, cég. KRS 0000238939, adószám: PL1070002424) mint eladó (a továbbiakban: **Eladó**)

- együttesen a továbbiakban Felek – között, alulírott helyen és időben.

Előzmények:

Felek a „**Röntgensugaras vasúti rakomány átvilágító rendszer beszerzése a NAV részére a Záhonyi vasúti határátkelőhelyre**” tárgyú uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként egymással 2021. július 5-én adásvételi szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek, amely 2021. november 5-én lépett hatályba.

A Felek a szerződést, annak hatálybalépésének időpontjától számítva 20 hónapos végteljesítési határidőre kötötték, mely így 2023. július 05-ig tart.

A NAV által kijelölt munkaterülettel kapcsolatban a Vállalkozó – az általa az érintett szakhatóságokkal történt egyeztetéseket követően több alkalommal - első alkalommal 2022. március 07. napján jelezte - mint akadályközlést -, hogy a rakomány átvilágító rendszer telepítési helyszínként megadott területre a vonatkozó településrendezési eszközök nem teszik lehetővé semmilyen létesítmény telepítését.

A Vállalkozó az általa lefolytatott egyeztetések eredményeképpen 2023. május 2. napján arról tájékoztatta a NAV-ot, hogy a Záhony Város Önkormányzatánál folyamatban lévő telekrendezési/telekalakítási eljárások befejezését követően kialakításra kerül az a terület, melynek eredményeképpen a munkaterület átadása megtörténhet.

A Felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint minősülő jogi indokkal és az alapszerződés VI.12. pontjában rögzítettek alapján az alábbiak szerint módosítják az alapszerződést.

Felek az alapszerződés jelen módosításával a teljesítési határidőt és a teljesítés helyét változtatják. A módosítás az ellenszolgáltatás összegét nem érinti.

I. MÓDOSÍTÁS

1. Az alapszerződés IV. fejezet 26. pontja f) és g) alpontjai helyébe az alábbi szöveg lép:

„f) A jelen fejezet 19. pontja szerinti kötelezettség vonatkozásában: **25 hónap**

g) Végteljesítési határidő (sikeres átadás-átvétel): **29 hónap.**”

2.

A műszaki leírás II. fejezet (Általános előírások) 2. pontja (A röntgenkibocsátás helyének létesítése, kivitelezése, telepítése) 2.1 b) alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„A röntgenkibocsátás helyének létesítési, telepítési helyszíneként – a mellékelt helyszínrajz szerinti – **Záhony 048/10, Záhony 048/12 és Záhony 048/13** helyrajzi számú ingatlan került megjelölésre.”

3. Felek a műszaki leírás részét képező helyszínrajzot a jelen szerződésmódosításhoz csatolt helyszínrajzra változtatják.

II. Vegyes és záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

2. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének pénzügyi feltétele

- egyrészt, a kötelezettségvállalás engedélyezése vonatkozásában a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat módosítása, amely megtörtént;
- másrészt, a fedezet 2024. évben történő rendelkezésre állása, amelynek megtörténtéről a Vevő haladéktalanul értesítést küld Eladó részére.


3. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének másik feltétele a Záhony 048/10 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a területileg illetékes földhivatal *vonatkozó döntésének* kézhezvétele. Eladó a döntés kézhezvételéről haladéktalanul értesítést küld Vevő részére.

4. Jelen szerződésmódosítás a 2. és 3. pontban megfogalmazott feltételek együttes teljesülése esetén, a később teljesült feltételről szóló értesítést követő napon lép hatályba.

Felek jelen szerződésmódosítást – annak elolvasását és értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 (négy) példányban jóváhagyólag aláírták, melyből a Feleket 2-2 példány illeti meg.

Budapest, 2023. 07.05.


Budapest, 2023. 07.04.


.....
WANG ZHENHUA

Mr. Sun Shangmin
Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z.o.o.

Eladó

PH



.....
Vágújhelyi Ferenc
NAV elnök



Pénzügyileg ellenjegyzem:


.....
Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult

SZALAVICS MARIÁNA
ELVŐKIVÉTELTÉS

ZA010957/EA.....

Jogi ellenőrzés:


.....

Budapest, 2023. július 03.

Név:

Dr. Szécsényi Balázs pénzügyőr százados

Szerv/Szervezeti egység:

NAV KI Közbeszerzési Főosztály

Munkakör:

jogi-hatósági szakreferens
