

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2., adószám: 15789934-2-51, képviseli dr. Albert Éva pénzügyőr ezredes, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatóság, igazgatója, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

az OTIS Felvonó Kft. (székhely:1134 Budapest, Váci út 37. Cg: 01-09-068661, adószám: 10385054-2-41, képviseli: Ványi Sándor ügyvezető és Malina József ügyvezető együttesen), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együtt: Felek között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

Előzmények:

Felek „A Felvonók karbantartása, gyorsszolgálati hibaelhárítása és eseti javítása országosan 24 hónapra, 3 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részének eredményeként 2023. január 18-án vállalkozási szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek.

Felek az alapszerződést határozott időtartamra, annak hatályba lépésétől (2023. január 19.) számított 24 hónapos időtartamra kötötték.

Felek az alapszerződés IV.6. pontjában rögzítették, hogy a gyorsszolgálati hibaelhárítás anyagdíjának (4. pont) elszámolásához valamint a megrendelt eseti feladatok ellátásához kapcsolódó rezsióradíj és anyagköltség (5. pont) elszámolásához a szerződéskötés előzményét képező eljárást megindító felhívásban meghatározott alábbi költségkeret (a továbbiakban: keretösszeg) áll rendelkezésre: nettó: 19 212 938 Ft.

Felek rögzítették az alapszerződés IV. 8. pontjában, hogy kötelesek a keretösszeg felhasználását nyomon követni, azzal, hogy Vállalkozó köteles a keretösszeg 50%-os, valamint 70%-os mértékű felhasználásáról a Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni. Megrendelő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerinti rendelkezés alkalmazásával, egyoldalú jognyilatkozattal jogosult a keretösszeget megemelni.

I. A szerződés módosítás indoka és jogalapja

A Megrendelő kimutatása szerint az alapszerződésben a felvonók gyorsszolgálati hibaelhárítására és eseti javítására vonatkozó nettó 19 212 938 Ft összegű keret 62,78%-a (nettó: 12 061 760 Ft) felhasználásra került a szerződés hatálybalépésétől számított közel öt hónap alatt. (2023.06.19. állapot szerint) Ennek indoka, hogy az anyagköltségek az inflációval, illetve az építőipari áremelkedéssel együtt jelentős mértékben drágultak. A szerződés még hátralévő időtartama alatt felmerülő eseti meghibásodások javítási és anyagköltségeinek biztosítása érdekében indokolt a keretösszeg megemelése.

Jelen szerződés módosítására a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján és az alapszerződés IV.8. pont alapján van lehetőség.

II. Az alapszerződés módosítása

A Felek alapszerződés IV. 6. pontját az alábbiak szerint módosítják, egészítik ki:

„6. A Felek megállapodnak, hogy a 19 212 938 Ft keretösszeget nettó 9 510 404 Ft-tal megemelik, így rendelkezésre álló keretösszeg: nettó: 28 723 342 Ft.”

III. Vegyes és záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

2. Jelen szerződésmódosítás az utolsóként aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.

Felek jelen szerződésmódosítást – annak elolvasását és értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 (négy) példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2023. év 10 hó 03 nap

Budapest, 2023. év 10 hó 20 nap

.....
dr. Albert Éva pénzügyőr ezredes
igazgató
Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Gazdasági Ellátó Igazgatóság
Megrendelő
PH

.....
Ványi Sándor és Malina József
ügyvezetők
OTIS Felvonó Kft.
Vállalkozó
PH

Jelen szerződés mellékletét képezi:

- Szerződés szerinti karbantartási költségek és becsérték szerinti eseti költségekről szóló kimutatás

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult

ZA...../EA.....

Jogi ellenőrzés:

.....
Budapest, 2023. 09 hó 22 nap

Név:

dr. Góth Diána

Szerv/Szervezeti egység:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Közbeszerzési Főosztály

Munkakör:

gazdálkodási szakreferens

.....