

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

DKÜ azonosító: 19889

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

Adószám: 15789934-2-51

Bankszámlaszám: MÁK 10023002-00299389-00000000

Képviseli: **Vágujhelyi Ferenc**

Képviselő titulusa: NAV elnöke

mint Megrendelő (a továbbiakban: NAV vagy Megrendelő),

másrészről az

Cégnév: ATOS Magyarország Kft.

Szállítói azonosító: 100008

Székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. (Infopark) A ép. 1. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-710062

Adószám: 10378144-2-43

Bankszámlaszám: 13100007-02510510-00463485

Képviseli: **Hernádi József**

Képviselő titulusa: ügyvezető

és

Cégnév: WSH Kft.

Szállítói azonosító: 100115

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.

Cégjegyzékszám: 01-09-461038

Adószám: 12048898-2-43

Bankszámlaszám: 10300002-20378729-00003285

Képviseli: Nemes Csaba Zsolt

Képviselő titulusa: ügyvezető

és

Cégnév: SCI-Hálózat ZRt.

Szállítói azonosító: 200682

Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

Cégjegyzékszám: 01-10-043883

Adószám: 12402179-2-42

Bankszámlaszám: 10700024-04504001-51100005

Képviseli: Kocsis László

Képviselő titulusa: vezérigazgató

mint Közös ajánlattevők (a továbbiakban együtt: Vállalkozó),

a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együtt: Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

Előzmény

1. A NAV, mint ajánlatkérő „*Szoftverlicenc-gazdálkodást támogató eszközrendszer (SAM) beszerzése*” tárgyban, a DKM01ISUP22 számon nyilvántartott keretmegállapodás alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásával, közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a Felek **KIK-06277/2021. számon, 2021.**

november 11. napján határozott időtartamra vállalkozási szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek. Az alapszerződés a szerződéskötéssel egyidejűleg lépett hatályba és összesen nettó 385 736 500 Ft értékben került megkötésre.

2. Az alapszerződés 3.6. pontjának e) alpontja szerint a termékkövetés, támogatás időtartama a licencek átadásától számítva 24 hónap, amely megegyezik az alapszerződés időbeli hatályával. Tekintettel arra, hogy a 24 hónapos időtartam 2023. december 09. napján jár le, az alapszerződés ezen időpontig hatályban van.
3. Felek megállapítják, hogy az alapszerződés 3.6. pontjának f) alpontja szerint az emelt szintű szállítói terméktámogatás időtartama a projektzárástól 12 hónap (projektzárás időpontja: 2022. november 14.).
4. Az alapszerződés 2. számú melléklete (*Megrendelt termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára*) alapján a 3. pontban hivatkozott emelt szintű szállítói terméktámogatás elvégzésére összesen 1056 óra áll rendelkezésre, mely órakeretből az alapszerződés hatálybalépésétől eltelt időtartam alatt 298 óra még nem került felhasználásra.
Felek rögzítik, hogy a fenti még rendelkezésre álló órakeret mennyiség igénybevételenek folyamatos biztosítása további 6 hónapos időtartamra az alábbi feladatok elvégzéséhez szakmailag megalapozott.
Az alapszerződéses támogatási időszaka alatt a Megrendelő által nem jelzett új SAM támogatási feladatokra, igényekre vonatkozó szolgáltatások nyújtása az alapszerződés 9.3.4. pontjában meghatározott keretösszeg mértékéig.
5. Felek megállapodnak, hogy a fenti indokokra tekintettel a 12 hónapos emelt szintű szállítói terméktámogatás időtartamát annak lejártától, azaz 2023. november 14. napjától 6 hónapig terjedő időtartamra a Rendelkező részben foglaltak szerint meghosszabbítják.
6. Az alapszerződés módosítása a Kbt. 141.§ (6) bekezdésén alapul, amely szerint a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges.
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója szerint a módosítás nem lényeges, ha az eredeti időtartam alatt nem került a keret kimerítésre, és a mennyiség nem, csak az időtartam módosul nem jelentős mértékben. Jelen esetben a 12 hónapos határozott időtartam letelte után felmerülő igény nem az alapszerződés tárgyát képező mennyiségen vagy feladaton felüli szükségletként keletkezett, hiszen a feladat tartalma és mennyisége nem változik, csak az eredetileg meghatározott feladathoz rendelt mennyiség felhasználására irányul, változatlan egységár és szerződéses érték mellett.

Rendelkező rész

1. Az Előzményben ismertetett körülmények és jogszabályi rendelkezés alapján az alapszerződés 3.6. pontjának f) alpontja szerinti teljesítési határidő a 6 hónapos időtartammal meghosszabbodva az alábbiak szerint módosul (módosított szövegrész vastagon szedve):
(3.6. A Vállalkozónak a szerződésben és a Műszaki leírásban meghatározott feladatait az alábbi határidőkre kell teljesítenie:)
„f) Emelt szintű szállítói terméktámogatás a projektzárást követően **18 hónapig.**”
Fentieknek megfelelően az alapszerződés 1. számú mellékletének (*Műszaki leírás*) 8. pontja szerinti ütemezés „M5 Helyszíni emelt szintű szállítói terméktámogatás” feladatához rendelt határidő „a projektzárást (M4) követően 12 hónap” helyett „a projektzárást (M4) követően 18 hónap” időtartamra változik.
2. Az 1. pontban foglaltakkal összhangban az alapszerződés 9.3.4. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki (módosított szövegrész vastagon szedve):
(9.3. Megrendelő előleget nem biztosít. Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számla kiállítására:)
„9.3.4. Emelt szintű szállítói terméktámogatás esetében félévente utólag (M4+6hó /M5/, M4+12hó /M5/ és **M4+18hó /M5/**) 1-1 db számla (**2 db** részszámla és 1 db vég számla) 28 886 400 Ft + Áfa összegben.”

3. Az alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai, mint érvényes rendelkezések változatlan tartalommal maradnak hatályban, de azokat jelen szerződésmódosítással összhangban kell értelmezni és alkalmazni. Jelen szerződésmódosítás az alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt szerves egységet alkot.
4. Jelen szerződésmódosítás a mindkét fél által történő aláírását követően, a későbbi időpontban aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.


Jelen szerződésmódosítás egymással mindenben megegyező 3 (három) eredeti példányban készült, amelyet a Felek képviselői elolvasás és együttes értelmezés után, mint akarattal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írnak alá.


Budapest, 2023. „11.30.....”


Vágujhelyi Ferenc
elnök
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Megrendelő



Budapest, 2023. „12.05.....”


Hernádi József
ügyvezető
ATOS Magyarország Kft.
Vállalkozó



Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2023. „11.30.....”


Szlavics Mariann
Erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettes
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettes



ZA 011713 / EA 4

Jogi ellenőrzés:

Budapest, 2023. „11.28.....”


dr. Dittrich Andrea
szakértő
NAV KI Közbeszerzési Főosztály

