

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 2.sz. módosítás

amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., adószám: 15789934-2-51, képviseli: Tamásné Czinege Csilla adószakmai elnökhelyettes, mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Szigbontesz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2013 Pomáz, Ybl Miklós u. 2-4., adószám: 25514706-2-13, cgj.: 13-09-180141, pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-95333892 képviselő: Egy Szabolcs ügyvezető) és a

**VS Construction Építőipari és Kereskedelmi Kft.** (székhely: 4173 Nagyrábé, Aradi út 7., adószám: 23323508-2-09, cgj.: 09-09-020949, pénzforgalmi számlaszám: 61400186-13333355 képviselő: Végh Sándor ügyvezető) közös ajánlattevő Vállalkozók (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

Megrendelő, és Vállalkozó egyenként fél (továbbiakban: **Fél**) együttesen felek (továbbiakban: **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

## Előzmények

Felek „**Meghatározott cselekmény végrehajtása – Budapest, IX. kerület Soroksári út 164. szám alatti ingatlanon álló vasbeton szerkezetű ipari épület veszélytelenítése és jókarbantartása**” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként egymással 2022. július 15. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek, amelyet 2022. október 13-ai hatállyal módosítottak.

Felek az alapszerződés 4.1. pontjában rögzítették, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre állását biztosító támogatói döntés kézhezvétele (Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) bekezdése alapján), továbbá a szerződés mindkét Fél által történő aláírása.

Felek az alapszerződést az 1. számú szerződésmódosításban akként módosították, hogy a hatálybalépés egyik feltételeként meghatározott, a fedezet biztosítására rendelkezésre álló időtartamot 90 naptári nap helyett 180 naptári napban határozták meg.

Felek az alapszerződést akként módosítják, hogy a hatályba lépés egyik feltételeként meghatározott, fedezet biztosítására rendelkezésre álló időtartamot 180 naptári nap helyett 240 naptári napban határozzák meg.

Jelen szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (6) bekezdése alapján van lehetőség.

## I. Az alapszerződés 4.5. pontjának módosítása

Az alapszerződés 4.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„Amennyiben Megrendelő a szerződés megkötését követő 240 naptári napon belül a feltétel teljesülése és a szerződés hatálybalépése vonatkozásában értesítést nem küld Vállalkozó részére, a szerződés nem lép hatályba. A fenti időtartam lejártát követően Felek minden további jogcselekmény nélkül szabadulnak a kötelemből azzal, hogy a szerződés aláírásától függetlenül Vállalkozó véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy Megrendelővel a szerződés hatálybalépésének elmaradásának okán bármilyen fizetési igényt érvényesítsen.”*

## II. Vegyes és záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
2. Jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.

Felek jelen szerződésmódosítást – annak elolvasását és értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt 5 (öt) példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2023. év 01. hó 11. nap

Budapest, 2023. év 01. hó 11. nap



**Szibontesz Kft.**  
2013 Pómáz, Ybl Miklós u. 2.  
adószám: 25514706-2-13  
bankszámla: 11600006-00000000-95333658  
ügyvezető igazgató: jegyzékszám: 13-09-180141  
Egry Szabolcs  
Szibontesz Szolgáltató Kft.  
képviselő  
Vállalkozó  
P.H.

Végh Sándor  
ügyvezető  
VS Construction Kft.  
képviselő  
Vállalkozó  
P.H.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult

ZA 021339 /EA.....



Jogi ellenőrzés:

Név:

Szerv/Szervezeti egység:

Munkakör:

Budapest, 2023. 01.10.

dr. Kovács-Szabó Annamária *dk*

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás

Közbeszerzési Főosztály

jogi- hatósági szakreferens