

Támogatási szerződés száma:
Kedvezményezett:
Projekt címe:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási terv szerinti eredmény leírása (projektlelem)	A mérföldkő esetében felhasznált támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasznált támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredményekhez kapcsolódó (projektlemelekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Méretkezősége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
1.	2020.06.29	A projekt előkészítés vége (lezárult)	1 23 439 413	23 439 413	23 439 414	ET00001 - Megvalósításra vonatkozó Támogatási Szerződés megkötése	Megvalósíthatósági Tanulmány	1	DB	nem releváns	nem releváns
2.	2020.12.29	Adat- és változásbejelentés, beállítási rendszer korszerűsítés (lezárult)	1 441 629 094	7 554 965	1 472 623 473	ET06101 - On-line Nyomtatványkiadó Alkalmazás - Tervezés	Követelményjegyzék Fizikai rendszerterv Logikai rendszerterv	3	DB	nem releváns	KFP-801/1 - A NAV részére ONYA I. ütem fejlesztése és bevezetése pilot projektekkel (éjvedéki bevallás nyomtatványok és bejelentési/változásbejelentési nyomtatványok műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő integrálása az ONYA-ba"
						ET06102 - On-line adat- és változásbejelentés - Fejlesztés	Fejlesztői dokumentáció Tesztelési dokumentumok	2	DB	nem releváns	KFP-801/1 - A NAV részére ONYA I. ütem fejlesztése és bevezetése pilot projektekkel (éjvedéki bevallás nyomtatványok és bejelentési/változásbejelentési nyomtatványok műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő integrálása az ONYA-ba"
						ET06103 - On-line adat- és változásbejelentés - Bevezetés	Üzembehelyezési dokumentáció Oktatási dokumentáció	3	DB	nem releváns	KFP-801/1 - A NAV részére ONYA I. ütem fejlesztése és bevezetése pilot projektekkel (éjvedéki bevallás nyomtatványok és bejelentési/változásbejelentési nyomtatványok műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő integrálása az ONYA-ba"

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a signature and the date '07.19'.

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási terv tervezett eredmény leírása (projektekem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektlemelekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnévezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (ajánlalmazási dokumentáció mennyiség e)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						Üzemeltetési információk					
						ET06201 - On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás - Tervezés	Követelményjegyzék Fizikai rendszerterv Logikai rendszerterv	3	DB	nem releváns	KFP-801/2 - A NAV részére ONVA II. ütem fejlesztése a műszaki leírásban részletezett tartalommal
						ET06202 - On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás - 1. fejlesztési szakasz	Fejlesztői dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-801/2 - A NAV részére ONVA II. ütem fejlesztése a műszaki leírásban részletezett tartalommal
						ET06203 - On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás - 2. fejlesztési szakasz	Testletési dokumentáció Üzembehelyezési dokumentáció Üzemeltetési dokumentáció	3	DB	nem releváns	KFP-801/2 - A NAV részére ONVA II. ütem fejlesztése a műszaki leírásban részletezett tartalommal
						ET06301 - On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás - Eszközbeszerzés	Átadás-átvételi dokumentáció Teljesítésgazdálkodás	2	DB	nem releváns	KFP-802 - Bevallási rendszerek kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére
						ET06302 - On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás - Support (1-12 hó)	Teljesítésgazdálkodás	12	DB	nem releváns	KFP-802 - Bevallási rendszerek kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére
						ET09107 - Bűnügyi adatpiac és PEI Információs rendszer - szoftverlicenck installálása	Követelményspecifikáció telepítési dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-506 - A bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodá (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licenz beszerzés



MAJNÁRORSZÁG
KORMÁNYA

Europai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JOVÓBA

Handwritten signatures and initials: *DS*, *du*, *of. 16*


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projektlelem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektlemelekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET09108 - Bűnügyi adatpiac és PEI Információs rendszer - oktatás	Oktatási dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-506 - A bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licenz beszerzés
						ET09101 - Bűnügyi adatpiac és PEI információs rendszer - tervezési szakasz és nyilvántartó keretrendszer fejlesztés 60%	Követelményjegyzék Logikai rendszerterv Fizikai rendszerterv	3	DB	nem releváns	KFP-504 - Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósítása
						ET09102 - Bűnügyi adatpiac és PEI információs rendszer-nyilvántartó keretrendszer fejlesztés 40%, adatpiac töltő eljárások fejlesztés; egyes lekérdezés típusok fejlesztés 50%; hálózat vizualizálás fejlesztés 50%	Éles indulás forgatókönyve Tesztelési terv Tesztelési forgatókönyvek	3	DB	nem releváns	KFP-504 - Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósítása
						ET09106 - Bűnügyi adatpiac és PEI Információs rendszer - szoftverlicenckel átadás	szoftver licenz igazolás átadás-átvételdokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-506 - A bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licenz beszerzés
		Contact Center fejlesztés				ET04501 - Contact Center alapfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció, Teljesítésigazolás	2	DB	nem releváns	KFP-102/2 - IP telefon és tartozékainak beszerzése Avaya Aura® R8 contact center rendszerhez" tárgyban

2020.07.15
Kovács

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási eredmény leírása (projektelelem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFU által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemelekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető céljait (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET03001 - Adózási életutató követő alkalmazás - Tervezés	Követelményjegyzék Logikai rendszerterv Fizikai rendszerterv	3	DB	nem releváns	KFP-404 - Adózási életutató követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adózási életutató követő rendszer fejlesztéséhez
						ET03004 - Adózási életutató követő alkalmazás eszköz és támogatás	Átadás-átvételi dokumentáció Teljesítésigazolás	2	DB	nem releváns	KFP-401 - Hardver eszközök beszerzése az adózási életutató követő rendszer megvalósításához
						ET00106 - NAV portál információs felület - Tervezés 1. szakasza	Előrehaladási jelentések	1	DB	nem releváns	KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából
						ET00114 - NAV portál információs felület - Licenzek szállítása	Licenzhasználati engedély Átadás-átvételi dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-105 - NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása
						ET00104 - NAV portál információs felület - UI, UX feladatok ellátása	szakmai beszámoló (sitebuild feladatok ellátása) szakmai beszámoló (UI, UX feladatok ellátása) szakmai beszámoló (kutatási feladatok ellátása)	3	DB	nem releváns	KFP-103/2 - nav.gov.hu felhasználói élmény és design kutatás, tervezés
						ET11104 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-901/2 Tároló rendszer beszerzése (NISZ VEKTOR)
						ET11105 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-901/3 Mentési kapacitás beszerzése - eszközök beszerzése (NISZ VEKTOR)

Handwritten notes in the top right corner, including a signature and the date '2019.07.19'.

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projektelem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFU által felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmálódó eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés adatainak száma)	Műszaki szakmai eredmény száma (számszerű célkitűzés adatainak száma)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető és egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
		Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)									
		ET11107 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)					Átadás-átvételi dokumentáció Licenctinformációs adatlap	2	DB	nem releváns	KFP-901/5 Virtuális szoftver beszerzése (NISZ VEKTOR)
		ET11108 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)					Átadás-átvételi dokumentáció Licenctinformációs adatlap	2	DB	nem releváns	KFP-901/6 Felhő automatizációs beszerzése (NISZ VEKTOR)
		ET11109 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)					Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-901/7 Hálózati eszközök beszerzése (DECLAN kapacitás bővítése) (NISZ VEKTOR)
		ET11110 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)					Átadás-átvételi dokumentáció Licenctinformációs adatlap	2	DB	nem releváns	KFP-901/8 Mentési kapacitás beszerzése - licenck beszerzése (NISZ VEKTOR)
		ET18001 - Társadalmi-gazdasági hatástanulmány elkészítése					Hatástanulmány	1	DB	nem releváns	KFP-p10 Társadalmi-gazdasági hatástanulmány elkészítése
		ET19001 - Közbeszerzési szakértő igénybevétele					Lefolytatott közbeszerzési eljárások - hivatalos dokumentáció - csomag	1	DB	nem releváns	KFP-p09 Közbeszerzési szakértő igénybevétele
		ET08101 - Integrált adattárház - Eszközök szállítása, integrálása 2 részben					Átadás - átvételi dokumentáció Teljesítésigazolás Felhasználói dokumentáció	4	DB	nem releváns	KFP-501 - Integrált adattárház és tároló rendszer szállítása 2. részben




Magyarország KORMÁNYA
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2019.07.19

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projektelem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFU által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemelekhez kapcsolódó eredménytermelek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés aiatámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető céljének (ajátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
							Oktatási dokumentáció				
						ET08103 - Integrált adattárház - gyártói támogatás (1-12 hó)	Teljesítésigazolási dokumentáció havonta	12	DB	nem releváns	KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben
						ET08104 - Integrált adattárház - gyártói támogatás (1-12 hó)	Teljesítésigazolási jegyzőkönyv havonta	12	DB	nem releváns	KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben
						ET08102 - Integrált adattárház - eszköz szállítása, üzembehelyezése és integrálása	Átadás - átvételi dokumentáció Üzembehelyezési dokumentáció Migrációs dokumentáció Teljesítésigazolási Felhasználói dokumentáció Oktatási dokumentáció	6	DB	nem releváns	KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben
3.	2021.09.28	Bűnügyi Adatpiac fejlesztés(lezáruzó)	4 650 886 829	14 412 049	6 137 922 351	ET09103 - Bűnügyi adatpiac és PEI információs rendszer- egyes lekérdés típusok fejlesztés 50%; hálózat vizualizálás fejlesztés 50%, projektzárás	Beállítások, konfigurációs állományok Fejlesztési Dokumentáció Felhasználói Kézikönyv Forráskód Teszt jegyzőkönyv Üzemeltetési dokumentáció	6	DB	nem releváns	KFP-504 - Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósítása

9.5.17
 2.1.17

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projektelem)	A mérföldkő esetében tervezett felhasználni támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KfÜ által tervezett felhasználni támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredményekhez (projektelemhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés aláfámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (aláfámasztási dokumentáció mennyiség e)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
		Contact Center fejlesztés (folyamatosan)				ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 11 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges MS-SQL licenck beszerzése
						ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 3 A NAV Contact Centerhez szükséges Microsoft operációs rendszer licenck beszerzése
						ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	"KFP-102/3 - 4 NAV-CC részére az AVAYA CMI produktív és redundáns környezet kialakításához - Virtualizációs szoftverek beszerzése"
						ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 5 A 1818 Contact Center (Avaya CM) upgrade végrehajtásához, NAC ContactCenter kialakításához és TESTI rendszerhez szükséges Virusvédelmi szoftver licenck beszerzése
						ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 6 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center hanganalitika és work-force management kialakításához szükséges virusvédelmi licenck
						ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 7 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center hanganalitika és work-force management kialakításához szükséges virtualizációs licenck
						ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás Jótállásra vonatkozó dokumentáció	4	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 8 A NAV Contact Center virtualizációs környezethez Felhőautomatizálási licenck
						ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 9 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges Linux operációs rendszer licenck
						ET04503 - Contact Center alapfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-102/4 - 3 NAV Contact Center - Hanganalitika és Work-force Management modulokhoz Számítási kapacitás biztosítása
						ET04503 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás Jótállásra vonatkozó dokumentáció	3	DB	nem releváns	KFP-102/4 - 1 NAV Contact Center részére - Mentési és Tároló eszközök bővítése



Magyarország KORMÁNYA
BEFEKTETÉS A JÓVÓBA

9511
 07.10

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projektlelem)	A mérőföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő esetében KIFU által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektlelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
							Átadás-átvételi dokumentáció				
						ET04504 - Contact Center alapfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-102/5 Contact Center rendszer kialakításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése
						ET04505 - Contact Center alapfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-102/6 NAV Contact Center részére az AVAYA CM hardver redundáns környezethez Számítási kapacitás biztosítása
						ET04601 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer-tervezés	Követelményjegyzék Fizikai rendszerterv Logikai rendszerterv Hardver eszköz átadás-átvételi dokumentációja Szoftver licence átadás-átvételi dokumentációja Licencigazolás	6	DB	nem releváns	KFP-102/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) keretében „KFP-102/1/2018. Avaya Aura” R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
		NAV portál fejlesztés (folyamatban)				ET00102 - NAV portál információs felület - Rendszer tesztelés	Havi előrehaladási jelentések Tesztelési dokumentáció	12	DB	nem releváns	KFP-103/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekten belül (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása projekt keretében megvalósuló NAV honlapja (nav.gov.hu), NAV intranet portál, valamint NAV mobil applikáció fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra tervezés, tesztelés, üzembe helyezés, szakértői koordináció
						ET00103 - NAV portál információs felület - Rendszer üzembe helyezés	Havi előrehaladási jelentések Üzembe helyezés dokumentációja	3	DB	nem releváns	KFP-103/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekten belül (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) a NAV elektronikus,

Handwritten notes and signatures in the top right corner of the page.

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projektlelem)	A mérőföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő esetében KIF által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektlelemekhez kapcsolódó eredménytermek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
											fejlesztéshez, valamint a NAV saját hatáskörében megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység
						ET03002 - Adózói életutató követő alkalmazás - Fejlesztés	Fejlesztési dokumentáció Tesztelési dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-404 - Adózói életutató követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adózói életutató követő rendszer fejlesztéséhez
						ET03003 - Adózói életutató követő alkalmazás - Bevezetés	Üzembehelyezési dokumentáció Üzemeltetési dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-404 - Adózói életutató követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adózói életutató követő rendszer fejlesztéséhez
						ET02001 - NAV portál mobil applikáció - Tervezés 1. szakasza	időárfordítás kimutatás	1	DB	nem releváns	KFP-103/3 - NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából
						ET02002 - NAV portál mobil applikáció - Tervezés vége	Részletes követelmény specifikáció Logikai rendszerterv Fizikai rendszerterv Biztonsági alkalmazandó védelmi intézkedések terv- és megvalósítási dokumentáció	4	DB	nem releváns	KFP-103/3 - NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából

Handwritten signature and initials

Mérőföldkő sorozáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projektlelem)	A mérőföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő esetében KIFU által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektlelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						Üzemeltetési dokumentációk Oktatási dokumentáció					
						ET00115 - NAV portál információs felület - testreszabás, üzembe helyezés	Fejlesztési dokumentáció Tesztelési dokumentáció Üzembehelyezési dokumentáció	6	DB	nem releváns	KFP-105 - NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása
						ET00111 - NAV portál információs felület - Tervezés vége- Minőségbiztosítás	Minőségellenőrzési jelentés	1	DB	nem releváns	KFP-103/A/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából
						ET00112 - NAV portál információs felület - Fejlesztés- Minőségbiztosítás	Minőségellenőrzési jelentés	1	DB	nem releváns	KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából
						ET01008 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV fejlesztés: Tervezés	Követelményjegyzék Logikai rendszerterv Fizikai rendszerterv	3	DB	nem releváns	KFP-101/2 - NAV portál (eBEV) - Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldali kapcsolattartásban.
						ET01009 - NAV portál ügyintézési felület,	Fejlesztési dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-101/2 - NAV portál (eBEV) - Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való


 2018.05.15.

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett időtuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projektelem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyiség e)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés	
						ebből fejlesztés: Fejlesztés	Prüfészési dokumentáció					kétoldalú kapcsolattartásban.
						ET01011 - NAV portál ügyműködési felület, eBEV eszközbeszerzés	Átadás-átvételi dokumentáció, Teljesítségvizuális	2	DB	nem releváns	KFP-101/3 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosítószámú az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” c. kiemelt projekt keretében KFP-101/3/NAV Ügyfélportál fejlesztéséhez szükséges hardver eszközök beszerzése” (VEKTOR)	
		VEKTOR rendszer fejlesztés (folyamatban)				ET11106 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-901/4 Számítási kapacitás bővítése beszerzése (NISZ VEKTOR)	
						ET11101 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - előkészítés és tervezés	Követelményjegyzék Fizikai rendszerterv Logikai rendszerterv PAD Átadás-átvételi dokumentáció	5	DB	nem releváns	KFP-901/2018 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) fejlesztése	
						ET11111 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	A saját teljesítés alátámasztása táblázat részletesen tartalmazza.		DB	nem releváns	nem releváns	
		Projekt (folyamatban)				ET12001 - Kutatási feladatok (IÁPM)	adatbázis készítése, szöveges elemzés diagrammal pnt formátumban	3	DB	nem releváns	KFP-p12 - Kutatási feladatok elvégzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára, két ütemben.	

8254
07.15


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projektlelem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai eredmény (projektlelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető céljének (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET13001 - Média megjelenés vásárlása négy ütemben - 1. ütem	2 db roadblock, 1 db banner, 1 db halfpage és kapcsolódó ügynökségi feladatok ellátása	4	DB	nem releváns	KFP-p07 - Marketing és kommunikációs, disszeminációs tevékenységhez kötődő szolgáltatások
						ET15001 - IT biztonság	Licenz igazolás Átadás átvételi dokumentáció Teljesítés igazolás	3	DB	nem releváns	KFP-702/1 - A NAV KÖFOP projekt keretében megvalósuló, széles körben használt, nem egyedi fejlesztésű rendszerek sérülékenységvizsgálatára irányuló vizsgálati eszköz beszerzés
						ET16001 - IT biztonság	Licenz igazolás Átadás átvételi dokumentáció Teljesítés igazolás	3	DB	nem releváns	KFP-702/2 - A NAV KÖFOP projekt keretében megvalósuló, egyedi fejlesztésű rendszerek programkódok sérülékenységvizsgálatára irányuló Checkmarx vagy azzal egyenértékű vizsgálati eszköz beszerzés
						ET17001 - Kétfaktoros azonosítás	Licenz igazolás Átadás átvételi dokumentáció Teljesítés igazolás	3	DB	nem releváns	KFP-703 IT biztonság-Kétfaktoros azonosítás
4.	2022.09.28	Contact Center fejlesztés (folyamatban)	2 941 869 445	24 027 578	9 103 819 374	ET04502 - Contact Center alpfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 10 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center telephelyek kapcsolatai kialakításához szükséges feladatokhoz mérnöki szolgáltatás
						ET04502 - Contact Center alpfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 12 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center Hangautomatizáció kialakítás
						ET04502 - Contact Center alpfunkciók	Oktatási dokumentáció Üzemeltetési dokumentáció Felhasználói dokumentáció	8	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 2 NAV Contact Center megvalósítás OTÜ bővítéssel

MSIP

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projektlelem)	A mérőföldkő esetében tervezett felhasználás összege (Ft)	A mérőföldkő esetében KIFU által tervezett felhasználás összege 1% (Ft)	A mérőföldkő eléréséig tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektlelemhez kapcsolódó eredménytermek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítendő célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyiség e)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET04602 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer- Fejlesztés, bevezetés	Fejlesztési dokumentáció Tesztelési dokumentáció Migrációs dokumentáció Üzenbehelyezési dokumentáció Forráskódok és dokumentációja Teljesítésgazdálkodási dokumentáció	6	DB	nem releváns	KFP-102/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Addügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) keretében „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
						ET04603 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer- Oktatás, jogszolgáltatás	Felhasználói kézikönyv Oktatási dokumentációk Atadás-átvételi dokumentáció Teljesítés igazolási jegyzőkönyv	4	DB	nem releváns	KFP-102/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Addügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) keretében „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
						ET04604 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer- gyártói támogatás (1-8hó)	A fejlesztett rendszer üzemeltetés-támogatása havonta teljesítésgazdálkodási jegyzőkönyv alapján	8	DB	nem releváns	KFP-102/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Addügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) keretében „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése

1
2018.07.19

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projekteklem)	A mérföldkő esetében tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználható támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználható tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projekteklemhez kapcsolódó eredménytermekkel)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
							Üzembehelyezési dokumentáció				
		VEKTOR rendszer fejlesztés (folyamatban)				ET11102 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) fejlesztés megvalósítása	Fejlesztési dokumentáció Tesztelési dokumentáció	5	DB	nem releváns	KFP-901/2018 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) fejlesztése
						ET11103 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - Átvétel, bevezetés, zárási, támogatás	Üzembehelyezési dokumentáció Üzemeteltetési dokumentáció Oktatási dokumentáció	19	DB	nem releváns	KFP-901/2018 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) fejlesztése
		Projekt (folyamatban)				ET13002 - Média megjelenés vásárlása négy ütemben - 2. ütem	2 db roadblock, 1 db banner, 1 db halfpage és kapcsolódó ügynökségi feladatok elvégzése	4	DB	nem releváns	KFP-p07 - Marketing és kommunikációs, disszeminációs tevékenységhez kötődő szolgáltatások
5.	2023.03.31	Contact Center fejlesztés (lezároló)	81 230 395	12 230 475	9 197 280 244	ET04507 - Contact Center alapfunkciók	A saját teljesítés alátámasztása táblázat részletesen tartalmazza.	4	DB	nem releváns	Saját teljesítés
						ET04604 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer - gyártói támogatás (9-12h)	A fejlesztett rendszer üzemeltetés-támogatása havonta teljesítésgazdálkodási jegyzőkönyv alapján	4	DB	nem releváns	KFP-102/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Addóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése Kiemelt projekt (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) keretében „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

8.15.11
07.19

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervhez tartozó eredmény leírása (projektelelem)	A mérőföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemelekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítésként célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés	
		Projekt (folyamatban)					ET13003 - Média megjelenés vásárlása négy ütemben - 3. ütem	2 db roadblock, 1 db banner, 1 db halfpage és kapcsolódó ügynökségi feladatok ellátása	4	DB	nem releváns	KFP-p07 - Marketing és kommunikációs, disszeminációs tevékenységhez kötődő szolgáltatások
							ET14001 - Horizontális tevékenységek megvalósítása	Hatásvizsgálati tanulmány	1	DB	nem releváns	KFP-p02 - Projekt horizontális vállalásai
6.	2023.06.29	VEKTOR rendszer fejlesztés (lezáruló)	122 066 717	11 645 444	9 330 992 405	ET12002 - Kutatási feladatok (JÁPM)	Adatbázis készítése, szöveges elemzés diagrammal ppt formátumban		3	DB	nem releváns	KFP-p12 - Kutatási feladatok ellátása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára, két ütemben
		Projekt (lezáruló)				ET13004 - Média megjelenés vásárlása négy ütemben - 4. ütem	2 db roadblock, 1 db banner, 1 db halfpage és kapcsolódó ügynökségi feladatok ellátása		4	DB	nem releváns	KFP-p07 - Marketing és kommunikációs, disszeminációs tevékenységhez kötődő szolgáltatások
						ET20001 - Kötelező nyilvánosság biztosítása	Kommunikációs terv szerinti eredménytermékek - csomag		1	DB	nem releváns	KFP-p03 - Kötelező nyilvánosság biztosítása a KTK 2020 c. útmutató és az Arculati Kézikönyv előírásai szerint

Handwritten notes:
p. 10
2023.06.29

07.19.