

Iktatószám: IKT-2017-106-11-00010171/0000348

Azonosító szám: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115

Támogatási Szerződés 8. számú módosítása

amely létrejött

egyrésztől a **Miniszterelnökség Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírástra jogosult képviselője: **Nagy Balázs, a Közlekedési, Környezeti és**

Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): **törzskönyvi azonosító száma (PIR) 775290**

Adószám: **15775292-2-41**

másrészről **Építési és Közlekedési Minisztérium**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett, konzorciumvezető**),

Postacím: **1134 Budapest Váci út 45.**

Székhely: **1054 Budapest Alkotmány utca 5.**

Azonosító szám (törzs-szám): **törzskönyvi azonosító száma (PIR): 847395**

Adószám: **15847397-2-41**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-00003582-09050035**

Aláírástra jogosult képviselője: **Kondrik Kornél Péter, állami beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár**

valamint **Nemzeti Adó- és Vámhivatal (konzorciumi tag)**

Postacím: **1054 Budapest, Széchenyi utca 2.**

Székhely: **1054 Budapest, Széchenyi utca 2.**

Azonosító szám: **7899338**

Adószám: **15789934-2-51**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10023002-00299389-30005008**

Képviselője jelen projektben: **Kondrik Kornél Péter, állami beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár**



Europai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MACYÁRKORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature

Handwritten signature

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) KEHOP-5.2.2 „Középületek Kiemelt energetikai fejlesztése” tárgyú felhívására a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2017. 05. 26.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2017. 05. 29.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelemen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció. Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségének támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékossági beruházásai** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti; a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja,



a Megvalósítás során pedig a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyszín(ek)en fenntartja/üzemelteti:

| Megvalósítási helyszín neve | Megvalósítási helyszín címe | Megvalósítási helyszín hrsz |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 1. Irodaépület | 3525 Miskolc, Kazinczy utca 19. | 2601 |
| 2. Irodaépület | 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8. | 128/1 |
| 3. Irodaépület | 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 1. | 3796/2 |
| 4. Irodaépület | 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 30-36. | 26074/3 |
| 5. Irodaépület | 3300 Eger, Szvorényi utca 52. | 7522/1 |

2.3. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposséggel, hatékonységgal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelethez rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.4. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzathból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhöz” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2021.08.31.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerint történik.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása




A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.12.15.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a Felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.4.1 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2024.01.14.**

3.4.2 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.4.3 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.4.4 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.4.3. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekttel fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.4.5 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számlolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett bruttó összköltsége **3 430 283 227 Ft**, azaz **hárommilliárd négyszázharmincmillió-kétszáznyolcvanháromezer-kétszázhuszszonhét** Forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **3 417 022 713 Ft**, azaz **hárommilliárd négyszáztizenhétmillió-huszonkétezerhétyszáztizenhárom** Forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás tevékenységre elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználásáira kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege: **3 417 022 713 Ft**, azaz **hárommilliárd négyszáztizenhétmillió-huszonkétezerhétyszáztizenhárom** Forint. Forint.

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés tevékenység keretében felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100%-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás elter, költségelemenként az elérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg az utófinanszírozású tevékenységekre nyújtható a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 42. Támogatási előleg további szabályai alcímében foglalt szabályozás szerint meghatározott mértékben és összegben.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámoló is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 200 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **3 417 022 713 Ft,** azaz **hárommilliárd-négysszázötvenhétmillió-huszonkétezerhatszázötvenhárom Forint.** Forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

a) együttműködni a Támogatóval,

- b) a projektfeljesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfeljesztés során jogosult:

- a) a projektfeljesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
 - b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken Támogató szakmai támogatását kérni,
 - c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
 - d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.
- 5.2.4. A projektfeljesztés során a Támogató:
- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
 - b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövet teljesülését igazoló dokumentációt,
 - c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
 - d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
 - e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredmény

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletétől 65.4. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékkadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés e) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZK és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvén

272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közüli utolsóként aláírt aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatalapon feltüntetett projekttelelős, illetve a projektadatalapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselétében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselétére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.







Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozó dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

| | |
|--|---|
| <p> Kedvezményezett</p> <p> Építési és Közlekedési Minisztérium P.H.</p> <p>Kelt<u>09</u>.....2023. éy. <u>11</u>..... hónap <u>28</u>..... napján.</p> | <p> Támogató</p> <p>Piézer György főosztályvezető P.H.</p> <p> ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERELNÖKSÉG P.H.</p> <p>Kelt<u>Szeptember</u>.....2023. év <u>11</u>..... hónap <u>28</u>..... napján.</p> |
|--|---|

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt Indikátorai
- 6.. melléklet - Közbeszerzési terv
7. melléklet - A finanszírozás módja tevékenységként
8. melléklet – Konzorciumi szerződés

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE¹

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-5.2.2-16-2017-00115**

Kedvezményezett: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

| Támogatást igénylő | Támogatható tevékenység | Költségtípus | Költség elem | Projekt teljes költség (Ft) | Elszámolható költség (Ft) | | Támogatási összeg (Ft) |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|
| | | | | | nettó | bruttó | |
| Építési és Közlekedési Minisztérium | Szakmai előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként | 150 000 000 | 118 110 236 | 150 000 000 | 150 000 000 |
| NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | Szakmai előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként – Békéscsaba statika | 1 130 300 | 890 000 | 1 130 300 | 1 130 300 |
| Építési és Közlekedési Minisztérium | Szakmai előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként – normaemeléses rész | 19 720 836 | 19 720 836 | 19 720 836 | 19 720 836 |
| Építési és Közlekedési Minisztérium | Szakmai előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként – Hatósági díjak költsége | 1 501 200 | 1 501 200 | 1 501 200 | 1 501 200 |
| Építési és Közlekedési Minisztérium | Szakmai előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként | 28 498 800 | 22 440 000 | 28 498 800 | 28 498 800 |
| Építési és Közlekedési Minisztérium | Szakmai előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként – normaemeléses rész | 4 170 220 | 4 170 220 | 4 170 220 | 4 170 220 |
| NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | Beruházási tevékenységek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építési költségelem 01 Kivitelezési költség - Miskolc (megkötött vállalkozási szerződés szerint) – normaemeléssel növelt összeg | 996 809 325 | 784 889 232 | 996 809 325 | 996 809 325 |
| NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | Beruházási tevékenységek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építési költségelem 02 Kivitelezési költség - Békéscsaba (megkötött vállalkozási szerződés szerint) – normaemeléssel növelt összeg | 642 419 452 | 505 842 088 | 642 419 452 | 642 419 452 |
| NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | Beruházási tevékenységek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építési költségelem 03 Kivitelezési költség - Eger (megkötött vállalkozási szerződés szerint) – normaemeléssel növelt összeg | 613 633 867 | 483 176 274 | 613 633 867 | 613 633 867 |

¹ A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

| | | | | | | | |
|------|--------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0-ÉS | Beruházási tevékenységek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építési költségelem 04 Kivitelezési költség - Nyíregyháza (megkötött vállalkozási szerződés szerint) – normaemeléssel növelt összeg | 531 312 184 | 418 356 050 | 531 312 184 | 531 312 184 |
| 0-ÉS | Beruházási tevékenységek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építési költségelem 05 Kivitelezési költség - Budapest (megkötött vállalkozási szerződés szerint) – normaemeléssel növelt összeg | 316 740 535 | 249 401 996 | 316 740 535 | 316 740 535 |
| 0-ÉS | Beruházási tevékenységek | Egyéb szolgáltatási költségek | Egyéb szolgáltatási költségek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | Járulékos feladatok | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | 4 136 045 | 3 256 728 | 4 136 045 | 4 136 045 |
| | Járulékos feladatok | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége saját teljesítésben | 863 955 | 863 955 | 863 955 | 863 955 |
| | Járulékos feladatok | Projektmenedzsment | Projektmenedzsment – normaemeléssel növelt összeg | 71 415 774 | 71 415 774 | 71 415 774 | 71 415 774 |
| | Járulékos feladatok | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége saját teljesítésben | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| | Járulékos feladatok | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége saját teljesítésben – normaemeléssel rész | 4 170 220 | 4 170 220 | 4 170 220 | 4 170 220 |
| 0-ÉS | Beruházási tevékenységek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építési költségelem 06 NAV forrásból biztosított pótmunkakeret - Eger megvalósítási helyszínhez | 10 623 079 | 0 | 0 | 0 |
| 0-ÉS | Beruházási tevékenységek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építési költségelem 07 NAV forrásból biztosított pótmunkakeret - Nyíregyháza megvalósítási helyszínhez | 2 637 435 | 0 | 0 | 0 |
| en | | | | 3 430 283 227 | 2 719 584 127 | 3 417 022 713 | 3 417 022 713 |

A PROJEKT FORRÁSAI?

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115

 Kedvezményezett: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

| Források | (Ft) | % |
|--|----------------------|------------|
| I. Saját forrás | 0 | 0 |
| I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása | 0 | 0 |
| I/2. partnerek hozzájárulása | 0 | 0 |
| I/3. bankkittel | 0 | 0 |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás | 0 | 0 |
| II. egyéb támogatás | 0 | 0 |
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 3 417 022 713 | 100 |
| Projekt elszámolható költsége | 3 417 022 713 | 100 |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása | 0 | 0 |
| IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA | 0 | 0 |
| IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek | 0 | 0 |
| V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei | 13 260 514 | 0 |
| Projekt teljes költsége | 3 430 283 227 | 100 |

² A melléklet a projektfelkészítési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI³

3. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő megnevezése | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Eredmény leírása |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 1. | Projektfejlesztés | 2021.08.31. | A projektfejlesztési szakasz lezárul, a tervezési, beszerzési eljárások megindításra, lefolytatásra, és lezárásra kerültek. A projekt 2021.08.31. napjával, az első megvalósítási szakaszba esedékes tevékenység kapcsán, a miskolci, nyíregyházi, valamint békéscsabai megvalósítási helyszínek kivitelezési szerződéseinek aláírásával a megvalósítás szakaszába lépett. |
| 2 | Fizikai befejezés | 2023.12.15. | A kivitelezés készültsége eléri a 100%-os mértéket, továbbá megkezdődik a záró elszámolási csomag összeállítás. |

³ A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.




A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115

Kedvezményezett: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat kell, hogy tartalmazza:

- 1) A Felhívásban közreadott Energetikai Tanulmány minden épületre vonatkozóan, teljes körűen kitöltve (becsült adatok is elfogadhatók).
 - 2) Az Energetikai Tanulmányban megjelölt minden épületre vonatkozó fotódokumentáció az épület jelenlegi állapotának teljes körű bemutatására.
 - 3) A projektre vonatkozóan a Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a projekt teljesíteni fogja a Felhívásban meghatározott:
 - A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekre,
 - Az állami támogatási szabályokra,
 - A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokra,
 - A projektvégrehajtás időtartamára,
 - A fejlesztéssel érintett ingatlanra,
 - A fenntartási kötelezettségekre,
 - Az önerőre,
 - A támogatás mértékére és összegére,
 - Az elszámolható költségekre,
 - Az elszámolhatóság feltételeire
- vonatkozó feltételeket és az igazoláshoz szükséges dokumentumokat a 3. sz. mellékletben megjelölt mérőöklöveknek megfelelően rendelkezésre fogja bocsátani.
- 4) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.



A PROJEKT INDIKÁTORAI⁴

5. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

| Monitoring mutató megnevezése | Cél dátuma | Cél változás | Cél öszszváltozás | Cél kumulálási |
|---|-------------|----------------|-------------------|----------------|
| Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO ₂ egyenérték) | 2023.12.15. | 1 245,9400 | 1 245,9400 | 1 245,9 |
| | 2024.12.15. | 0,0000 | 1 245,9400 | 1 245,9 |
| | 2025.12.15. | 0,0000 | 1 245,9400 | 1 245,9 |
| | 2026.12.15. | 0,0000 | 1 245,9400 | 1 245,9 |
| | 2027.12.15. | 0,0000 | 1 245,9400 | 1 245,9 |
| | 2028.12.15. | 0,0000 | 1 245,9400 | 1 245,9 |
| | 2023.12.15. | 6 871 500,7050 | 6 871 500,7050 | 6 871 500,7 |
| | 2024.12.15. | 0,0000 | 6 871 500,7050 | 6 871 500,7 |
| | 2025.12.15. | 0,0000 | 6 871 500,7050 | 6 871 500,7 |
| | 2026.12.15. | 0,0000 | 6 871 500,7050 | 6 871 500,7 |
| A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenés (kWh/év) | 2027.12.15. | 0,0000 | 6 871 500,7050 | 6 871 500,7 |
| | 2028.12.15. | 0,0000 | 6 871 500,7050 | 6 871 500,7 |
| | 2023.12.15. | 22 200,2361 | 22 200,2361 | 22 200,2 |
| | 2024.12.15. | 0,0000 | 22 200,2361 | 22 200,2 |
| | 2025.12.15. | 0,0000 | 22 200,2361 | 22 200,2 |
| | 2026.12.15. | 0,0000 | 22 200,2361 | 22 200,2 |
| | 2027.12.15. | 0,0000 | 22 200,2361 | 22 200,2 |
| | 2028.12.15. | 0,0000 | 22 200,2361 | 22 200,2 |
| Energiatermeléskorossági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2023.12.15. | 0,6121 | 0,6121 | 0,6 |
| | 2024.12.15. | 0,0000 | 0,6121 | 0,6 |
| | 2025.12.15. | 0,0000 | 0,6121 | 0,6 |
| | 2026.12.15. | 0,0000 | 0,6121 | 0,6 |
| | 2027.12.15. | 0,0000 | 0,6121 | 0,6 |
| | 2028.12.15. | 0,0000 | 0,6121 | 0,6 |
| | 2023.12.15. | 2 537,1665 | 2 537,1665 | 2 537,1 |
| | 2024.12.15. | 0,0000 | 2 537,1665 | 2 537,1 |
| További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) | 2025.12.15. | 0,0000 | 2 537,1665 | 2 537,1 |
| | 2026.12.15. | 0,0000 | 2 537,1665 | 2 537,1 |
| | 2027.12.15. | 0,0000 | 2 537,1665 | 2 537,1 |
| | 2028.12.15. | 0,0000 | 2 537,1665 | 2 537,1 |
| | 2023.12.15. | 2 537,1665 | 2 537,1665 | 2 537,1 |
| | 2024.12.15. | 0,0000 | 2 537,1665 | 2 537,1 |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) | 2025.12.15. | 0,0000 | 2 537,1665 | 2 537,1 |
| | 2026.12.15. | 0,0000 | 2 537,1665 | 2 537,1 |
| | 2027.12.15. | 0,0000 | 2 537,1665 | 2 537,1 |
| | 2028.12.15. | 0,0000 | 2 537,1665 | 2 537,1 |

KÖZBESZERZÉSI TERV⁵

6. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

| Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbeszerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződéskötés tervezett/ tényleges dátuma |
|--|--------------|--|---|--|-------------------------|--|--|
| Projekt-előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások) | szolgáltatás | 118 110 236 | 118 110 236 | 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 111. § s) pontja szerinti kivételi körbe tartozó beszerzési eljárás | nem | 2017.05.30. | 2017.07.27. |
| Közbeszerzés | szolgáltatás | 23 622 047 | 23 622 047 | 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 111. § s) pontja szerinti kivételi körbe tartozó beszerzési eljárás | nem | 2017.10.31. | 2017.12.07. |
| Építés | építés | 2 462 555 495 | 2 462 555 495 | Uniós ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015) | igen | 2020.03.26. | 2021.08.31. |
| Integrált reklámügynökségi szolgáltatások a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházási projektjei keretében (Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) | szolgáltatás | 2 200 000 000 | 2 200 000 000 | Uniós ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015) | nem | 2020.08.24. | 2020.08.24. |

⁵ A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

FINANSZÍROZÁS MÓDJA⁶

támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115

kezmenyezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

| Támogatható tevékenység (1.sz. melléklettel összhangban) | (Köz)beszerzés tárgya (6.sz. melléklettel összhangban) | (Köz)beszerzés becsült nettó értéke (Ft) (6.sz. melléklettel összhangban) | Igényelt támogatás (Ft) (1.sz. melléklettel összhangban) | Finanszírozás módja (Utófinanszírozás / Szállítói finanszírozás) |
|--|--|---|--|--|
| Szakmai előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok | 118 110 236 | 170 851 136 | Utófinanszírozás |
| Szakmai előkészítés | Közbeszerzési költségek | 23 622 047 | 34 170 220 | Utófinanszírozás |
| Beruházási tevékenységek | Építéshez kapcsolódó költségek | 2 462 555 495 | 3 100 915 363 | Utófinanszírozás |
| Járulékos feladatok | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | n.r. | 5 000 000 | Utófinanszírozás |
| Járulékos feladatok | Projektmenedzsment | n.r. | 71 415 774 | Utófinanszírozás |
| Járulékos feladatok | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | n.r. | 34 170 220 | Utófinanszírozás |
| Beruházási tevékenységek | Egyéb szolgáltatási költségek | n.r. | 500 000 | Utófinanszírozás |

KONZORCIUMI SZERZŐDÉS

A konzorciumi szerződés 2017.06.14. napon lépett hatályba.

A konzorciumi szerződés 1. számú módosítása 2022.12.05. napon lépett hatályba.

A konzorciumi szerződés 2. számú módosítása 2023.06.09. napon lépett hatályba.



B

A