

Közbeszerzési Értesítő száma:	2009 / 50
Ajánlatkérő:	Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 105
Nyertes ajánlattevő:	Bayer Center Építőipari Kft. 7673 Cserki
Teljesítés helye:	
Beszerezés tárgya:	
Eljárás fajtája:	Nyílt közbeszerzési eljárás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról K
CPV kód:	
Közzététel dátuma:	2009/04/29/
Iktatószám:	5195/2009
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	
Rövid tartalom:	APEH Budapest, V. kerület, Sas u. 20-22.
Tartalom letöltése PDF-ben	

Közb-99.025/52/2007.

16. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Bayer Center Építőipari Kft.
7673 Cserkút, Külterület 090/2.

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2007/12/20 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Az építési engedélyes és tenderterv alapján korszerűsítési követelményeket teljesítve - a jelenleg lakott és üzemelő épületben - kivitelezendő 712 m² pince területen irattár, raktár és hőközpont, 1750 m² területen ügyfélforgalmi tér és iroda továbbá kiszolgáló helyiségei, a 154 m² padlástérben létesítendő kazán és levegőkormány berendezések. Az épületrész önálló elektromos hálózatokkal (erős és gyengeáramú), gázenergiás központi fűtéssel, szellőző és léghűtő hálózatokkal új külső és belső víz, tűzvíz és csatornahálózattal látandó el. Az építés során létesítendő egy 630 kg teherbírású személyfelvonó, egy 200 kg teherbírású kisteher felvonó. A létesítendő biztonságtechnikai rendszerek az APEH felügyeleti rendszerébe és az épület villamos hálózathoz csatlakozva társvállalkozásban de a generálkivitelező védőcsövezésével valószínű meg. (nyertes ajánlattevő a társvállalkozóval köteles együtt működni a vállalkozási szerződésben foglaltak szerint) Az épületben strukturált jelhálózat a számítástechnikai végpontokkal és berendezésekkel, továbbá telefon alközponttal telepítendő, ugyan úgy mint a biztonságtechnikai rendszerek (nyertes ajánlattevő a társvállalkozóval köteles együtt működni a vállalkozási szerződésben foglaltak szerint). Ellenszolgáltatás nettó összege: 479.010.936,- Ft

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2008/11/07 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Nyílt közbeszerzési eljárás

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint. Ajánlati ár - 70, teljesítési határidő - 10,

jótállási iső minimumértéken felül megajánlott része - 10, késedelmi kötbér mértéke - 10.

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: KÉ-16387/2007.

közzétételének napja: 2007/10/24 (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: KÉ-20250/2007.

közzétételének napja: 2007/12/28 (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: igen

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): Teljesítési határidő:

eredeti: 2008. november 7., módosított: 2009. október 31.

Vállalkozói díj: nettó 479.010.936,- Ft, módosított: nettó 870.215.609,- Ft

4.c)

A módosítás indoka: A szerződés időtartama alatt az építési területet is magába foglaló ingatlan tulajdonosai által igényelt kivitelezést érintő változtatásai a peres eljárás lezárását követően az építési engedélyezési tervdokumentáció módosítását is szükségessé tette, ezért a módosított építési engedély kiadása iránt építésügyi engedélyezési eljárást kellett kezdeményezni, mely engedély 2009. február 21-én emelkedett jogerőre. Afentiekben ismertetett jogi és műszaki problémák mellett jelentősen megváltozott a beruházás környezete, mely a kivitelezés szervezését is jelentősen befolyásolta. A vállalkozói díj a fenti körülményekre figyelemmel került módosításra.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2009/03/13 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk:

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél jelen hirdetményben foglaltakkal egyetért.

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/03/18 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.