

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.sz. módosítás

amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., adószám: 15789934-2-51, képviseli: Tamásné Czinege Csilla adószakmai elnökhelyettes, mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Szigbontesz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2013 Pomáz, Ybl Miklós u. 2-4., adószám: 25514706-2-13, cgj.: 13-09-180141, pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-95333892 képviselő: Egry Szabolcs ügyvezető) és a

VS Construction Építőipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 4173 Nagyrábé, Aradi út 7., adószám: 23323508-2-09, cgj.: 09-09-020949, pénzforgalmi számlaszám: 61400186-13333355 képviselő: Végh Sándor ügyvezető) közös ajánlattevő Vállalkozók (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

Megrendelő, és Vállalkozó egyenként fél (továbbiakban: Fél) együttesen felek (továbbiakban: **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Felek „**Meghatározott cselekmény végrehajtása – Budapest, IX. kerület Soroksári út 164. szám alatti ingatlanon álló vasbeton szerkezetű ipari épület veszélytelenítése és jókarbantartása**” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként egymással 2022. július 15. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek.

Felek az alapszerződés 4.1. pontjában rögzítették, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre állását biztosító támogatói döntés kézhezvétele (Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) bekezdése alapján), továbbá a szerződés mindkét Fél által történő aláírása.

Felek az alapszerződés 5.2. pontjában rögzítették, hogy a közbeszerzési szerződés teljesítésének időtartama a munkaterület átadását követő 120 naptári nap.

Felek az alapszerződést akként módosítják, hogy a hatályba lépés egyik feltételeként meghatározott, fedezet biztosítására rendelkezésre álló időtartamot 90 naptári nap helyett 180 naptári napban határozzák meg, továbbá a bekövetkező téli időszakra tekintettel a teljesítés időtartamára előírt, a munkaterület átadását követő 120 naptári nap helyett a teljesítés időtartamát 180 naptári napban állapítják meg.

Jelen szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (6) bekezdése alapján van lehetőség.

I. Az alapszerződés 4.5. pontjának módosítása

Az alapszerződés 4.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„Amennyiben Megrendelő a szerződés megkötését követő **180 naptári napon belül a feltétel teljesülése és a szerződés hatálybalépése vonatkozásában értesítést nem küld Vállalkozó részére, a szerződés nem lép hatályba. A fenti időtartam lejártát követően Felek minden további jogcselekmény nélkül szabadulnak a kötelemből azzal, hogy a szerződés aláírásától függetlenül Vállalkozó véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy Megrendelővel a szerződés hatálybalépésének elmaradásának okán bármilyen fizetési igényt érvényesítsen.**”*

II. Az alapszerződés 5.2. pontjának módosítása

Az alapszerződés 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltakat a munkaterület átadását követő **180 naptári napon belül köteles a Vállalkozó teljesíteni. Megrendelő előteljesítést elfogad.**”

III. Vegyes és záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
2. Jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.

Felek jelen szerződésmódosítást – annak elolvasását és értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt 5 (öt) példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2022. év hó nap



.....
Tamásné Czinege Csilla
adószakmai elnökhelyettes
Megrendelő
P.H.

Budapest, 2022. év hó nap

.....
Egry Szabolcs
ügyvezető
Szigbontesz Szolgáltató Kft.
képviselésében

Vállalkozó **Szigbontesz Kft.**

P.H. 2013 Pomáz, Ybl Miklós u. 2.

adószám: 25514706-2-13

bankszámla: 11600006-00000000-95333658

cégjegyzékszám: 13-09-180141

.....
Végh Sándor
ügyvezető
VS Construction Kft.
képviselésében
Vállalkozó
P.H.

**VS Construction Építőipari és
Kereskedelmi Kft.**

Végh Sándor

4173 Nagyrábé, Aradi út 7.

Adószám: 23323508-2-09

Cégjegyzék szám: 09-09020949

Bsz.: 10101243-88508100-01004005

Pénzügyileg ellenjegyzem: 2022.10.17.

.....
Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult

ZA...../EA.....

Jogi ellenőrzés:

.....
dr. Kovács-Szabó Annamária

Budapest, 2022. 10.10.....

Név:

Szerv/Szervezeti egység:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Közbeszerzési Főosztály

Munkakör:

jogi- hatósági szakreferens