

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal** (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2., adószám: 15789934-2-51, számlaszám: 10023002-00299389-00000000, képviseli **Szalavics Mariann erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettes**, mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

a **B Consulting Service Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 18-20., Cg: 01-09-067467, adószám: 10387355-2-42, képviseli: **Szerezla Lajos**), mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együtt: **Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.**

I. Előzmények

- 1) Felek „**Tűzoltórendszer időszakos felülvizsgálata és kapcsolódó szervizelése**” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként egymással 2024. július 29. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek, mely az alapszerződés 22. pontja alapján 2024. július 29. napján lépett hatályba.
- 2) Vállalkozó nyilatkozatot nyújtott be, melyben fenti alapszerződés módosítását kezdeményezte, tekintettel arra, hogy érdekkörén kívül felmerülő, előre nem látható okból – gyártói anyaghiány miatt – nem tud az alapszerződésben vállalt határidőben teljesíteni.
- 3) Az alapszerződés V.1. pontja alapján a szerződést a Felek határozott időtartamra kötik azzal, hogy Vállalkozó teljesítési időszaka a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 20 (húsz) héten belüli időtartam, amely időszakot a Ptk. határidőszámítása alapján kell számolni. Felek rögzítik, hogy a teljesítési hely vonatkozásában, a vonatkozó jogszabályoknak való megfeleléség folyamatosan biztosítva legyen.
- 4) A fentiekre figyelemmel a Felek megállapítják, hogy az alapszerződés jelen szerződéssel történő módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján van lehetőség.
- 5) Felek megállapodnak, hogy fentiek alapján az alapszerződésben meghatározott feladataik folyamatos biztosítása érdekében az alapszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

II. Rendelkező rész

1) Az alapszerződés V.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A szerződést a Felek határozott időtartamra kötik azzal, hogy Vállalkozó teljesítési időszaka a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 35 (harmincöt) héten belüli időtartam, amely időszakot a Ptk. határidőszámítása alapján kell számolni. Felek rögzítik, hogy a teljesítési hely vonatkozásában, a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés folyamatosan biztosítva legyen.

2) A jelen szerződésmódosítás nem érinti az alapszerződés IV. fejezetében foglaltakat (vállalkozói díj és annak megfizetése, fizetési feltételek) és az alapszerződés egyéb rendelkezéseit.

III. Vegyes és záró rendelkezések

1) Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

2) Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének feltétele az utolsó aláíró fél aláírásának napja.

Felek jelen szerződésmódosítást – annak elolvasását és értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 (négy) példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2024. év ¹² hó ¹² nap

Budapest, 2024. év ¹² hó ¹² nap

.....
Szalavics Mariann
erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettes
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Megrendelő
P.H.

.....
Szeréznai Lajos
ügyvezető
B Consulting Service Vagyonvédelmi Kft.
Vállalkozó
P.H.

Pénzügyileg ellenjegyzem:
(ZA041594; EA031028)

.....
Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult

Jogi ellenőrzés:

.....
Budapest, 2024. december ¹¹ nap

Név:

dr. Sándor-Nevelős Anikó

Szerv/Szervezeti egység:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás / Közbeszerzési és Projekt Főosztály