Iktatószám:	**IKT-2016-114-I1-00000278/0000024**
Projekt azonosítószám:	**KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035**
Kedvezményezett neve:	**Nemzeti Adó- és Vámhivatal**
Projekt címe:	**Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése adminisztratív terhek csökkentése**

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

(a 4. számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrészről a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím:	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4
Székhely:	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4
Aláírásra jogosult képviselője:	**Leveleki Zsolt** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője
Azonosító szám (törzs-szám):	775290
Adószám:	15775292-2-41

másrészről a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím:	1054, Budapest Széchenyi utca 2.
Székhely:	1054, Budapest Széchenyi utca 2.
Aláírásra jogosult képviselője:	**dr. Sors László -** vezető
Azonosító szám (törzs-szám / cégjegyzékszám):	789938
Adószám:	15789934-2-51
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:	10023002-00299389-00000000

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen támogatási szerződésmódosítást (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) aláíró Kedvezményezett a Szerződésmódosítást, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 az adminisztratív terhek csökkentése tárgyú** felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.08.12** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2017.01.25** napján kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. Szerződő Felek **2017.04.27** napján **Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése adminisztratív terhek csökkentése** című projekt tárgyában, **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035** azonosító számon *a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján **a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására** Szerződést kötöttek. A Szerződés jelen módosítása Kedvezményezett kezdeményezése alapján történik.

2. Szerződésmódosítás tárgya

2.1. Jelen szerződésmódosítás tárgya a projekt előkészítését lezáró mérföldkő eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadásával - **a projekt megvalósításának támogatása**.

A projekt előkészítésére és megvalósításának támogatására kötött Szerződés 8.7 pontjában meghatározott támogatási feltételeket a Kedvezményezett teljesítette valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdésben foglaltakkal összhangban, a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása megkezdődött. A Felhívásban megfogalmazott kritériumok, különös tekintettel a 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája pontjában nevesített dokumentumok benyújtásra kerültek, szakmai alátámasztottságuk igazolt. A szükséges szakpolitikai állásfoglalások rendelkezésre állnak, az erre vonatkozó megállapítás jelen szerződésmódosítás 4.1. pontjában került feltüntetésre.

2.2. **A projekt szakmai tartalma módosításra került**, melynek következtében az *„E-számla, e fuvarozási dokumentumok, Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Integrációja”* *„Adóhatósági egyéni számla, egyéni adó- és járulékszámlák megvalósításához szükséges alapinfrastruktúra kialakítása és a kapcsolódó elektronikus szolgáltatások fejlesztése”* valamint az *„Elektronikus fuvarozási okmányokat kezelő rendszer kialakítása” célok* a projekt terjedelméből kikerültek. A törlésre került fejlesztési célok helyébe a „Vállalkozói ügyintézési felület, kis- és középvállalkozások számviteli, adó és járulékbevallással kapcsolatos adminisztratív terheinek csökkentését biztosító szolgáltatások célhoz illeszkedve új projektelemenként bevonásra kerül a bevallási rendszerek korszerűsítése, amelyen belül az e- Jövedéki bevallásokkal kapcsolatos szolgáltatások fejlesztései valósulnak meg, továbbá a projektben megvalósul a végrehajtási eljárások korszerűsítése is. A módosítás Kedvezményezett általi alátámasztása megtörtént, mely az Irányító Hatóság által jelen szerződésmódosítás jóváhagyásra került. A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

2.3. **Jelen szerződésmódosítás keretében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt), konzorciumi tagként belép a projektbe.** A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I.18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1584/2019. (X.15.) Korm. határozat alapján az „ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése” szakmai elvárás teljesítéséhez szükséges Contact Center alapinfrastruktúra fejlesztéséhez szükséges eszközöket a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a projekt költségvetésének terhére tervezi és szerzi be, helyezi üzembe a központi környezet bővítéseként. Továbbá a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a projekt költségvetésének terhére tervezi és szerzi be a „végrehajtási eljárások korszerűsítése” szakmai

elvárás teljesítéséhez szükséges, a Kormányzati Adatközpont részeként kialakításra kerülő infrastruktúrát és alap szoftvereket.

2.4. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 68.3. pontja szerint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az áfalevonási jogosultságban vagy egyes beszerzett termékek, szolgáltatások áfakulcsában bekövetkezett változás, továbbá eltérő áfalevonási jogosultságú tevékenységek közötti költségátcsoportosítás eredményeként felszabaduló, le nem vonható áfára megítélt támogatást nem lehet más költségre átcsoportosítani, azzal a megítélt támogatás összegét csökkenteni kell. **Az új konzorciumi tagként rögzített NISZ Zrt**. esetében az ÁFA levonási jog mezőben a „D - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg érték került megjelölésre. Az elszámolásnál **az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre, ezért a projekt összköltségét csökkenteni szükséges az eredeti költségvetésben szereplő ÁFA összegével a releváns költségtételek esetében.**
Fentiekkel összhangban módosult a Szerződés 4.4 A támogatás összege és intenzitása pontja, illetve a vonatkozó mellékletek.

2.5. A 2019.10.07-i, KSZ-44/139/5/2019. iktatószámú értesítő levélben foglaltak alapján **a NAV konzorciumvezető esetében szabálytalanság került megállapításra.** A projektben el nem számolható pénzügyi korrekció összege 78 232 000 Ft. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 164. § (3) bekezdés a) pontja szerinti a projekt támogatás terhére elszámolható költségeinek csökkentése megtörtént a jelen Támogatási szerződés-módosításban.

2.6. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 91. §. felhatalmazása, valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1117/2017. (III. 13.) Korm. határozat (továbbiakban: módosító Korm. határozat) 3. pontja értelmében **a projekt projektmenedzsment költség 30%-kal történő csökkentésével érintett.**
A monitoring és információs rendszerben a Korm. határozat 2. számú melléklet F oszlopában számszerűsített **98 172 250 Ft**, azaz **kilencvennyolcmillió-százhetvenkettőezer-kettőszázötven** forinttal a projekt összköltsége jelen támogatási szerződés módosítással csökkentésre került.
Fentiekkel összhangban módosult a Szerződés 4.1. A Projekt indikatív támogatási kerete pontja. A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

2.7. A projekt kezdetének időpontja 2016.12.31. napról 2018.06.01. napra, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2018.06.30. napról 2023.03.31 napra módosult. A változás következtében módosultak a mérföldkövek elérésének tervezett napjai, az eredetileg tervezett 3 mérföldkő helyett 6 került betervezésre, módosultak továbbá az indikátorok és a kötelezően vállalandó mutatók célérték elérésének dátumai, valamint a projekt közbeszerzési terve is. A módosítás kedvezményezett általi alátámasztása megtörtént, mely az Irányító Hatóság által jelen szerződésmódosítás keretében jóváhagyásra került.
Fentiekkel összhangban módosult a Szerződés 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése pontja. A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

2.8. Az Európai Bizottság által az Operatív Program 2017. október 26. napján jóváhagyott változtatásai alapján módosított, 2017. november 22. napján a palyazat.gov.hu oldalon megjelent, Az adminisztratív terhek csökkentése című KÖFOP-1.0.0-VEKOP-2015 kódszámú kiemelt felhívás 3.5.1 Indikátorok pontjában foglaltakkal összhangban a projekt keretében új, az Elektronikus ügyintézési szolgáltatások száma elnevezésű Operatív Program indikátor tekintetében vállalás történt.
A vállalásokat a Szerződés módosuló, 4. sz. „A Projekt indikátorai" című melléklete részletezi.

2.9. Kizárólag utólagos elszámolás céljából időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás utófinanszírozott költségeinek 10%-át. Ezen minimális mértéktől történő eltérés a Közigazgatási Programok Irányító Hatóság vezetőjének engedélye alapján lehetséges. Fentiekkel összhangban módosult a Szerződés 4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés pontja.

2.10. A Közigazgatási Programok Irányító Hatósága vezetőjének döntése alapján, a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet által módosított, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 120. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a Szerződésben rögzített ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követő tizenöt napon belül benyújtandó beszámolóval egyidejűleg nem szükséges kifizetési igénylést is benyújtani.

2.11. A Partnerségi Megállapodás 11. tematikus, átláthatóságra vonatkozó céljával összhangban, a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény, a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, továbbá a hírszerző és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 188/2015. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján lefolytatott beszerzési eljárásokra vonatkozó, a jelen szerződésmódosítás mellékleteként csatolt „Minősített beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzőlista" elnevezésű dokumentum a továbbiakban a Támogatási Szerződés nem számozott mellékletét képezi, függetlenül attól, hogy a projektben kívánnak-e a fenti jogszabályok alapján beszerzési eljárást lefolytatni. Támogató a fenti jogszabályok bármelyike alapján lefolytatott beszerzési eljárás(ok) dokumentumait, annak szabályszerűségét az eljárást követően, de legkésőbb az adott tételhez kapcsolódó támogatás kifizetését megelőzően lefolytatott helyszíni ellenőrzés keretei között az ellenőrző lista szempontjai alapján vizsgálja meg. Az ellenőrzés szempontjából a hivatkozott jogszabályok egy tekintet alá esnek.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A Támogatási Szerződés 3.1. A Projekt kezdete pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:
A Projekt kezdete: 2018.06.01.
3.2. A Támogatási Szerződés 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 3.4.1 pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.03.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatóak el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre a támogatás nem folyósítható.

3.3. A Támogatási Szerződés 3.4. a Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 3.4.2 pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.05.30**
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1. pontja tartalmazza.

3.4. A Szerződés 4.1 *A Projekt indikatív támogatási kerete* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül *A Projekt összköltsége* elnevezéssel:

A Projekt összköltsége **18 749 346 016** Ft, azaz **Tizennyolcmilliárd-hétszáznegyvenkilencmillió-háromszáznegyvenhatezer-tizenhat** forint.

3.5. A Szerződés 4.2 *A Projekt támogatási döntés alapján elszámolható összköltsége* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül *A Projekt elszámolható összköltsége* elnevezéssel:

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **13 990 537 149** Ft, azaz **Tizenhárommilliárd-kilcencszázkilencvenmillió-ötszázharminchétezer-száznegyvenkilenc** forint.
A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve, illetve bruttó és nettó bontásban a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

3.6. Szerződés 4.4 A támogatás összege és intenzitása pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:
A Projektre megítélt támogatás összege **13 990 537 149** Ft, azaz **Tizenhárommilliárd-kilcenszázkilencvenmillió-ötszázharminchétezer-száznegyvenkilenc** forint, melyből 80,9 % **11 317 175 394** Ft, azaz **Tizenegymilliárd-háromszáztizenhétmillió-százhetvenötezer-háromszázkilencvennégy** forint a KÖFOP-ból, 19,1 % **2 673 361 755** Ft, azaz **Kettőmilliárd-hatszázhetvenhárommillió-háromszázhatvanegyezer-hétszázötvenöt** forint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programból (VEKOP) kerül finanszírozásra.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100** %-a.
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

3.7. A Támogatási Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:
A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115.§-117/A.§ tartalmazza, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.
A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.
A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.
A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 734 488 556 Ft, azaz hétszázharmincnégymillió-négyszáznyolcvannyolcezer-ötszázötvenhat forint.
Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így különösen a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projektmenedzsment költséget csökkenteni, továbbá a folyósított támogatási előleget részben vagy egészben visszakövetelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. fejezet szabályainak megfelelően.

3.8. A Támogatási Szerződés 4.6. Támogatás jogcíme pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **13 990 537 149** Ft, azaz **Tizenhárommilliárd-kilencszázkilencvenmillió-ötszázharminchétezer-százegyvenkilenc** forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

4. Támogató által meghatározott egyéb feltételek

4.1 Tekintettel arra, hogy a jelen módosítási igény elbírálása alatt a Kedvezményezett reagált a Belügyminisztérium BM /3123-3/2019 iktatószámú, valamint a Nemzeti Kibervédelmi Intézet 421/A-27-8/2016 szakpolitikai állásfoglalásában foglalt észrevételekre, amennyiben újabb szakpolitikai észrevétel érkezik, abban az esetben Kedvezményezett köteles a soron következő módosítási igény benyújtása során elvégezni a kért módosításokat.

4.2 A NISZ Zrt., konzorciumi tag köteles vállalni, hogy abban az esetben nyújthat be költségeket elszámolásra, amennyiben módosítási igény keretében becsült érték alátámasztás benyújtásra, majd elfogadásra kerül.

4.3 Kedvezményezett köteles együttműködni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel a projekthez illesztett, mérési módszertannal alátámasztott végleges Jó Állam Projekt Mutatók és a vonatkozó vállalások meghatározásában. Kedvezményezett köteles Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével elkészített és az Irányító Hatóság által jóváhagyott Módszertani Összefoglalót a jóváhagyást követő 8 napon belül módosítási igény keretei közt Támogató részére megküldeni, és egyidejűleg a Módszertani Összefoglalóban foglalt Jó Állam Projekt Mutatókat az EPTK felület kötelezően vállalandó mutatók pontjában rögzíteni.

5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Támogatási Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:
5.1. A Támogatási Szerződés 1. sz. „*A Projekt költségvetése*” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
5.2. A Támogatási Szerződés 2. sz. „*A Projekt forrásai*” című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
5.3. A Támogatási Szerződés 3. sz. „*A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei*” című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
5.4. A Támogatási Szerződés 4. sz. „*A Projekt indikátorai*” című melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
5.5. A Támogatási Szerződés 5. sz. „*Projekt megvalósítási helyszíne(i)*” című melléklete helyébe jelen módosítás 5. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
5.6. A Támogatási Szerződés 6. sz. „*Közbeszerzési terv*” című melléklete helyébe jelen módosítás 6. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
5.7. A Támogatási Szerződés 7. sz. „*Adatfeldolgozási Szerződés*” című melléklete helyébe jelen módosítás 7. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
5.8. A Támogatási Szerződés 8. sz. „*Konzorciumi megállapodás*” című melléklete helyébe jelen módosítás 8. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás **7** oldalon és **4** db eredeti példányban készült.

Jelen módosításhoz csatolt **8** db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF- ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

.....	.....
dr. Sors László	**Leveleki Zsolt**
Vezető	Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért
Nemzeti Adó-és Vámhivatal	felelős helyettes államtitkár
	Miniszterelnökség
Kedvezményezett	Támogató
P.H.	P.H.
Budapest, **2020.** év …. hónap …. napján	Budapest, **2020.** év …. hónap …. napján

Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése;
2. melléklet A Projekt forrásai;
3. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei;
4. melléklet A Projekt indikátorai;
5. melléklet Projekt megvalósítási helyszíne(i);
6. melléklet Közbeszerzési terv;
7. melléklet Adatfeldolgozási Szerződés;
8. melléklet Konzorciumi megállapodás

Nem számozott melléklet:

Minősített beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzőlista

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035**
Kedvezményezett: **NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**
Projekt címe**:** **Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése**

1. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Előkészítés – Projekt előkészítés	Egyéb általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Utófinanszírozás	1 069 204	288 685	1 357 889	1	1 357 889	0	1 357 889	0	1 357 889	100	KFP-p06/1 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) - előkészítés - Tevékenység leírása: a projekt előkészítés időszakára tervezett általános rezsi költséget a KIFÜ az önköltség számítási szabályzata alapján kívánja elszámolni. - Szolgáltatás - Tevékenység: Előkészítés - Projekt előkészítés - Kapcsolódó közbeszerzés nincs - Kapcsolódó mérföldkő nem releváns - Kapcsolódó projektelem nem releváns - Elkészítendő dokumentumok száma nem releváns - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke nem releváns - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Egyéb általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Utófinanszírozás	8 492 739	2 293 040	10 785 779	1	10 785 779	0	10 785 779	0	10 785 779	100	KFP-p06/2 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) - megvalósítás - Tevékenység leírása: a projekt megvalósítás időszakára tervezett általános rezsi költséget a KIFÜ az önköltség számítási szabályzata alapján kívánja elszámolni. - Szolgáltatás - Tevékenység: Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek) - Kapcsolódó közbeszerzés nincs - Kapcsolódó mérföldkő nem releváns - Kapcsolódó projektelem nem releváns - Elkészítendő dokumentumok száma nem releváns - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke nem releváns - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	15 952 392	0	15 952 392	1	15 952 392	0	15 952 392	0	15 952 392	100	KFP-p06/2 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás (járulék) Bérjárulékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva a projekt megvalósítási időszakára vonatkozóan.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	Műszaki és projekt minőségbiztosít	Utófinanszírozás	91 156 525	0	91 156 525	1	91 156 525	0	91 156 525	0	91 156 525	100	KFP-p06/2 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás (munkabér) A KIFÜ-ről szóló 268/2010.(XII.3.) Korm. rendelet alapján a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	költségek)	személyi jellegű ráfordítás	ás - munkabér												körében a főkedvezményezett konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt végrehajtásába a KIFÜ-t műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatok ellátására. KIFÜ az ehhez kapcsolódó közvetett és közvetlen költségekre a projekt összes elszámolható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően egy szakértői csoport látja el. A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következőek: - minőségbiztosítási szakértelem; - IT műszaki szakértelem/informatikai tudás: SW, HW , „okos” eszközök, szerverek, hálózati rendszerek és komponenseinek, privát, helyi és nagy kiterjedésű hálózatok és protokolok, üzemeltetési (SW, HW, szerverek, informatikai rendszerek) ismeretek, migrációs ismeretek, programozási, adatbázis és térinformatikai ismeretek, tesztelési ismeretek, tárolási, adatmentési és archiválási ismeret, felhasználók és csoportok menedzselésének, titkosítási, autentikációs és jogosultság kezelői ismeretek. - közigazgatási/államigazgatási, szervezetfejlesztési, általános jogi szakértelem, közbeszerzés jogi szakértelem, támogatáspolitikai ismeret, feladat ellátásához szükséges egyéb adminisztratív tevékenység. A projekt életciklusának megfelelően, az aktuális minőségbiztosítási feladatok ellátására a projektbe szakterületenként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítói csoport látja el, melynek összetétele és mértéke a feladat tartalmának függvényében változhat.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - munkabér	Utófinanszírozás	14 228 726	0	14 228 726	1	14 228 726	0	14 228 726	0	14 228 726	100	KFP-p06/1- Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás (munkabér) A KIFÜ-ről szóló 268/2010.(XII.3.) Korm. rendelet alapján a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a főkedvezményezett konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt végrehajtásába a KIFÜ-t műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatok ellátására. KIFÜ az ehhez kapcsolódó közvetett és közvetlen költségekre a projekt összes elszámolható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően egy szakértői csoport látja el. A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következőek: - minőségbiztosítási szakértelem; - IT műszaki szakértelem/informatikai tudás: SW, HW , „okos” eszközök, szerverek, hálózati rendszerek és komponenseinek, privát, helyi és nagy kiterjedésű hálózatok és protokolok, üzemeltetési (SW, HW, szerverek, informatikai rendszerek) ismeretek, migrációs ismeretek, programozási, adatbázis és térinformatikai ismeretek, tesztelési ismeretek, tárolási, adatmentési és archiválási ismeret, felhasználók és csoportok menedzselésének, titkosítási, autentikációs és jogosultság kezelői ismeretek. - közigazgatási/államigazgatási, szervezetfejlesztési, általános jogi szakértelem, közbeszerzés jogi szakértelem, támogatáspolitikai ismeret, feladat ellátásához szükséges egyéb adminisztratív tevékenység. A projekt életciklusának megfelelően, az aktuális minőségbiztosítási feladatok ellátására a projektbe szakterületenként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítói csoport látja el,

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															melynek összetétele és mértéke a feladat tartalmának függvényében változhat.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	3 063 591	0	3 063 591	1	3 063 591	0	3 063 591	0	3 063 591	100	KFP-p06/1 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás (járulék) Bérjárulékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva a projekt előkészítési időszakára vonatkozóan.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosításhoz - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	323 183	0	323 183	1	323 183	0	323 183	0	323 183	100	KFP-p06/1 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás (egyéb kifizetés) Egyéb személyi jellegű kifizetés a projekt előkészítési időszakára vonatkozóan.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosításhoz - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	3 037 286	0	3 037 286	1	3 037 286	0	3 037 286	0	3 037 286	100	KFP-p06/2 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás (egyéb kifizetések) Bérjárulékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva a projekt megvalósítási időszakára vonatkozóan.
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	Utófinanszírozás	14 460 000	3 904 200	18 364 200	1	18 364 200	0	18 364 200	0	18 364 200	100	- Kapcsolódó beszerzés: KFP-p10 Társadalmi-gazdasági hatástanulmány elkészítése - Aláírt szerződés, szerződéses érték: Vállalkozási díj: 14.460.000 Ft + Áfa, bruttó 18.364.200 Ft - Tevékenység leírása: A PwC Kft-vel 2017. május 15-én, Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése projekt elemeinek társadalmi-gazdasági hatáselemzés tárgyban kötött vállalkozási szerződés alapján. Feladatok: Jelenlegi képesség, teljesítmény felmérése. A fejlesztések eredményének kimutatása, értékelése, elemzése. Számszerűsítés. A NAV részére rendelkezésre bocsátott tanulmány, egyéb dokumentáció felhasználásra került a Megvalósíthatósági Tanulmányban. - Kapcsolódó mérföldkő: 1. mérföldkő, 2020.03.01 - Kapcsolódó időszak: 1. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem nem releváns - Elkészítendő dokumentumok száma: 3 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: Vállalkozó meghatározott feladat ellátására szerződött, nincs szakértői szolgáltatási óradíj meghatározva - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének	Utófinanszírozás	62 992 126	17 007 874	80 000 000	1	0	80 000 000	0	0	0	100	- Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-p12 (NKOH) Jó Állam Projekt Mutató ügyfélelégedettségi index felmérés - saját forrás - Becsült érték: Magyar Mérnöki Kamarai díjszabást alapul véve. A bázisérték és vállalalt célérték felmérése. Egy felméréshez szükséges szakértők száma 3 fő, munkaóra 640

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
			költsége												óra/fő, óradíj nettó 15.625,- Ft, kérdőívenkénti ár nettó 1.496.063, összesen nettó 31.496.063,- Ft, bruttó 40.000.000,- Ft 2 felmérés becsült értéke 2 x bruttó 40.000.000,- Ft = bruttó 80.000.000,- Ft - Tevékenység leírása: A „Módszertani összefoglaló, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 számú projekt Jó Állam Mutatókhoz kapcsolódó hozzájárulásáról, vállalt célértékeiről” című dokumentum alapján, „A jó állam mérhetősége II.” (Dialog Campus Kiadó, Budapest 2016) kiadvány, Csuhai Sándor – Fekete Letícia – Kádár Krisztián „Hatékony közigazgatás” fejezetben foglaltak figyelembe vételével az ügyfelek elégedettségével kapcsolatos index fejlesztés előtti bázisértékét a lakosság és a vállalkozások körében végzett reprezentatív kérdőíves felméréssel kell előállítani a megvalósítás megkezdése előtt, mely alapján a vállalt célérték elérésének felmérése is lebonyolítható a projekt fizikai zárása után. - Kapcsolódó mérföldkő nem releváns - Kapcsolódó időszak: Szerződés megkötésének tervezett időpontja 2020.08.01 - projekt zárás - Kapcsolódó projektelem nem releváns - Elkészítendő dokumentumok száma: 3 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: lásd becsült érték bemutatása - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Egyéb szolgáltatási költségek	Horizontális tevékenységgel kapcsolatos költségek	Utófinanszírozás	393 701	106 299	500 000	1	500 000	0	500 000	0	500 000	100	- Kapcsolódó beszerzés: KFP-p02 Projekt horizontális vállalásai - Becsült érték: korábbi projektek végrehajtása során felmerülő, horizontális vállalások teljesítésével kapcsolatos költségek alapul vételével került meghatározásra. - Tevékenység leírása: A KÖFOP Felhívás előírásait szem előtt tartva a NAV vállalja az esélyegyenlőségi terv meglétét, infokommunikációs akadálymentesítést. A horizontális vállalások során kötelezően érvényesítendő szempontok az alábbiak: az ügyintézéshez szükséges utazási igény jelentős csökkentése, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség érvényesítése az informatikai megoldások fejlesztése sorána, papírfelhasználás jelentős csökkentése, a tervezett képzéseken, az adott képzés tematikájához kapcsolódóan a fenntarthatóság, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontrendszerének megjelenítése érdekében a képzésre történő kiválasztás során a diszkriminációmentesség biztosítása, folyamatok átalakítása, felülvizsgálata során készített esélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés. NAV vállalja: esélyegyenlőségi felmérést és/vagy hatásvizsgálatot készít egy vagy több tevékenység célcsoportra gyakorolt hatásáról és erről legkésőbb a projekt utolsó előtti mérföldkövéhez kapcsolódó beszámolóban jelentést nyújt be. A rendszerek biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelést biztosítja a NAV, a Nemzeti Kibervédelmi Intézettel, mint Hatósággal együttműködik. - Kapcsolódó mérföldkő nem releváns - Kapcsolódó időszak: 2020. március 15. (projekt kezdete) - 2023.03.31. (projekt zárás) - Kapcsolódó projektelem nem releváns - Elkészítendő dokumentumok száma: 3 db (nyilatkozat esélyegyenlőségi terv meglétéről, nyilatkozat infokommunikációs akadálymentesítésről, esélyegyenlőségi felmérés) - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke nem releváns - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	1 702 504 092	459 676 105	2 162 180 197	1	0	2 162 180 197	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-501- Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2 részben - saját forrás Aláírt szerződés alapján a szerződéses érték: 501/1 Telephelyenként 4 – 4 darab, összesen 8 darab adatbázis szerver= 281 758 400 Ft • Telephelyenként 7 – 7 darab, összesen 14 darab adattároló szerver= 750 716 400 Ft • 14 db adattaroló szervert egészében lefedő licenc az „Adattároló szerverhez szükséges funkciók biztosítása” mellett • Telephelyenként 2 – 2 darab, összesen 4 db SAN switch = 79 662 800 Ft 14 darab szerverhez szükséges licencek Gyártói támogatás 12 db= 42 600 000 Ft Összesen: nettó1 154 737 600Ft 501/2 Az integrált adatbázis és tároló rendszerekhez az alábbi alap komponensek és mennyiségek tartoznak: • Telephelyenként 1 – 1 darab, összesen 2 darab adatbázis szerver =137 611 200 Ft • Telephelyenként 4 – 4 darab, összesen 8 darab adattároló szerver= 401 004 000 Ft • 8 db adattaroló szervert egészében lefedő licenc az „Adattároló szerverhez szükséges funkciók biztosítása” mellett • Telephelyenként 2 – 2 darab, összesen 4 db SAN switch bővítés = 19 953 600 Ft adatmigráció szolgáltatás biztosítása= 27 456 000 Ft 8 darab szerverhez szükséges licencek Gyártói támogatás 12 db=19 200 000 Ft Összesen: nettó 605 224 800Ft Szerződött ár összesen: nettó 1 759 962 400 Ft - Tevékenység leírása: A NAV adatvagyon mélyebb és átfogóbb, az adózók minden rendelkezésre álló adatára kiterjedő elemzési lehetőségének megteremtése, az ügyintézők adminisztrációs terheinek csökkentése. A nagy tömegű adatkörök adatainak elemzésére egy korszerű nagy kapacitású rendszer alakul ki. - Kapcsolódó mérföldkő: 2. mérföldkő, 2020.09.30. - Kapcsolódó időszak: 1.-2. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 3 Integrált Adattárház fejlesztés, PE04 Integrált adattárház fejlesztés - Elkészítendő dokumentumok száma: 5db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: Gyártói támogatás 12 hónap, szerz. alapján, Szem. jell. ráfordít. projektelem.tört.aránya:nem rel.
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	259 805 356	70 147 446	329 952 802	1	0	329 952 802	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-802 Bevallási rendszerek kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások - saját forrás - Aláírt szerződés, szerződéses érték: Tekintettel az adatok mennyiségére, valamint a részletezés mező karakterkorlátjára, a szerződéses adatokat az aláírt szerződés 2.sz. melléklete tartalmazza, amely a csatolt dokumentumok közé kerül felcsatolásra. A szerződéses ár: nettó 259 805 356 Ft - Tevékenység leírása: Az Online Nyomtatványkezelő Alkalmazás egy, a jogszabályi előírásoknak megfelelő bevallásra, bejelentésre, adatszolgáltatásra kötelezett adózók számára készülő web-es alkalmazás. A kialakítandó On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás az ügyfelek számára biztosítja azt, hogy a nyomtatvány kitöltő programjának telepítése és az űrlap előzetes letöltése nélkül, – azonosítást követően – hibavizsgálattal és visszajelzéssel eleget

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															tehessenek az adóhatósághoz teljesítendő bejelentési, változás bejelentési kötelezettségüknek. - Kapcsolódó mérföldkő: 3. mérföldkő, 2021.06.30. - Kapcsolódó időszak: 1.-3. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 2 KKV szolgáltatások fejlesztése, PE03 Adat- és változásbejelentés, bevallási rendszer korszerűsítés, kapcsolódási arány 32% - Elkészítendő dokumentumok száma: 5 - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: 12 hónap gyártói támogatás - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	26 500 951	7 155 257	33 656 208	1	33 656 208	0	0	33 656 208	33 656 208	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/1 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése (Avaya Aura® R7) (Hanganalítika, Headset 200 db, fül szivacspárna 1000 db, workforce management, tudásbázis, HW és SW, egyéb licence) - Becsült érték: Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer funkcionális bővítése megoldási javaslatra érkezett indikatív árajánlatok alapján kalkulát összeg: eszköz (átlag nettó) összeg: 26.500.951,- Ft, bruttó 33.656.208,- Ft Indikatív árajánlatok: - TCT Hungary Kft. Nettó 145.557.000,- Ft - T-Systems Magyarország Zrt. Nettó 396.698.900,- Ft - Dimension Data Magyarország Kft. nettó 275.390.480,- Ft Az indikatív ajánlatok szerinti árak átlagolásával számított becsült érték összesen nettó 272.548.793,- Ft, bruttó 346.136.967,- Ft Tevékenység leírása: A szolgáltatásokat a fejlesztés eredményeképpen egy telefonszámon lehet elérni a szolgáltatás tartalmától függetlenül. A szolgáltatások elérhetősége a kormányzati ügyfélvonalon (1818) keresztül, valamint ehhez kapcsolódó részleges kódú telefonos azonosítási (RKTA) eljárás használatával is biztosított. A fejlesztés eredményeképpen növeljük a szervezet hatékonyságát a Contact Centerhez integrált új ügykezelő rendszer bevezetésével. Továbbfejlesztésre kerül az elektronikus levelek kezelése. - Kapcsolódó mérföldkő: 5. mérföldkő, 2022.12.31. - Kapcsolódó időszak: 1.-5. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 1 Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése,PE02 Contact Center fejlesztés, kapcsolódási arány 3% - Elkészítendő dokumentumok száma: 7db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke nem releváns - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	498 949 896	134 716 472	633 666 368	1	0	633 666 368	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-401 Adózói életutat követő rendszer megvalósításához szükséges eszközök - saját forrás, Aláírt,szerződéses érték:HPE 3PAR 8440 2N+SW Storage Field Base 2 db x 4 505 490 = 9 010 980 Ft, HPE 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter 4 db x 409 573 = 1 638 292 Ft, HPE 3PAR 1.8TB +SW AI 10K HDD 144 db x 329 029 = 47 380 176 Ft, HPE 3PAR 1.92TB +SW AI SSD 48 db x 6 113 391 = 293 442 768 Ft, HPE 3PAR 8000 SFF(2.5in) Fld Int Dr Encl 10 db x 361 968 = 3 619 680 Ft, HPE OEM Flex LC/LC OM4 2f 5m GEHC Cbl 24 db x 8 477 = 203 448 Ft, HPE 3PAR All-in Multi-system SW LTU 2 db x 29 037 868 = 58 075 736 Ft, HPE Foundation Care CTR Service c szint '- HPE gyártói támogatás 576 intézmény/hónap x 20 944 = 12 063 744 Ft, HPE HPSD CDMR Service c szint '- HPE gyártói támogatás 576 óra x 82 613 = 47 585 088 Ft, HPE 24x7 SW

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Support c szint '- HPE gyártói támogatás 576 intézmény/hónap x 3 537 = 2 037 312 Ft, HPE Storage Implem Assist SVC 36 db x 168 312 = 6 059 232 Ft, HPE Storage Customer Supp Team Day SVC 36 db x 168 312 = 6 059 232 Ft, HPE Technical Installation - HPE gyártói támogatás 128 óra x 91 986 = 11 774 208 Ft, Szerződött ár összesen nettó 498 949 896 Ft, bruttó 633 666 368 Ft, Tevékenység leírása:A NAV portálon egy új felület kerül kialakításra, ahova személyre szóló információk juttathatók el. Információs felület kerül kialakításra az ügyintézők számára, ahol gyorsan, rugalmas szűrések alkalmazásával, jogosultsághoz kötötten elérhetik a döntések meghozatalához szükséges információkat. Kapcsolódó mérföldkő: 5. mérföldkő, 2022.12.31, Kapcsolódó időszak:1.-5. mérföldkő, Kapcsolódó projektelem: ÉFK1 Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése, PE01 NAV Portál fejlesztés, kapcsolódási arány 13%,Elkészítendő dokumentumok száma: 7 db, Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: Gyártói támogatás 576+128 óra
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	20 000 000	5 400 000	25 400 000	1	0	25 400 000	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/2 Contact Center - Új elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer tervezése, fejlesztése és bevezetése (IP telefon 200 db) - saját forrás - Becsült érték: KM0101NET18 700513916 J139 IP PHONE 200 100 644 Ft 20 128 800 Ft 5 434 776 Ft 25 563 576 Ft KM0102NET18 700513916 J139 IP PHONE 200 92 137 Ft 18 427 400 Ft 4 975 398 Ft 23 402 798 Ft KM0103NET18 700513916 J139 IP PHONE 200 88 593 Ft 17 718 600 Ft 4 784 022 Ft 22 502 622 Ft KM0104NET18 700513916 J139 IP PHONE 200 99 654 Ft 19 930 800 Ft 5 381 316 Ft 25 312 116 Ft KM0105NET18 700513916 J139 IP PHONE 200 103 541 Ft 20 708 200 Ft 5 591 214 Ft 26 299 414 Ft KM0106NET18 700513916 J139 IP PHONE 200 105 633 Ft 21 126 600 Ft 5 704 182 Ft 26 830 782 Ft KM0107NET18 700513916 J139 IP PHONE 200 110 051 Ft 22 010 200 Ft 5 942 754 Ft 27 952 954 Ft KM0108NET18 700513916 J139 IP PHONE 200 119 558 Ft 23 911 600 Ft 6 456 132 Ft 30 367 732 Ft KM0109NET18 700513916 J139 IP PHONE 200 110 727 Ft 22 145 400 Ft 5 979 258 Ft 28 124 658 Ft Korábbi beszerzések során szerzett tapasztalatokra alapozva,a kosárelemzés eredménye alátámasztja a NISZ Zrt. által történt árbecslés realitását.Fentiek alapján tárgyi beszerzés becsült értéke bruttó 25 400 000 Ft. - Tevékenység leírása: A szolgáltatások elérhetősége a kormányzati ügyfélvonalon (1818) keresztül, valamint az ehhez kapcsolódó részleges kódú telefonos azonosítási (RKTA) eljárás használatával is biztosított.A fejlesztés eredményeképpen növeljük a szervezet hatékonyságát a Contact Centerhez integrált új ügykezelő rendszer bevezetésével.Továbbfejlesztésre kerül az elektronikus levelek kezelése. - Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/2 Contact Center - Új elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer tervezése, fejlesztése és bevezetése - Kapcsolódó mérföldkő: 5 mérföldkő, 2022.12.31. - Kapcsolódó időszak: 1.- 5. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 1, PE02 Contact Center fejlesztés, kapcsolódási arány: 2% - Elkészítendő dok.: 5db

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	754 030 910	203 588 345	957 619 255	1	957 619 255	0	0	957 619 255	957 619 255	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-101/3 NAV Ügyfélportál fejlesztéséhez szükséges hardver eszközök beszerzése Becsült érték megállapítása a Kbt. 28§. (2) bekezdés g) pontja alapján a korábbi, hasonló tárgyú szállítási szerződésekben szereplő árak elemzése alapján történt: KFP-401 Adózói életutat követő rendszer kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a NAV részére, szerződött összeg: bruttó 633 666 368, keretmegállapodás:KM01SRVT17. Az adatok terjedelmére való tekintettel, valamint a részletezés mezőkarakterkorlátja miatt ,lásd csatolt dokumentum! A beszerzés becsült értéke az előbb említett beszerzés egységárait alapul véve, valamint a részletezésben alkalmazott darabszám alapján: bruttó 957 619 255 Ft - Tevékenység leírása: A projektelem célja az adminisztrációs terhek csökkentése, a jogkövető adózók támogatása, szolgáltatási szint és ügyfél elégedettség növelése a nav.gov.hu és az eBEV internetes oldal alapjain a kor követelményeinek megfelelő új, online állampolgári és vállalkozási információs és ügyintézési felület létrehozásával. - Kapcsolódó mérföldkő: 5. mérföldkő, 2022.12.31. - Kapcsolódó időszak:1.-5. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 1 Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése, PE01 NAV Portál fejlesztés, kapcsolódási arány 17% - Elkészítendő dokumentumok száma: 6 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: gyártói támogatás a megadott becsült érték meghatározás alapján - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	176 511 532	47 658 114	224 169 646	1	224 169 646	0	0	224 169 646	224 169 646	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-105 NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása - Szerződés aláírása megtörtént, szerződéses ár alapján: A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján a vállalási ár összesen nettó 664.021.000,- Ft, bruttó 843.306.670,- Ft Licence: bruttó 224.169.646,- Ft Fejlesztés: bruttó 619.137.024,- Ft A nyertes ajánlattevő ajánlata, mint alátámasztás a csatolt dokumentumok közé kerül felcsatolásra. - Tevékenység leírása: A portál fejlesztésének eredményeként egy új, egységes arculatú, a jelenleginél magasabb szintű szolgáltatást nyújtó, a különböző adózói csoportok, azaz az állampolgárok és a vállalkozások számára is könnyen kezelhető, átlátható struktúrájú, korszerű keresési lehetőséget biztosító, esztétikus, a jelen kihívásainak megfelelő portál jön létre. Az információs felület naprakészségének fenntartásához új, moduláris felépítésű szerkesztőségi (CMS) rendszer, felület kerül bevezetésre, mely egyúttal biztosítja a NAV intranet portál működéséhez szükséges szolgáltatásokat is. - Kapcsolódó mérföldkő: 5. mérföldkő, 2022.12.31. - Kapcsolódó időszak: 1-5. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 1 Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlestzése, PE01 NAV portál fejlesztés, kapcsolódási arány 15% - Elkészítendő dokumentumok száma: 6 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: csatolt alátámasztó dokumentum alapján - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS	Projekt szakmai	Immateriális javak	Szoftver (licence)	Szállítói finanszíroz	359 999 775	97 199 939	457 199 714	1	457 199 714	0	0	457 199 714	457 199 714	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-506 Bűnügyi adatpiac és a PEI publickációs felület megvalósításához szoftver licence

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
VÁMHIVATAL	megvalósítás (közvetlen költségek)	beszerzése	költségei	ás											- A szerződéskötés aláírása folyamatban van, a nyertes ajánlattevő ajánlati árai alapján: Eszköz Mennyiség (db) x Átlagos nettó egységár (Ft/db) = Nettó ár IBM SPSS Modeler Premium, vagy azzal egyenértékű szoftver 4 db x 11.391.667 Ft/db = 45.566.667 Ft ClemVoice, magyar nyelvű hangleiratozó, vagy azzal egyenértékű szoftver 1 db x 23.966.667 Ft/db = 23.966.667 Ft i2 Analyst's Notebook, vagy azzal egyenértékű szoftver 35 db x 6.469.524 Ft/db = 226.433.334 Ft i2 iBase, vagy azzal egyenértékű szoftver 35 db x 1.166.667 Ft/db = 40.833.333 Ft i2 iBase Designer, vagy azzal egyenértékű szoftver 1 db x 6.633.333 Ft/db = 6.633.333 Ft installálás, betanítás 1 db x 27.550.000 Ft/db = 27.550.000 Ft Nettó 359 999 775 Ft - Tevékenység leírása: A bűnügyi szakterület és a pénzügyi információs egység adminisztratív terheinek csökkentése, a működés hatékonyságának növelése. A Bűnügyi adatpiac fejlesztés eredményeképpen a bűnügyi elemzők munkájának adminisztratív terhei jelentősen csökkennek a párhuzamos eljárások kiszűrése és a többszörös lekérdezések számának csökkenése miatt. - Kapcsolódó mérföldkő: 4. mérföldkő, 2022.06.30. - Kapcsolódó időszak: 1.-4. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 3 Adatpiac és publikációs felület megvalósítása, PE05 Bűnügyi adatpiac fejlesztés, kapcsolódási arány 54% - Elkészítendő dokumentumok száma: 6 - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: Az előbbiekben bemutatott ajánlati ár alátámasztása tartalmazza - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	24 090 530	6 504 443	30 594 973	1	29 242 601	1 352 372	0	29 242 601	29 242 601	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-702 IT biztonság - Sérülékenységvizsgálati eszköz: - Becsült érték meghatározása indikatív árajánlat alapján: 4 db indikatív áraljánlat érkezett be a NAV-hoz (1. Valkyr Inf. Kft., 2. AKIS Management Kft., 3. Black Cell Mo. Kft., 4. Quadron Kibervédelmi Kft.) A becsült érték megállapításánál nem kerültek figyelembe vételre azon ajánlattevők ajánlatai (1. sz. és 2. sz.), akik csak egyik részre adtak ajánlatot. Szintén nem került figyelembe vételre a Quadron kft. ajánlata, amely megfelel a műszaki előírásoknak, de jelentős mértékű olyan többlet szolgáltatást is tartamaz, amelyre a NAV-nak nincs szüksége, ennek alapján jelentősen torzítaná a becsült értéket. Összesen (nettó) 24.090.530,- Ft, bruttó 30.594.973,- Ft - Tevékenység leírása: Mivel jelenleg nem áll a NAV rendelkezésére kellő számú hitelesítő eszköz, mely a jogszabályi kötelezettségnek történő megfelelést biztosítani képes, így indokolttá vált az érintett rendszerek sokféleségéből adódóan központi kétfaktoros kiegészítő authentikációs rendszer beszerzés és a rendszer élesítéséhez szükséges szolgáltatás beszerzése mely a szükséges tervezési, implementálási és dokumentálási feladatokat is magában foglalja. - Kapcsolódó mérföldkő: nem releváns - Kapcsolódó időszak: nem releváns - Kapcsolódó projektelem:nem releváns - Elkészítendő dokumentumok száma: 3 - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: nem releváns

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															- Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	122 994 280	33 208 457	156 202 737	1	120 000 000	36 202 737	0	120 000 000	120 000 000	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-703 NAV kétfaktoros azonosítás megvalósítása - Becsült érték indikatív árajánlatok alapján. 3 indikatív ajánlat érkezett be a NAVhoz (1. Areus Zrt., 2. Microsoft Magyarország Kft., 3. T-Systems Magyarország Kft.) 1 évre vonatkozó licence költséget figyelembe véve az átlagos bruttó érték 156.202.735,- Ft. - Tevékenység leírása: A beszerzés műszaki tartalma megfelel a KÖFOP felhívásban foglalt követelményeknek, mivel: - a KÖFOP kiemelt projekt megvalósítása során a vonatkozó szabályozás alapján a kedvezményezett köteles a rendszer biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelést biztosítani, továbbá - a beszerzendő kétfaktoros azonosítás megoldás széleskörűen alkalmazásra kerül a NAV számos szakmai területén, így hozzájárul a KÖFOP projekt tárgyát képező rendszerek hatékony és biztonságos működtetéséhez is. A beszerzés keretében 5000 db licence beszerzése valósulna meg, ehhez 20% hardveres token beszerzését kalkuláljuk. - Kapcsolódó mérföldkő: nem releváns - Kapcsolódó időszak: nem releváns - Kapcsolódó projektelem:nem releváns - Elkészítendő dokumentumok száma: 3 - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: nem releváns - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Szállítói finanszírozás	289 775 000	78 239 250	368 014 250	1	368 014 250	0	0	368 014 250	368 014 250	100	- Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-504 Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósítása - Szerződés aláírása folyamatban, a nyertes ajánlattevő ajánlati ára alapján: a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes ajánlattevő ajánlati ára 289.775.000,- Ft + Áfa = bruttó 368.014.250,- Ft - Tevékenység leírása: A Bűnügyi adatpiac fejlesztés eredményeképpen a bűnügyi elemzők munkájának adminisztratív terhei jelentősen csökkennek a párhuzamos eljárások kiszűrése és a többszörös lekérdezések számának csökkenése miatt. A cél egy egyszerű, grafikus felhasználói felület biztosítása a bűnügyi elemzők számára a komplex adathalmazokban rejlő kapcsolatok egyszerű és gyors azonosítása érdekében, hogy így megfelelő időben, a megfelelő információkkal támogathassák a bűnüldözői és felderítő tevékenységet. Hálózatkutatási módszerek segítségével a nagyobb bűnszervezetek kapcsolati hálózatai is feltérképezhetővé válnak.. - Kapcsolódó mérföldkő 4. mérföldkő 2022.06.30. - Kapcsolódó időszak: 1-4. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem ÉFK 3 adatpiac és publikációs felület megvalósítása, PE05 Bűnügyi adatpiac fejlesztés, kapcsolódási arány 43% - Elkészítendő dokumentumok száma 6 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: egy konkrét megoldási javaslatra érkezett árajánlat, nem szakértői szolgáltatás óradíjban megadva - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Szállítói finanszírozás	5 897 021 073	1 592 195 690	7 489 216 763	1	7 234 216 763	255 000 000	0	7 234 216 763	7 234 216 763	100	- Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/1 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) fejlesztése - Becsült érték indikatív árajánlatok alapján: 1. Oracle Hungary Kft. 37.890 embernap, nettó 5.797.162.350,- Ft - licence és támogatást is tartalmaz nettó 1.234.480.680,- Ft értékben. Ajánlatkérés nem tartalmazta ezt, ezért ez az összeg nem kerül figyelembe vételre. 2. T-Systems Zrt. 40.544 embernap, nettó 5.989.899.656,- Ft 3. NETI Informatikai Tanácsadó Kft. nettó 1.944.960.000,- Ft - nem értékelhető ajánlat Embernap költség az Oracle esetében nettó 153.000,- Ft, T-Systems esetében nettó 147.738,- Ft. Átlagos embernap szükséglet 39.217 embernap. Ajánlat I. 39.217 embernap x 153.000,- Ft/fő = nettó 6.000.201.000,- Ft Ajánlat II. 39.217 embernap x 147.738,- Ft/fő = nettó 5.793.841.146,- Ft Számtani átlag alapján a becsült érték nettó 5.897.021.073,- Ft, bruttó 7.489.216.763,- Ft A szakértői óradíjra vonatkozó elszámolhatósági korlát miatt a beszerzés értéke részben KÖFOP, részben saját forrásból kerül finanszírozásra. KÖFOP rész 7.234.216.763,- Ft Saját forrás 255.000.000,- Ft Összesen 7.489.216.763,- Ft - Tevékenység leírása: a végrehajtási eljárás korszerűsítése és az új szakrendszer több tekintetben is kedvező hatással lesz, mind a végrehajtási terület, mind a teljes NAV feladatellátására. A munkafolyamatok hatékonyságának és elektronizálásnak a szintje nő, az automatizmusok által csökken az egyes részfolyamatok humánerőforrás szükséglete, a rendszer által vezérelt és a vezetők által a szakrendszerben megfelelően felügyelt munkavégzés valósítható meg. - Kapcsolódó mérföldkő: 6. mérföldkő, 2023.03.31. - Kapcsolódó időszak: 2-6 mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 4 Végrehajtási eljárások korszerűsítése, PE06 VEKTOR rendszer fejlesztés, kapcsolódási arány 95% - Elkészítendő dokumentumok száma: 3 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: lásd indikatív ajánlatok - Személyi jellegű ráfordítások aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	144 195 528	38 932 792	183 128 320	1	183 128 320	0	0	183 128 320	183 128 320	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/1 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése (Avaya Aura® R7) (Hanganalítika, Headset 200 db, fül szivacspárna 1000 db, workforce management, tudásbázis, HW és SW, egyéb licence) - Becsült érték: Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer funkcionális bővítése megoldási javaslatra érkezett indikatív árajánlatok alapján kalkulát összeg: eszköz (átlag nettó) összeg: 26.500.951,- Ft, bruttó 33.656.208,- Ft Indikatív árajánlatok: - TCT Hungary Kft. Nettó 145.557.000,- Ft - T-Systems Magyarország Zrt. Nettó 396.698.900,- Ft - Dimension Data Magyarország Kft. nettó 275.390.480,- Ft Az indikatív ajánlatok szerinti árak átlagolásával számított becsült érték összesen nettó 272.548.793,- Ft, bruttó 346.136.967,- Ft Tevékenység leírása: A szolgáltatásokat a fejlesztés eredményeképpen egy telefonszámon lehet elérni a szolgáltatás tartalmától függetlenül. A szolgáltatások elérhetősége a

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															kormányzati ügyfélvonalon (1818) keresztül, valamint ehhez kapcsolódó részleges kódú telefonos azonosítási (RKTA) eljárás használatával is biztosított. A fejlesztés eredményeképpen növeljük a szervezet hatékonyságát a Contact Centerhez integrált új ügykezelő rendszer bevezetésével. Továbbfejlesztésre kerül az elektronikus levelek kezelése. - Kapcsolódó mérföldkő: 5. mérföldkő, 2022.12.31. - Kapcsolódó időszak: 1.-5. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 1 Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése,PE02 Contact Center fejlesztés, kapcsolódási arány 16% - Elkészítendő dokumentumok száma: 7db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke nem releváns - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	14 133 311	3 815 994	17 949 305	1	17 949 305	0	17 949 305	0	17 949 305	100	KFP-P04 Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj, 2%-os díjat feltételezve Kapcsolódó közbeszerzés: - KFP-101/2 NAV portál (eBEV) - Egyablakos e-kommunikáció és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban eljárás közbeszerzési díja: 1 042 842 314 Ft*2%=20 597 657 Ft amelyből csak 17 949 305 Ft -ot KÖFOP -ból 2 907 541 Ft-ot a megvalósításra szánt közbeszerzési díjból (8 000 000 Ft) számoljuk el. Kapcsolódó mérföldkő: nem releváns Kapcsolódó időszak: nem releváns Kapcsolódó projektelem: nem releváns Elkészítendő dokumentumok száma: nem releváns Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: nem releváns Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya: nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	6 294 414	1 699 491	7 993 905	1	7 993 905	0	7 993 905	0	7 993 905	100	KFP-P04 Közbeszerzési eljárás díja - a megvalósítási időszakban Kapcsolódó közbeszerzés: : KFP-101/2 eljárásból 2 900 429 Ft, KFP-105 eljárásból 2 000 0000 Ft, valamint a fennmaradó beszerzésekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások díjai megvalósítási időszakban Kapcsolódó mérföldkő: nem releváns Kapcsolódó időszak: nem releváns Kapcsolódó projektelem: nem releváns Elkészítendő dokumentumok száma: nem releváns Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: nem releváns Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya: nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő költsége	Utófinanszírozás	31 328 177	8 458 608	39 786 785	1	0	39 786 785	0	0	0	100	Kapcsolódó beszerzés: KFP-p09 Közbeszerzési szakértő igénybevétele - NAV KÖFOP közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása KSZ-44/139/5/2019 iktatószámú, szabálytalansági döntés, amely alapján a szabálytalanság összege (78 232 000 Ft) levonásra kerül a támogatási összegből. Aláírt szerződéses érték: 78 232 000 Ft az alábbiak szerint: Az Ész-Ker Kft-vel kötött szerződés alapján: - 1. részszámla Megbízási díj 10%-a, azaz nettó 6.160.000 Ft, bruttó 7.823.200 Ft - 2. részszámla Megbízási díj 15%-a, azaz nettó 9.240.000 Ft, bruttó 11.734.800 Ft - 3. részszámla Megbízási díj 25%-a, azaz nettó 15.400.000 Ft, bruttó 19.558.000 Ft

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															- 4. részszámla Megbízási díj 25%-a, azaz nettó 15.400.000 Ft, bruttó 19.558.000 Ft - 5. részszámla Megbízási díj 25%-a, azaz nettó 15.400.000 Ft, bruttó 19.558.000 Ft Összesen nettó 61.600.000 Ft, bruttó 78.232.000 Ft Tevékenység leírása: Szakértői részvétel a közbeszerzési dokumentumok elkészítésében. Ennek keretében: dokumentáció és szerződéstervezet elkészítése, műszaki tartalom közbeszerzési szempontú felülvizsgálata; tárgyi projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárások körében biztosítja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót/szaktanácsadókat a szükséges számban, továbbá a felmerülő közbeszerzési eljárásokat lebonyolítja teljes körűen, továbbá ellátja a felhívásban rögzített egyéb feladatokat. Kapcsolódó mérföldkő: nem releváns Kapcsolódó időszak: nem releváns Kapcsolódó projektelem: nem releváns Elkészítendő dokumentumok száma: nem értelmezhető Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: szerződésben foglaltak szerint
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő költsége	Utófinanszírozás	30 271 823	8 173 392	38 445 215	1	0	38 445 215	0	0	0	100	Kapcsolódó beszerzés: KFP-p09 Közbeszerzési szakértő igénybevétele - NAV KÖFOP közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása KSZ-44/139/5/2019 iktatószámú, szabálytalansági döntés, amely alapján a szabálytalanság összege (78 232 000 Ft) levonásra kerül a támogatási összegből. Aláírt szerződéses érték: 78 232 000 Ft az alábbiak szerint: Az Ész-Ker Kft-vel kötött szerződés alapján: - 1. részszámla Megbízási díj 10%-a, azaz nettó 6.160.000 Ft, bruttó 7.823.200 Ft - 2. részszámla Megbízási díj 15%-a, azaz nettó 9.240.000 Ft, bruttó 11.734.800 Ft - 3. részszámla Megbízási díj 25%-a, azaz nettó 15.400.000 Ft, bruttó 19.558.000 Ft - 4. részszámla Megbízási díj 25%-a, azaz nettó 15.400.000 Ft, bruttó 19.558.000 Ft - 5. részszámla Megbízási díj 25%-a, azaz nettó 15.400.000 Ft, bruttó 19.558.000 Ft Összesen nettó 61.600.000 Ft, bruttó 78.232.000 Ft Tevékenység leírása: Szakértői részvétel a közbeszerzési dokumentumok elkészítésében. Ennek keretében: dokumentáció és szerződéstervezet elkészítése, műszaki tartalom közbeszerzési szempontú felülvizsgálata; tárgyi projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárások körében biztosítja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót/szaktanácsadókat a szükséges számban, továbbá a felmerülő közbeszerzési eljárásokat lebonyolítja teljes körűen, továbbá ellátja a felhívásban rögzített egyéb feladatokat. Kapcsolódó mérföldkő: nem releváns Kapcsolódó időszak: nem releváns Kapcsolódó projektelem: nem releváns Elkészítendő dokumentumok száma: nem értelmezhető Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: szerződésben foglaltak szerint

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	785 847	212 179	998 026	1	998 026	0	998 026	0	998 026	100	KFP-P04 Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj, 2%-os díjat feltételezve Kapcsolódó közbeszerzés:- KFP-103/3 NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából eljárás közbeszerzési díja: 49 901 285 Ft*2%=998 026 Ft Kapcsolódó mérföldkő: nem releváns Kapcsolódó időszak: nem releváns Kapcsolódó projektelem: nem releváns Elkészítendő dokumentumok száma: nem releváns Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: nem releváns Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya: nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	3 407 200	919 944	4 327 144	1	4 327 144	0	4 327 144	0	4 327 144	100	KFP-P04 Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj, 2%-os díjat feltételezve Kapcsolódó közbeszerzés: - KFP-103/4 NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából eljárás közbeszerzési díja:216 357 200Ft*2%= 4 327 144 Ft Kapcsolódó mérföldkő: nem releváns Kapcsolódó időszak: nem releváns Kapcsolódó projektelem: nem releváns Elkészítendő dokumentumok száma: nem releváns Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: nem releváns Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya: nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	11 705 617	3 160 516	14 866 133	1	14 866 133	0	14 866 133	0	14 866 133	100	KFP-P04 Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj, 2%-os díjat feltételezve Kapcsolódó közbeszerzés: - KFP-105 NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása beszerzés közbeszerzési díja: 843 306 670 Ft*2%=16 866 133 Ft amelyből 14 866 133 Ft -ot ezen a soron, a fennmaradó 2 000 000 Ft-ot a szintén KFP-105-ös beszerzéshez tartozó külön közbeszerzési soron számolunk el. Kapcsolódó mérföldkő: nem releváns Kapcsolódó időszak: nem releváns Kapcsolódó projektelem: nem releváns Elkészítendő dokumentumok száma: nem releváns Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: nem releváns Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya: nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	5 721 600	1 544 832	7 266 432	1	7 266 432	0	7 266 432	0	7 266 432	100	KFP-P04 Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj, 2%-os díjat feltételezve Kapcsolódó közbeszerzés: - KFP-404 Adózói életutat követő rendszer fejlesztése beszerzés közbeszerzési díja:363 321 600 Ft*2%=7 266 432Ft Kapcsolódó mérföldkő: nem releváns Kapcsolódó időszak: nem releváns Kapcsolódó projektelem: nem releváns Elkészítendő dokumentumok száma: nem releváns Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: nem releváns Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya: nem releváns

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	5 196 107	1 402 949	6 599 056	1	6 599 056	0	6 599 056	0	6 599 056	100	KFP-P04 Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj, 2%-os díjat feltételezve Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-802 Bevallási rendszerek kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési díja: 329 952 802 Ft*2%=6 599 056 Ft Kapcsolódó mérföldkő: nem releváns Kapcsolódó időszak: nem releváns Kapcsolódó projektelem: nem releváns Elkészítendő dokumentumok száma: nem releváns Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: nem releváns Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya: nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Szállítói finanszírozás	42 913 386	11 586 614	54 500 000	1	0	54 500 000	0	0	0	100	- Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-p07 Marketing és kommunikációs, disszeminációs tevékenységhez kötődő szolgáltatások - saját forrás - Becsült érték: korábbi projektek végrehajtása során felmerülő, marketing és kommunikációs, disszeminációs vállalások teljesítésével kapcsolatos költségek alapul vételével került meghatározásra, a NAV Sajtó és Kommunikációs Főosztály bevonásával. Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan bruttó 40.000.000,- Ft Sajtónyilvános események szervezése bruttó 2.000.000,- Ft Catering bruttó 500.000,- Ft Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény bruttó 2.000.000,- Ft Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése bruttó 10.000.000,- Ft Összesen bruttó 54.500.000,- Ft - Tevékenység leírása: A projekt előkészítési, megvalósítási és zárást követő kommunikáicós feladataival kapcsolatos költségek. Kommunikációs célok között szerepel az európai uniós források szabályos és átlátható felhasználásának, a projekt során létrejövő fejlesztések, eredmények bemutatása az adózóknak, a NAV személyi állományának, a NAV-val együttműködő egyéb partner intézményenek, valamint a NAV által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő más szervezeteknek. A mellékletként csatolt Kommunikációs terv alapján. - Kapcsolódó mérföldkő nem releváns - Kapcsolódó időszak: 2020. március 15. (projekt kezdete) - 2023.05.31. (projekt pénzügyi zárása) - Kapcsolódó projektelem nem releváns - Elkészítendő dokumentumok száma: 3 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke nem releváns - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Szállítói finanszírozás	4 724 409	1 275 591	6 000 000	1	0	6 000 000	0	0	0	100	- Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-p03 Kötelező nyilvánosság biztosítása a KTK 2020 c. útmutató és az Arculati Kézikönyv előírásai szerint - saját forrás - Becsült érték: korábbi projektek végrehajtása során felmerülő, marketing és kommunikációs, disszeminációs vállalások teljesítésével kapcsolatos költségek alapul vételével került meghatározásra, a NAV Sajtó- és Kommunikációs Főosztály bevonásával. Felhívás 5.5 pontja értelmében átalány elszámolás alapján Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése Tájékoztató táblák elkészítése és kihelyezése a projekt megvalósítási helyszínein

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Összesen bruttó 6.000.000,- Ft - Tevékenység leírása: A projekt előkészítési, megvalósítási és zárást követő kommunikáicós feladataival kapcsolatos költségek. Kommunikációs célok között szerepel az európai uniós források szabályos és átlátható felhasználásának, a projekt során létrejövő fejlesztések, eredmények bemutatása az adózóknak, a NAV személyi állományának, a NAV-val együttműködő egyéb partner intézményenek, valamint a NAV által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő más szervezeteknek. A mellékletként csatolt Kommunikációs terv alapján. - Kapcsolódó mérföldkő nem releváns - Kapcsolódó időszak: 2020. március 15. (projekt kezdete) - 2023.05.31. (projekt pénzügyi zárása) - Kapcsolódó projektelem nem releváns - Elkészítendő dokumentumok száma: 3 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke nem releváns - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	252 005 250	68 041 417	320 046 667	1	0	320 046 667	0	0	0	100	- Kapcsolódó beszerzés: KFP-101/1 NAV Portál (eBEV) - Szakmai koordinációs tevékenység biztosítása (in-house) - Saját forrás - Becsült érték ajánlati ár alapján: Projektvezető : 1750 embernap 144 003Ft/fő napidíjjal összesen 252 005 250 Ft (nettó), 320 046 667 Ft (bruttó) - Tevékenység leírása: A NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása keretében az egyablakos e-kommunikáció és e-dokumentumtár kialakítása az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban, valamint a NAV saját hatáskörében megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéshez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység. - Kapcsolódó mérföldkő: 5. mérföldkő, 2022.12.31. - Kapcsolódó időszak: 1-5. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 1 Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése, PE01 NAV portál fejlesztés, kapcsolódási arány 7% - Elkészítendő dokumentumok száma: 6 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: előbbiekben bemutatott ajánlati ár alapján - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	821 135 680	221 706 634	1 042 842 314	1	1 042 842 314	0	0	1 042 842 314	1 042 842 314	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-101/2 NAV portál (eBEV) - Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban - Aláírt szerződés, szerződéses ár alapján: Üzleti elemző/rendszerszervező: 16080 óra, egységár nettó 15.572 Ft/óra, összesen bruttó 318.005.155 Ft Architekt/rendszertervező: 7.360 óra, átlag egységár nettó 15.571Ft/óra, összesen bruttó 145.545.251 Ft Szoftverfejlesztő: 24.000 óra, átlag nettó egységár 15.870 Ft/óra, összesen bruttó 483.717.600Ft Rendszer bev. kapcs. oktatás saját telephelyen: 280 óra, átlag egységár nettó 11.968 Ft/óra, összesen bruttó 4.255.821 Ft Tesztelő: 2400 óra, átlag nettó egységár 9.470 Ft/óra, összesen bruttó 28.864.560 Ft Tesztmenedzser: 4.120 óra, átlag nettó egységár 11.936 Ft/óra, összesen bruttó 62.453.926 Ft Összesen bruttó 1.042.842.314 Ft - Tevékenység leírása: NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása (eBEV) - szakértői koordináció. Az adózó számára személyre szabott adatokat biztosító webes alkalmazás (eBEV portál) megújítása. A kialakítandó „EBEV”, mint digitális

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															ügyintézési felület arculatának fejlesztése során igazodni kell a Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF) megjelenítési és kapcsolattartási felület elvárt működési és arculati specifikációjához.. - Kapcsolódó mérföldkő 5. mérföldkő 2022.12.31. - Kapcsolódó időszak: 1-5. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem ÉFK 1 Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése, PE01 NAV portál fejlesztés, kapcsolódási arány 22% - Elkészítendő dokumentumok száma 6 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértékét az előbbiekben megadott szerződéses ár mutatja be. - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	112 200 000	30 294 000	142 494 000	1	0	142 494 000	0	0	0	100	- Kapcsolódó beszerzés: KFP-103/1 (In-House) NAV portál (nav.gov.hu) - Infrastruktúra tervezés, tesztelés, üzembe helyezés és szakmai koordináció - saját forrás - Becsült érték Pillér Informatikai Kft. ajánlati ára alapján: Infrastruktúra tervezés 80 szakértői embernap, napidíj nettó 110.000,- Ft/fő, összesen nettó 8.800.000,- Ft, bruttó 11.176.000,- Ft Tesztelés 250 szakértői embernap, napidíj nettó 110.000,- Ft/fő, összesen nettó 27.500.000,- Ft, bruttó 34.925.000,- Ft Infrasturktúra üzemeltetés 140 szakértői embernap, napidíj nettó 110.000,- Ft/fő, összesen nettó 15.400.000,- Ft, bruttó 19.558.000,- Ft Szakértői koordináció, projektvezető 550 szakértői embernap, napidíj nettó 110.000,- Ft/fő, összesennettó 60.500.000,- Ft, bruttó 76.835.000,- Ft Összesen bruttó 142.494.000,- Ft KEP kosárelemzés alapján az átlagos vállalási ár: nettó 559.445.833,- Ft, bruttó 710.496.208,- Ft - Tevékenység leírása: A NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása a NAV honlapja (nav.gov.hu), a NAV intranet portál, valamint a NAV mobil applikáció fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra tervezés, tesztelés, üzembe helyezés, szakértői koordináció (a NAV webes technológiát alkalmazó tartalomkezelő rendszereinek megújítása és bevezetése). - Kapcsolódó mérföldkő 5. mérföldkő 2022.12.31. - Kapcsolódó időszak: 1-5. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem ÉFK 1 Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése, PE01NAV portál fejlesztés, kapcsolódási arány 3% - Elkészítendő dokumentumok száma 6 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértékét az előbbiekben megadott ajánlati ár kalkuláció mutatja be. - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	51 428 000	13 885 560	65 313 560	1	0	65 313 560	0	0	0	100	- Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/2 (NKOH) nav.gov.hu felhasználói élmény és design kutatás, tervezés - saját forrás - Aláírt keretszerződés, szerződéses ár alapján: Nemzeti Kommunikációs Hivatal által lebonyolított eljárás eredményeképpen a NAV a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft-vel kötött keretszerződést az alábbi feladatok elvégzésére: Grafikai tervezés, Integrált reklámügynökségi szolgáltatások, Kutatási feladatok, Online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások, Kreatív tervezési feladatok Vállalási ár nettó 51.428.000,- Ft, bruttó 65.313.560,- Ft. - Tevékenység leírása: A felhasználói élmény, design (UX, UI) kutatás eredményei révén a nav.gov.hu portál vonatkozásában

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															elérhetővé válik az áttekinthetőbb tartalom struktúra kialakítása, a tartalmak célcsoportok szerinti tematikus megjelenítése, csoportosítása, az egyes célcsoportok számára könnyebben befogadható, közérthetőbb tartalom, a navigáció hatékonyabbá tétele, valamint eredményes internetes kommunikációs stratégia meghatározása, kialakítása. A NAV intraneten található portáljának esetében a kutatási tevékenység és annak eredményei elősegítik egy modernebb arculat megtervezését és egy felhasználóbarát struktúra kialakítását. A Mobil applikáció és az ebev.nav.gov.hu (eBEV portál) vonatkozásában is pozitív változásokat eredményez a kutatás, tervezés eredménye. - Kapcsolódó mérföldkő: 5. mérföldkő, 2022.12.31. - Kapcsolódó időszak: 1-5. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 1 Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése, PE01 NAV portál fejlesztés, kapcsolódási arány 1% - Elkészítendő dokumentumok száma: 6 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: vállalkozási keretszerződés alapján - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	39 292 350	10 608 935	49 901 285	1	49 596 485	304 800	0	49 596 485	49 596 485	100	- Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/3 NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából - Ajánlati ár alapján: Architekt/rendszertervező 1 fő, 240 óra/fő, 240 óra összesen, egységár 20.500 Ft/óra, összesen nettó 4.920.000 Ft Szoftverfejlesztő 3 fő, 621 óra/fő, 1863 óra összesen, egységár 18.450 Ft/óra, összesen nettó 34.372.350 Ft Összesen nettó 39.292.350 Ft, bruttó 49.901.285 Ft A szakértői óradíjra vonatkozó elszámolhatósági korlát miatt a beszerzés értéke részben KÖFOP, részben saját forrásból kerül finanszírozásra. KÖFOP forrás: 49.596.485 Ft Saját forrás: 304.800 Ft - Tevékenység leírása: A portál fejlesztésének eredményeként egy új, egységes arculatú, a jelenleginél magasabb szintű szolgáltatást nyújtó, a különböző adózói csoportok, azaz az állampolgárok és a vállalkozások számára is könnyen kezelhető, átlátható struktúrájú, korszerű keresési lehetőséget biztosító, esztétikus, a jelen kihívásainak megfelelő portál jön létre. A NAV-Mobil alkalmazáson belül Contact Center mobil funkciók kerülnek kifejlesztésre, amelyek alkalmasak a Contact Center (ügyintézési, tájékoztatási) menüinek megmutatására, almenükre történő lebontására, almenük közvetlen hívására, telefonos ügyintézésre, e-mail kezelésére, beazonosított ügyfél esetében PIN-kód módosítására. - Kapcsolódó mérföldkő 5. mérföldkő 2022.12.31. - Kapcsolódó időszak: 1-5. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem ÉFK 1 Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése, PE01 NAV portál fejlesztés, kapcsolódási arány 1% - Elkészítendő dokumentumok száma 6 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: az előbbiekben megadott ajánlati ár alátámasztás mutatja be - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	170 360 000	45 997 200	216 357 200	1	216 357 200	0	0	216 357 200	216 357 200	100	- Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/4 Portál fejlesztése és minőségbiztosítás a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából - Aláírt szerződés, szerződéses ár alapján: Architect/rendszertervező: 800 óra, nettó 18.150 Ft/óra, összesen

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
	költségek)														bruttó 18.440.400,- Ft Üzleti elemző/rendszerszervező: 1200 óra, nettó 18.000 Ft/óra, összesen bruttó 27.432.000,- Ft Szoftverfejlesztő: 2640 óra, nettó 18.000 Ft/óra, összesen bruttó 60.350.400,- Ft Üzleti elemző: 4400 óra, nettó 18.500 Ft/fő, összesen bruttó 103.378.000,- Ft Minőségbiztosító: 304 óra, nettó 17.500 Ft/óra, összesen bruttó 6.756.400,- Ft Összesen bruttó 216.357.200,- Ft - Tevékenység leírása: A portál fejlesztésének eredményeként egy új, egységes arculatú, a jelenleginél magasabb szintű szolgáltatást nyújtó, a különböző adózói csoportok, azaz az állampolgárok és a vállalkozások számára is könnyen kezelhető, átlátható struktúrájú, korszerű keresési lehetőséget biztosító, esztétikus, a jelen kihívásainak megfelelő portál jön létre. - Kapcsolódó mérföldkő: 5. mérföldkő, 2022.12.31. - Kapcsolódó időszak: 1-5. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 1 Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése, PE01NAV Portál fejlesztés, kapcsolódási arány 5% - Elkészítendő dokumentumok száma: 6 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértékét az előbbiekben megadott szerződéses ár alátámasztás mutatja be. - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	487 509 468	131 627 556	619 137 024	1	618 781 424	355 600	0	618 781 424	618 781 424	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-105 NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása - Szerződés aláírása megtörtént, szerződéses ár alapján: A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján a vállalási ár összesen nettó 664.021.000,- Ft, bruttó 843.306.670,- Ft Licence: bruttó 224.169.646,- Ft Fejlesztés: bruttó 619.137.024,- Ft A nyertes ajánlattevő ajánlata, mint alátámasztás a csatolt dokumentumok közé kerül felcsatolásra. - Tevékenység leírása: A portál fejlesztésének eredményeként egy új, egységes arculatú, a jelenleginél magasabb szintű szolgáltatást nyújtó, a különböző adózói csoportok, azaz az állampolgárok és a vállalkozások számára is könnyen kezelhető, átlátható struktúrájú, korszerű keresési lehetőséget biztosító, esztétikus, a jelen kihívásainak megfelelő portál jön létre. Az információs felület naprakészségének fenntartásához új, moduláris felépítésű szerkesztőségi (CMS) rendszer, felület kerül bevezetésre, mely egyúttal biztosítja a NAV intranet portál működéséhez szükséges szolgáltatásokat is. - Kapcsolódó mérföldkő: 5. mérföldkő, 2022.12.31. - Kapcsolódó időszak: 1-5. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 1 Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése, PE01 NAV portál fejlesztés, kapcsolódási arány 13% - Elkészítendő dokumentumok száma: 6 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: csatolt alátámasztó dokumentum alapján - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	286 080 000	77 241 600	363 321 600	1	363 321 600	0	0	363 321 600	363 321 600	100	- Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-404 Adózói életutat követő rendszer fejlesztése - Aláírt szerződés, szerződéses ár alapján: Üzleti elemző/rendszerszervező: 4800 óra, nettó 14.900,- Ft/óra, összesen nettó 71.520.000,- Ft, bruttó 90.830.400,- Ft

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
	költségek)														Szoftverfejlesztő: 14.400 óra, nettó 14.900,- Ft/óra, összesen nettó 214.560.000,- Ft, bruttó 272.491.200,- Ft Összesen bruttó 363.321.600,- Ft - Tevékenység leírása: A különböző szakterületi rendszerekből származó információkból életút eseményeket hozunk létre, amely eseményeket aztán csoportokba, alcsoportokba sorolunk – amelyek felhasználásával az ügyfelek, adott szempontok szerinti csoportosítását el tudjuk végezni. A NAV portálon egy új felület kerül kialakításra, ahova személyre szóló információk juttathatók el. Információs felület kerül kialakítása az ügyintézők számára, ahol gyorsan, rugalmas szűrések alkalmazásával, jogosultsághoz kötötten elérhetik a döntések meghozatalához szükséges információkat. - Kapcsolódó mérföldkő: 5. mérföldkő, 2022.12.31. - Kapcsolódó időszak: 1-5. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 1 Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése, PE01 NAV portál fejlesztés, kapcsolódási arány 8% - Elkészítendő dokumentumok száma: 6 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértékét az előbbiekben megadott szerződéses ár alátámasztás mutatja be. - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	57 458 308	15 513 743	72 972 051	1	0	72 972 051	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-501- Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2 részben - saját forrás Aláírt szerződés alapján a szerződéses érték: 501/1 Telephelyenként 4 – 4 darab, összesen 8 darab adatbázis szerver= 281 758 400 Ft • Telephelyenként 7 – 7 darab, összesen 14 darab adattároló szerver= 750 716 400 Ft • 14 db adattaroló szervert egészében lefedő licenc az „Adattároló szerverhez szükséges funkciók biztosítása” mellett • Telephelyenként 2 – 2 darab, összesen 4 db SAN switch = 79 662 800 Ft 14 darab szerverhez szükséges licencek Gyártói támogatás 12 db= 42 600 000 Ft Összesen: nettó1 154 737 600Ft 501/2 Az integrált adatbázis és tároló rendszerekhez az alábbi alap komponensek és mennyiségek tartoznak: • Telephelyenként 1 – 1 darab, összesen 2 darab adatbázis szerver =137 611 200 Ft • Telephelyenként 4 – 4 darab, összesen 8 darab adattároló szerver= 401 004 000 Ft • 8 db adattaroló szervert egészében lefedő licenc az „Adattároló szerverhez szükséges funkciók biztosítása” mellett • Telephelyenként 2 – 2 darab, összesen 4 db SAN switch bővítés = 19 953 600 Ft adatmigráció szolgáltatás biztosítása= 27 456 000 Ft 8 darab szerverhez szükséges licencek Gyártói támogatás 12 db=19 200 000 Ft Összesen: nettó 605 224 800Ft Szerződött ár összesen: nettó 1 759 962 400 Ft - Tevékenység leírása: A NAV adatvagyon mélyebb és átfogóbb, az adózók minden rendelkezésre álló adatára kiterjedő elemzési lehetőségének megteremtése, az ügyintézők adminisztrációs terheinek csökkentése. A nagy tömegű adatkörök adatainak elemzésére egy korszerű nagy kapacitású rendszer alakul ki. - Kapcsolódó mérföldkő: 2. mérföldkő, 2020.09.30. - Kapcsolódó időszak: 1.-2. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 3 Integrált Adattárház fejlesztés, PE04 Integrált adattárház fejlesztés

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															- Elkészítendő dokumentumok száma: 5db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: Gyártói támogatás 12 hónap, szerz. alapján, Szem. jell. ráfordít. projektelem.tört.aránya:nem rel.
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	198 731 999	53 657 640	252 389 639	1	215 275 508	37 114 131	215 275 508	0	215 275 508	100	- Kapcsolódó beszerzés: KFP-801/1 (In-House) Online nyomtatványkitöltő alkalmazás (ONYA) I. ütem szerinti alapfunkciók fejlesztése - KÖFOP és saját forrásból - Aláírt szerződés a Pillér Informatikai Kft-vel, a szerződéses ár alapján: A szerződés részét képező erőforrás terv szerint 11.336 órával és nettó 17.531 Ft/fő emberóra költséggel kell számolni. A szakértői óradíjra vonatkozó elszámolhatósági korlát miatt a beszerzés értéke részben KÖFOP, részben saját forrásból kerül finanszírozásra. KÖFOP rész bruttó 215.275.508,- Ft Saját forrás bruttó 37.114.131,- Ft Összesen bruttó 252.389.639,- Ft - Tevékenység leírása: A projektelem célja az adat- és változásbejelentés adminisztrációs terheinek, az adóbevallási eljárások adminisztratív terheinek, hatósági oldalon a bevallás feldolgozás adminisztratív terheinek csökkentése. Az Online Nyomtatványkezelő Alkalmazás egy, a jogszabályi előírásoknak megfelelő bevallásra, bejelentésre, adatszolgáltatásra kötelezett adózók számára készülő web-es alkalmazás. A kialakítandó On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás az ügyfelek számára biztosítja azt, hogy a nyomtatvány kitöltő programjának telepítése és az űrlap előzetes letöltése nélkül, – azonosítást követően – hibavizsgálattal és visszajelzéssel eleget tehessenek az adóhatósághoz teljesítendő bejelentési, változás bejelentési kötelezettségüknek. - Kapcsolódó mérföldkő 3. mérföldkő 2021.06.30. - Kapcsolódó időszak: 1-3. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem ÉFK 2 KKV szolgáltatások fejlesztése, PE03 Adat- és változásbejelentés, bevallási rendszer korszerűsítés, kapcsolódási arány 24% - Elkészítendő dokumentumok száma 3 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: az előbbiekben megadott szerződéses ár erőforrás terv alátámasztása mutatja be - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	360 410 694	97 310 888	457 721 582	1	0	457 721 582	0	0	0	100	-Kapcsolódó beszerzés: KFP-801/2 (In-House) Online Nyomtatványkitöltő alkalmazás (ONYA) fejlesztése II. ütem - saját forrás - Aláírt in-house szerződés, szerződéses ár alapján: Projektvezetés 1208 óra, nettó 17.863,- Ft/fő, összesen bruttó 27.405.222,- Ft Tervezés (architekt, üzleti elemző, tervezés) 4632 óra, nettó 17.863,- Ft/fő, összesen bruttó 105.083.598,- Ft Fejlesztés, dokumentálás 9336 óra, nettó 17.863,- Ft/fő, összesen bruttó 211.800.621,- Ft Tesztelés 4480 óra, nettó 17.863,- Ft/fő, összesen bruttó 101.635.259,- Ft Infrastruktúra üzemeltetés 520 óra, nettó 17.863,- Ft/fő, összesen bruttó 11.796.950,- Ft - Tevékenység leírása: A projektelem célja az adat- és változásbejelentés adminisztrációs terheinek, az adóbevallási eljárások adminisztratív terheinek, hatósági oldalon a bevallás feldolgozás adminisztratív terheinek csökkentése. Az Online Nyomtatványkezelő Alkalmazás egy, a jogszabályi előírásoknak

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															megfelelő bevallásra, bejelentésre, adatszolgáltatásra kötelezett adózók számára készülő web-es alkalmazás. A kialakítandó On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás az ügyfelek számára biztosítja azt, hogy a nyomtatvány kitöltő programjának telepítése és az űrlap előzetes letöltése nélkül, – azonosítást követően – hibavizsgálattal és visszajelzéssel eleget tehessenek az adóhatósághoz teljesítendő bejelentési, változás bejelentési kötelezettségüknek. A meglévő ONYA alkalmazás továbbfejlesztése: 1. Webes objektumok aktivitásának feltételfüggő kezelése 2. Kötegelt nyomtatványok kezelése 3. Webes nyomtatványok kivonatolt nyomtatásának és a „csempés nézet” kezelésének továbbfejlesztése - Kapcsolódó mérföldkő: 3. mérföldkő, 2021.06.30. - Kapcsolódó időszak: 1-3. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 2 KKV szolgáltatások fejlesztése, PE03 Adat- és változásbejelentés, bevallási rendszer korszerűsítés, kapcsolódási arány 44% - Elkészítendő dokumentumok száma: 3 db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke: lásd szerződéses ár
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	101 852 314	27 500 124	129 352 438	1	129 352 438	0	0	129 352 438	129 352 438	100	KFP-102/1 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése (Avaya Aura® R7) (Hanganalítika, Headset 200 db, fül szivacspárna 1000 db, workforce management, tudásbázis, HW és SW, egyéb licence) - Becsült érték: Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer funkcionális bővítése megoldási javaslatra érkezett indikatív árajánlatok alapján kalkulát összeg: eszköz (átlag nettó) összeg: 26.500.951,- Ft, bruttó 33.656.208,- Ft Indikatív árajánlatok: - TCT Hungary Kft. Nettó 145.557.000,- Ft - T-Systems Magyarország Zrt. Nettó 396.698.900,- Ft - Dimension Data Magyarország Kft. nettó 275.390.480,- Ft Az indikatív ajánlatok szerinti árak átlagolásával számított becsült érték összesen nettó 272.548.793,- Ft, bruttó 346.136.967,- Ft Tevékenység leírása: A szolgáltatásokat a fejlesztés eredményeképpen egy telefonszámon lehet elérni a szolgáltatás tartalmától függetlenül. A szolgáltatások elérhetősége a kormányzati ügyfélvonalon (1818) keresztül, valamint ehhez kapcsolódó részleges kódú telefonos azonosítási (RKTA) eljárás használatával is biztosított. A fejlesztés eredményeképpen növeljük a szervezet hatékonyságát a Contact Centerhez integrált új ügykezelő rendszer bevezetésével. Továbbfejlesztésre kerül az elektronikus levelek kezelése. - Kapcsolódó mérföldkő: 5. mérföldkő, 2022.12.31. - Kapcsolódó időszak: 1.-5. mérföldkő - Kapcsolódó projektelem: ÉFK 1 Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése,PE02 Contact Center fejlesztés, kapcsolódási arány 11% - Elkészítendő dokumentumok száma: 7db - Igénybe venni kívánt szolgáltatás mértéke nem releváns - Személyi jellegű ráfordítások projektelemhez történő aránya nem releváns
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	153 892 501	41 550 975	195 443 476	1	195 443 476	0	195 443 476	0	195 443 476	100	A tartalék sor alátámasztását a karakter korlát miatt a Költségvetés Honnan-hova pénzügyi segédtábla tartalmazza (tartalék sor), amelyben költségtételenként szerepel a költségvetési átcsoportosítás indoklása. Amennyiben az egyes beszerzések esetében az ajánlati/szerződéses ár alacsonyabb lett az eredetileg szereplő

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															becsült értéknél, a megtakarítások a tartalék sorra kerültek átvezetésre. Pótlólagos forrásigény bevonásának fedezete a tartalék sorról került elvonásra. A konzoricumi partnerként bevonásra került NISZ Zrt. költségtételeinek fedezetét is a tartalék sor adja.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	32 238 333	0	32 238 333	1	32 238 333	0	0	32 238 333	32 238 333	100	A Vektor rendszer kialakításához szükséges hálózati eszközök költsége - DCLAN Költségelem: eszközbeszerzés, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, eszközök száma: 1 db hálózati eszközök csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/7 Hálózati eszözök beszerzése (DCLAN NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 6., kapcsolódó projektelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	196 257 697	0	196 257 697	1	196 257 697	0	0	196 257 697	196 257 697	100	A Vektor rendszer kialakításához szükséges Számítási kapacitás beszerzése Költségelem: eszközbeszerzés, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, eszközök száma: 1 db számítási kapacitás megoldás, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/4 Számítási kapacitás bővítése beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 6., kapcsolódó projektelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	241 500	0	241 500	1	241 500	0	0	241 500	241 500	100	A Vektor rendszer kialakításához szükséges mentési eszközök költsége - Mentési megoldás Költségelem: eszközbeszerzés, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, eszközök száma: 1 db mentési megoldáshoz szükséges eszközök csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/3 Mentési kapacitás beszerzés – eszközök beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 6., kapcsolódó projektelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	105 824 709	0	105 824 709	1	105 824 709	0	0	105 824 709	105 824 709	100	A Vektor rendszer kialakításához szükséges Tárolási kapacitás beszerzése Költségelem: eszközbeszerzés, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, eszközök száma: 1 db tárolási kapacitás megoldás, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/2 Tároló rendszer beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 6., kapcsolódó projektelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	135 290 941	0	135 290 941	1	135 290 941	0	0	135 290 941	135 290 941	100	A Contact Center rendszer (CC) kialakításához szükséges eszközbeszerzés költsége A beszerzésre kerülő eszközök felhasználásával kell kialakítani a NAV CC rendszer georedundáns - két, egymástől földrajzilag elkülönült telephelyen párhuzamosan működő - kialakítását, 0-24 órás rendelkezésre állását. A NAV CC rendszer kialakításához szükséges (a pontos darabszámokat és típusokat a nyertes Szállító definiálja majd): szerverek, háttértárolók, IP telefonok, kiszolgáló hálózati eszközök, egyéb, kiegészítő eszközök. Költségelem: eszközbeszerzés, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, eszközök száma: 1 db eszköz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 Contact Center rendszer kialakításához szükséges hálózati eszközök, és licencek és ehhez kapcsolódó implementációs és rendszerfejlesztési feladatok beszerzése (NISZ CC), KFP-102/4 Contact Center rendszer kialakításához szükséges hardver eszközök beszerzése (NISZ CC) KFP-102/5

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Contact Center rendszer kialakításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése (NISZ CC) KFP-102/6 Contact Center rendszer georedundáns kialakításához szükséges hardver eszközök és licenszek beszerzése (NISZ CC), kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	59 078 040	0	59 078 040	1	59 078 040	0	0	59 078 040	59 078 040	100	A Vektor rendszer kialakításához szükséges virtulizációs szoftverek és licenszek beszerzésének költsége - Vmware Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, szoftverek száma: 1 db virtualizációs licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/5 Virtualizációs szoftver beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 6., kapcsolódó projektelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	8 876 000	0	8 876 000	1	8 876 000	0	0	8 876 000	8 876 000	100	A Vektor rendszer kialakításához szükséges mentési szoftverek és licenszek beszerzésének költsége - Mentési megoldás Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, szoftverek száma: 1 db mentési megoldáshoz szükséges licnszek csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/8 Mentési kapacitás beszerzés –licencek beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 6., kapcsolódó projektelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	11 334 213	0	11 334 213	1	11 334 213	0	0	11 334 213	11 334 213	100	A Vektor rendszer kialakításához szükséges felhőautomatizációs szoftverek és licenszek beszerzésének költsége - CloudForms (Red Hat, Ansible) Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, szoftverek száma: 1 db felhőautomatzációs licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/6 Felhő automatizációs beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 6., kapcsolódó projektelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	474 447 975	0	474 447 975	1	474 447 975	0	0	474 447 975	474 447 975	100	A Contact Center (CC) rendszerének kialakításához szükséges szoftverek és licenszek beszerzésének költsége A beszerzésre kerülő szoftverek és a licencek felhasználásával a következő képességeket kell kialakítani a NAV CC rendszerben (a pontos darabszámokat és típusokat a nyertes Szállító definiálja majd): Képes legyen dedikáltan 400 egyidejű - VOIP trönkön bejövő/kimenő - hívás kezelésére, a bejövő hívások közül 200 egyidejű hívás számára tegye lehetővé az IVR-en történő egyidejű kiszolgálást. Biztosítsa legalább 1000 ügyintézői munkahely adminisztratív létrehozását, amelyek közül egyidőben legfeljebb 400 ügyintézői munkahely lehet aktív, az aktív ügyintézők legyenek jogosultak 100 csak telefonos, valamint 300 telefonos és email-es ügyfél megkeresés egyidejű kezelésére. Biztosítsa 60 konfigurált felügyelő munkahely adminisztratív létrehozását, konkurens bejelentkezett felügyelő 40 db Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licenszek száma: 1 db licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 Contact Center rendszer kialakításához szükséges hálózati eszközök, és licencek és ehhez kapcsolódó implementációs és rendszerfejlesztési feladatok beszerzése (NISZ CC), KFP-102/4 Contact Center rendszer kialakításához szükséges hardver eszközök beszerzése (NISZ CC)

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															KFP-102/5 Contact Center rendszer kialakításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése (NISZ CC) KFP-102/6 Contact Center rendszer georedundáns kialakításához szükséges hardver eszközök és licenszek beszerzése (NISZ CC), kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Előkészítés - Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Vegyes finanszírozás	25 579 419	0	25 579 419	1	25 579 419	0	5 000 000	20 579 419	25 579 419	100	A projekt közbeszerzési eljárásainak lebonyolításához szükséges hatósági díjak, DKÜ, valamint egyéb közbeszerzési díjak költsége Projektelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása -eljárások függvényének %-ába, NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése - eljárások függvényének %-ában. Mérföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	6 080 000	0	6 080 000	1	6 080 000	0	6 080 000	0	6 080 000	100	A projekt menedzsmentben résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-15 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó embernapok száma: ~550 embernap A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 16.720.000,-Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 3.960.000,-Ft Munkáltatót terhelő személy jellegű egyéb kifizetés – terv összege:1.320.000,-Ft. Projektelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása (50%), NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése (50%), Mérföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	480 000	0	480 000	1	480 000	0	480 000	0	480 000	100	A projekt közbeszerzési eljárásaiban résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-10 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó embernapok száma: ~ 200 embernap A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 6.080.000,-Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 1.440.000,-Ft Munkáltatót terhelő személy jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 480.000,-Ft. A projektelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	1 440 000	0	1 440 000	1	1 440 000	0	1 440 000	0	1 440 000	100	A projektközbeszerzési eljárásaiban résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-10 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó embernapok száma: ~ 200 embernap A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 6.080.000,-Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 1.440.000,-Ft Munkáltatót terhelő személy jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 480.000,-Ft. A projektelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	752 548	0	752 548	1	752 548	0	0	752 548	752 548	100	A Vektor rendszer kialakításához szükséges külső szakértői szolgáltatás beszerzésének (implementációs, paraméterezés, rendszerbevezetés, stb.) költsége Költségelem: mérnöki, szakértői díjak, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, 1 db mérnöki, szakértői keret, kapcsolódó közbeszerzés: -, kapcsolódó mérföldkő: 6., kapcsolódó projektelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	183 629 000	0	183 629 000	1	183 629 000	0	0	183 629 000	183 629 000	100	A Contact Center rendszer (CC) kialakításához szükséges külső szakértői szolgáltatás beszerzésének (implementációs, paraméterezés, rendszerbevezetés, stb.) költsége A NAV CC kialakításánál az alábbi funkcionalitásokat kell mérnöki, szakértői tevékenységgel létrehozni: híváskezelés, hívásirányítás, ügyfelek azonosítása, visszahívás kérés, hanganyagok rögzítése, visszahallgatása, archiválása, ügyintézői bemondások, ügyfél elégedettség mérése, e-mailek és webes űrlapok lekérdezése a NAV levelező szerverről, automatikus igazoló e-mail küldése a bejelentő email címére, a generált ügy több attribútuma is tárolása, kereshetővé tétele, ügyintézőhöz irányítás, több, opcionálisan legalább két szintű ellenőrzési pont beiktatása a válasz kiküldés előtt, válasz elküldését követően elektronikus archiválás (az ügy és a vele összefüggő adatok), későbbi visszakereshetőség.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Költségelem: mérnöki, szakértői díjak, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, mérnöki erőforrás száma: 1 db mérnöki erőforrást biztosító csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 Contact Center rendszer kialakításához szükséges hálózati eszközök, és licencek és ehhez kapcsolódó implementációs és rendszerfejlesztési feladatok beszerzése (NISZ CC), kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	16 720 000	0	16 720 000	1	16 720 000	0	16 720 000	0	16 720 000	100	A projekt menedzsmentben résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-15 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó embernapok száma: ~550 embernap A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 16.720.000,-Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 3.960.000,-Ft Munkáltatót terhelő személy jellegű egyéb kifizetés – terv összege:1.320.000,-Ft. Projektelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása (50%), NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése (50%), Mérföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személy jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 320 000	0	1 320 000	1	1 320 000	0	1 320 000	0	1 320 000	100	A projekt menedzsmentben résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-15 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó embernapok száma: ~550 embernap A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 16.720.000,-Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 3.960.000,-Ft Munkáltatót terhelő személy jellegű egyéb kifizetés – terv

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															összege:1.320.000,-Ft. Projektelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása (50%), NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése (50%), Mérföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	3 960 000	0	3 960 000	1	3 960 000	0	3 960 000	0	3 960 000	100	A projekt menedzsmentben résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-15 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó embernapok száma: ~550 embernap A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 16.720.000,-Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 3.960.000,-Ft Munkáltatót terhelő személy jellegű egyéb kifizetés – terv összege:1.320.000,-Ft. Projektelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása (50%), NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése (50%), Mérföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	53 200 000	0	53 200 000	1	53 200 000	0	53 200 000	0	53 200 000	100	A projekt szakmai megvalósításában résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-30 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó embernapok száma: ~ 1.750 embernap A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 53.200.000,-Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 12.600.000,-Ft Munkáltatót terhelő személy jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 4.200.000,-Ft. A projektelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható Költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															tartalmazza. Mérföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	4 200 000	0	4 200 000	1	4 200 000	0	4 200 000	0	4 200 000	100	A projekt szakmai megvalósításában résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-30 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó embernapok száma: ~ 1.750 embernap A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 53.200.000,-Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 12.600.000,-Ft Munkáltatót terhelő személy jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 4.200.000,-Ft. A projektelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	12 600 000	0	12 600 000	1	12 600 000	0	12 600 000	0	12 600 000	100	A projekt szakmai megvalósításában résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-30 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó embernapok száma: ~ 1.750 embernap A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 53.200.000,-Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 12.600.000,-Ft Munkáltatót terhelő személy jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 4.200.000,-Ft.
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (Összesen)									**139 905 371**	**0**	**139 905 371**	**0**	**139 905 371**		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL (Összesen)									**12 517 081 403**	**4 758 808 867**	**489 583 185**	**12 027 498 218**	**12 517 081 403**		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.:									**1 333 550 375**	**0**	**105 000 000**	**1 228 550 375**	**1 333 550 375**		
Összesen (projekt szinten) :									**13 990 537 149**	**4 758 808 867**	**734 488 556**	**13 256 048 593**	**13 990 537 149**		

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035**
Kedvezményezett: **NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**
Projekt címe: **Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése**

2. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Források	(Ft)	%
I. Önerő		0
I/1. Saját forrás	0	0
I/2. Egyéb támogatás	0	0
II. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	13 990 537 149	100
Projekt elszámolható költsége	13 990 537 149	100
A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	4 758 808 867	
Projekt teljes költsége	18 749 346 016	

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035**
Kedvezményezett: **NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**
Projekt címe: **Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése**

3. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI,MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföldkő sorszáma	**Mérföldkő elérésének tervezett dátuma**	**Megvalósítani tervezett eredmény leírása**	**A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)**	**A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)**	**ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény**	**Műszaki szakmai eredmény leírása** (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	**Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke** (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	**Mérték egysége**	**Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága**	**Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
1.	2020.03.31	**Projekt előkészítési szakasz** Az 1. mérföldkő keretében kerül aláírásra a megvalósításra vonatkozó támogatási szerződés.	1 Ft	1 Ft	**Megvalósításra vonatkozó Támogatási Szerződés megkötése**	**Megvalósíthatósági Tanulmány**	1	db	0 Ft nem rögzíthető technikailag a mérföldkőnél, ezért 1 Ft került berögzítésre, amelyet kerekítési különbözetként számolunk el	nem releváns

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
		2. mérföldkő (Első szakasz) zárásig megvalósuló eredmények: - Integrált Adattárház fejlesztés (ÉFK3) Megkezdődik az Adatpiac és publikációs felület megvalósítása ÉFK 3 célhoz kapcsolódó Integrált adattárház fejlesztés. A KKV szolgáltatások fejlesztése ÉFK 2 cél - Adat- és változásbejelentés, bevallási rendszer korszerűsítés projektelemhez kapcsolódóan az Online nyomtatványkitöltő alkalmazás (ONYA) I. ütem szerinti alapfunkciók fejlesztése és II. ütem szerinti fejlesztése is megkezdődik, a beszerzéshez kapcsolódó eredménytermék a 3. mérföldkő keretében valósul meg és kerül bemutatásra. Itt kerülnek elszámolásra az előkészítés közbeszerzési díjai, társadalmi, gazdasági hatástanulmány készítése, előkészítésre vonatkozó KIFÜ projektmenedzsment feladatai - Integrált Adattárház fejlesztés (ÉFK3) A PE04 Integrált								

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Szociális Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
2.		A NAV portál fejlesztés projektelemen belül megvalósul az Adózói életutat követő rendszer fejlesztés tervezési szakasza, a tervezési dokumentáció átadásra kerül. Elkészül a nav.gov.hu infrastruktúra tervezés tervdokumentációja, megtörténik a fejlesztés, tesztelés és az üzembehelyezés. A teljesítést követően kifizetési kérelmek kerülnek benyújtásra. Megvalósul a NAV portál Mobil applikáció tervezése és fejleszése, amelyekhez szintén kifizetési kérelem kapcsolódik a 2. mérföldkőben. Megkezdődik a Portál fejlesztése és minőségbiztosítás a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából beszerzés és a NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása beszerzés megvalósítása.			**ET081 Integrált adattárház - Integrált adattárház: eszközök üzembe helyezés I. részteljesítés**	Az integrált adattárház kialakításához szükséges a meglévő rendszerek háttérkapacitásának növelése. Ennek érdekében hardver eszközözök és licenceszek leszállítása, üzembehelyezése megtörténik.	13	db	saját forrás	KFP-501 Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2 részben Gyártói támogatás a megkötött szerződés alapján.részben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
		Az Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése ÉFK 1 célhoz kapcsolódó Contact Centerek informatikai szempontú korszerűsítése tervezési szakasza megkezdődik. Az előző mérföldkőben teljesült ONYA I. fejlesztés pénzügyileg teljesített utófinanszírozott kifizetési kérelme benyújtásra kerül. A 2. mérföldkő részeredménytermékeit a Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek) oszlop tartalmazza.				- Integrált adattárház üzembe helyezésről, installálásról és integrálásról szóló teljesítésigazolási jegyzőkönyv - Integrált adattárház teljesítésigazolásai jegyzőkönyv a a 12 havi gyártó támogatásról				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET081 Integrált adattárház - Integrált adattárház: eszközök üzembe helyezés II. részteljesítés	Az első részben beszerzett hardver és szoftver eszközök beüzemelését követően a NAV adatvagyonának hatékony, a jelenlegi informatikai és információkutatási lehetőségeket jól kihasználó hasznosítása érdekében a két adattárház integrálása és az adatok migrálása megtörténik, az adattárház működése megkezdődik. - Integrált adattárház üzembe helyezésről, integrálásról, és a migrációról szóló teljesítésigazolási jegyzőkönyv - Integrált adattárház teljesítésigazolásai jegyzőkönyv a 12 havi gyártó támogatásról	13	db	nem releváns	KFP-501 Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2 részben Gyártói támogatás a megkötött szerződés alapján.részben

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET061 On line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás, ET062 On line adat és változásbejelentés, ET063 eJövedék bevallás - Adat- és változás bejelentés, bevallási rendszer korszerűsítés: fejlesztés I. ütem: Tervezés	Megvalósul az 1. részalkalmazás tervezési szakasza. A folyamat végén rendelkezünk a részalkalmazás fejlesztéshez szükséges komplett tervezési dokumentációval. - Funkcionális leírás - Logikai rendszerterv - Továbbfejlesztési igények belső fejlesztési dokumentum - Hardvare architektúra	4	db	nem releváns	KFP-801/1 (In-House) Online nyomtatványkitöltő alkalmazás (ONYA) I. ütem szerinti alapfunkciók fejlesztése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET061 On line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás, ET062 On line adat és változásbejelentés, ET063 eJövedék bevallás - Adat- és változás bejelentés, bevallási rendszer korszerűsítés: fejlesztés I. ütem: Fejlesztés	Rendszertervezés lezárul. Rendelkezünk a fejlesztés megkezdéséhez szükséges alapdokumentációval. A folyamat végén rendelkezünk egy újonnan lefejlesztett, tesztelésre készen álló részalkalmazással. - Fejlesztői dokumentációk - Felhasználói dokumentációk - Üzemeltetési Információk - Tesztelési dokumentumok - Oktatási Terv	5	db	nem releváns	KFP-801/1 (In-House) Online nyomtatványkitöltő alkalmazás (ONYA) I. ütem szerinti alapfunkciók fejlesztése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET061 On line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás, ET062 On line adat és változásbejelentés, ET063 eJövedék bevallás - Adat- és változás bejelentés, bevallási rendszer korszerűsítés: fejlesztés I. ütem: Tesztelés, rendszer átadás, éles indulás, bevezetés támogatás	Rendszerfejlesztési szakasz lezárul. Rendelkezünk a teszteléshez, átadás-átvétel megkezdéséhez és az oktatáshoz szükséges alapdokumentációval és lefejlesztett részalkalmazással. A folyamat végén megtörténik az alrendszer éles indítása. - Felhasználói dokumentációk - Üzemeltetési Információk - Tesztelési dokumentumok - Oktatási Terv	4	db	nem releváns	KFP-801/1 (In-House) Online nyomtatványkitöltő alkalmazás (ONYA) I. ütem szerinti alapfunkciók fejlesztése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET061 On line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás, ET062 On line adat és változásbejelentés, ET063 eJövedék bevallás - Adat- és változás bejelentés, bevallási rendszer korszerűsítés: fejlesztés II. ütem: Tervezés	Megvalósul a 2.részalkalmazás tervezési szakasza. A folyamat végén rendelkezünk a részalkalmazás fejlesztéshez szükséges komplett tervezési dokumentációval. - Követelmény specifikáció - Rendszerterv	2	db	saját forrás	KFP-801/2 (In-House) Online Nyomtatványkitöltő alkalmazás (ONYA) fejlesztése II. ütem

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET061 On line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás, ET062 On line adat és változásbejelentés, ET063 eJövedék bevallás - Adat- és változás bejelentés, bevallási rendszer korszerűsítés: fejlesztés II. ütem: Fejlesztés I-es szakasz (Működő funkciók (Kötegelt nyomtatványok kezelése; Objektumok feltételfüggő kezelése))	Rendszertervezés lezárul. Rendelkezünk a fejlesztés megkezdéséhez szükséges alapdokumentációval. A folyamat végén rendelkezünk egy újonnan lefejlesztett, tesztelésre készen álló részalkalmazással. - Fejlesztési dokumentáció - Tesztelési forgatókönyv - Tesztelési jegyzőkönyvek - Rendszer telepítő csomag - Felhasználói Kézikönyv	6	db	nem releváns	KFP-801/2 (In-House) Online Nyomtatványkitöltő alkalmazás (ONYA) fejlesztése II. ütem

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- Forráskód				
					ET061 On line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás, ET062 On line adat és változásbejelentés, ET063 eJövedék bevallás - Adat- és változás bejelentés, bevallási rendszer korszerűsítés: fejlesztés II. ütem: Fejlesztés II-es szakasz (Működő funkciók (Több szintű csempés nézet; Webes nézet kivonatolt nyomtatása))	Rendszertervezés lezárul. Rendelkezünk a fejlesztés megkezdéséhez szükséges alapdokumentációval. A folyamat végén rendelkezünk egy újonnan lefejlesztett, tesztelésre készen álló részalkalmazással. - Fejlesztési dokumentáció - Tesztelési forgatókönyv - Tesztelési jegyzőkönyvek - Rendszer telepítő csomag	6	db	nem releváns	KFP-801/2 (In-House) Online Nyomtatványkitöltő alkalmazás (ONYA) fejlesztése II. ütem

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- Felhasználói Kézikönyv - Forráskód				
					ET061 On line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás - Adat- és változás bejelentés, bevallási rendszer korszerűsítés: eszközbeszerzés	Az Adat- és változás bejelentés, bevallási rendszer korszerűsítéshez szükséges a meglévő rendszerek háttérkapacitásának növelése. Ennek érdekében hardver eszközözök és licenceszek leszállítása, üzembehelyezése és 12 havi support szolgáltatás megtörténik. - Dologszolgáltatás és telepítés teljesítési jegyzőkönyv - 12 havi Support teljesítésigazolási jegyzőkönyv	13	db	saját forrás	KFP-802 Bevallási rendszerek kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET030 Adózói életutat követő alkalmazás,ET031 Adózói életút információk ügyfél oldali lekérdezése, ET032 Adózói életút információk biztosítása a belső rendszerek számára - NAV portál fejlesztés: eszközbeszerzés	NAV portál rendszer fejlesztéshez szükséges a meglévő rendszerek háttérkapacitásának növelése. Ennek érdekében hardver eszközözök leszállítása, üzembehelyezése és 36 havi support szolgáltatás megtörténik. - Dologszolgáltatás és telepítés teljesítési jegyzőkönyv - 36 havi Support teljesítésigazolási jegyzőkönyv	37	db	saját forrás	KFP-401 Adózói életutat követő rendszer megvalósításához szükséges eszközök
					ET001 NAV portál információs felület - NAV Portál fejlesztés: felhasználói élmény és design kutatás, tervezés **I. szakasz**	A felhasználói élmény és design (UX, UI) tervezést előkészítő és támogató kutatási tevékenységek megvalósultak - részletes kutatási terv	6	db	saját forrás	KFP-103/2 (NKOH) nav.gov.hu felhasználói élmény és design kutatás, tervezés - saját forrás

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- dokumentációs az internetes és mobil kommunikációs stratégiáról, gyakorlatáról - perszóna alkotás - javaslat az új tartalom és szolgáltatás architektúrára - javaslat az új navigációs útvonalak meghatározására - javaslat a tartalom jellegére				
					ET001 NAV portál információs felület - NAV Portál fejlesztés: felhasználói élmény és design kutatás, tervezés **II. szakasz**	Teljes dokumentáció átadásra kerül (részletes kutatási terv, perszóna alkotás, tartalom architektúra, navigációs útvonalak) a UX, UI tervezés során elkészülő prototípusok, design és felülettervek különböző célcsoportok körében történő vizsgálatáról, elemzéséről Az elkészült prototípusok átadása megtörténik.	1	db	nem releváns	KFP-103/2 (NKOH) nav.gov.hu felhasználói élmény és design kutatás, tervezés - saját forrás

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- Prototípus tesztek				
					ET081 Integrált adattárház - ET081 Integrált adattárház	**Integrált adattárház** - Minőségi audit jegyzőkönyv - Üzemeltetési dokumentáció	2	db	Folyamatfejlesztés: kockázatelemzési folyamat	KFP-501 Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2 részben Gyártói támogatás a megkötött szerződés alapján.részben

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET111 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - VEKTOR fejlesztés: Előkészítés	Rendszertervezés előkészítési szakasza lezárul. Rendelkezünk a tervezés megkezdéséhez szükséges alapdokumentációval. - VEKTOR Operatív Működési Rend	4	db	a szerződés teljesítési üteméhez időben nem kapcsolódik pénzügyi teljesítés	KFP-901/1 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- VEKTOR Fejlesztés végrehajtási terv - VEKTOR Tesztelési módszertan a fejlesztői tesztekre vonatkozóan - VEKTOR Futtató környezet				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET091 Bűnügyi adatpiac, ET093 PEI információs rendszer - Bűnügyi Adatpiac fejlesztés: I. szakasz (4 témacsoport: A lekérdezések felügyeletét ellátó nyilvántartó keretrendszer kialakítása; Az adatpiac töltő eljárások, folyamatok kialakítása; Az egyes lekérdezés típusok megvalósítása; Hálózat vizualizálás és a kapcsolódó szolgáltatások)	Rendszertervezés (az 1. fejlesztési szakaszra) lezárul. Rendelkezünk a fejlesztés megkezdéséhez szükséges alapdokumentációval. - Logikai rendszerterv (LRT) 4 témacsoportra vonatkozóan - Fizikai rendszerterv (FRT) 4 témacsoportra vonatkozóan	8	db	4 témacsoport vonatkozásában a Műszaki szakmai eredmények oszlopban feltüntetett 2-2 db eredmény készül el, így 2*4=8 db	KFP-504 Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda publikációs felület megvalósítása

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET091 Bűnügyi adatpiac, ET093 PEI információs rendszer - Bűnügyi Adatpiac szoftver beszerzés: szoftver licence használatbavételi engedély átadás	Bűnügyi adatpiac és Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szükséges szoftverek leszállítása, megtörténik. - használatbavételi engedély	1	db	nem releváns	KFP-506 Bűnügyi adatpiac és Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licence beszerzés, bevezetés
					ET091 Bűnügyi adatpiac, ET093 PEI információs rendszer - Bűnügyi Adatpiac szoftver beszerzés: szoftver installálás	Bűnügyi adatpiac és Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szükséges szoftverek installálása megtörténik. - teljesítésigazolási jegyzőkönyv a szoftverek installálásáról	1	db	nem releváns	KFP-506 Bűnügyi adatpiac és Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licence beszerzés, bevezetés

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET010 NAV portál ügyintézési felület - NAV portál: eBEV fejlesztés: szakmai kordinácó	Megvalósulnak az alábbbi tevékenységek: • Részvétel a projektekre vonatkozó döntések előkészítésben, a projektszervezést érintő munkafolyamatok szabályozásában és az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszer kialakításában, felügyeli annak fenntartását • Részvétel a projektcélok gyakorlati munkafolyamatokra, fázisokra, szakaszokra, illetve projekttevékenységekre bontásában. Részt vesz a felelősök és munkavégzők kijelölésében, a hatáskörök megállapításában; a kockázatok feltárásában, a nem szerződéses, belső mérföldkövek kijelölésében, valamint a költségvetés és projektzárás megtervezésében; Havi előrehaladási jelentések elkészülnek.	5	db	Saját forrás	KFP-101/1 NAV Portál (eBEV) - Szakmai koordinációs tevékenység biztosítása (in-house)

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- előrehaladási jelentés (havonta, 5 hónapon keresztül)				
					ET030 Adózói életutat követő alkalmazás,ET031 Adózói életút információk ügyfél oldali lekérdezése, ET032 Adózói életút információk biztosítása a belső rendszerek számára - NAV portál fejlesztés: Adózói Életutat Követő rendszer: fejlesztői erőforrás: Tervezés	Megvalósul az adózói életutat követő rendszerfejlesztés tervezési szakasza. A folyamat végén rendelkezünk az alkalmazásfejlesztéshez szükséges komplett tervezési dokumentációval. - Követelményjegyzék - Logikai rendszerterv - Fizikai rendszerterv	3	db	nem releváns	KFP-404 Adózói életutat követő rendszer fejlesztés

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET001 NAV portál információs felület - NAV portál fejlesztés: nav.gov.hu: Infrastruktúra tervezés	Megvalósult tevékenységek: elkészülnek az éles, a teszt és a fejlesztő környezeteket tervei és az élesítés (release) folyamatának terve. - Infrastruktúra terv	1	db	Saját forrás	KFP-103/1 nav.gov.hu infrastruktúra terv.teszt.,ü.hely. és szakmai koord. (in-house)
					ET001 NAV portál információs felület - NAV portál fejlesztés: nav.gov.hu: Tesztelés	Megvalósult tevékenységek: •Rendszerteszt • Integrációs teszt • Üzleti folyamat teszt • Felhasználói elfogadási teszt • Performancia teszt (terheléses, stressz) • Biztonsági teszt (sérülékenység vizsgálat) • Migrációs teszt • Katasztrófaelhárítási teszt • Éles üzemi teszt, az üzembe helyezés részeként. Tesztelési dokumentáció:	4	db	nem releváns	KFP-103/1 nav.gov.hu infrastruktúra terv.teszt.,ü.hely. és szakmai koord. (in-house)

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- Tesztelési módszertan - Tesztesetek - Teszt jegyzőkönyvek - Tesztelés eredményeit tartalmazó jelentés				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET001 NAV portál információs felület - NAV portál fejlesztés: nav.gov.hu: Üzembe helyezés	Megvalósult tevékenységek: • teszt, éles és fejlesztői környezet megtervezése, megvalósítási tervek; • a CMS rendszer paramétereinek felmérése, megismerése, tesztelése; • a CMS rendszer telepítésének feladatra szabása, menetének megtervezése • migrációt támogató feladatok ellátása; • a portál publikációjának, élesítésének megtervezése, az egyes lépéseknek, menetének részletes kidolgozása; • a külső-belső jogosultságok, szerepkörök felmérése, meghatározása az üzembe helyezés időtartamára vonatkozóan; • a rendszer élesítése; • az üzembe helyezést lezáró utólagos ellenőrzés, vizsgálat.	3	db	nem releváns	KFP-103/1 nav.gov.hu infrastruktúra terv.teszt.,ü.hely. és szakmai koord. (in-house)

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						Üzembe helyezés dokumentációja: - Teszt, éles és fejlesztői környezet terve - Megvalósítási tervek - Az üzembe helyezést lezáró utólagos ellenőrzés, vizsgált jegyzőkönyve				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET001 NAV portál információs felület - NAV portál fejlesztés: nav.gov.hu: Szakértői koordináció	Megvalósulnak az alábbbi tevékenységek: • Részvétel a projektekre vonatkozó döntések előkészítésben, a projektszervezést érintő munkafolyamatok szabályozásában és az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszer kialakításában, felügyeli annak fenntartását • Részvétel a projektcélok gyakorlati munkafolyamatokra, fázisokra, szakaszokra, illetve projekttevékenységekre bontásában. Részt vesz a felelősök és munkavégzők kijelölésében, a hatáskörök megállapításában; a kockázatok feltárásában, a nem szerződéses, belső mérföldkövek kijelölésében, valamint a költségvetés és projektzárás megtervezésében; Havi előrehaladási jelentések elkészülnek.	14	db	nem releváns	KFP-103/1 nav.gov.hu infrastruktúra terv.teszt.,ü.hely. és szakmai koord. (in-house)

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- Havi előrehaladási jelentés (havonta, 14 hónapon keresztül)				
					ET020 NAV Mobil alkalmazás Contact Center mobil funkciókkal - NAV portál Mobil applikáció Tervezés	Megvalósul a Mobil applikáció tervezési szakasza. A folyamat végén rendelkezünk az alkalmazás fejlesztéshez szükséges komplett tervezési dokumentációval. - Részletes követelmény specifikáció - Rendszer architektúra, rendszertervek - Adatmodell koncepció, részletes adatmodell (részletes logikai adatmodell) - Navigációs sémák - Védelmi intézkedési terv, külső interfészek leírása, magas és alacsony szintű biztonsági terv	5	db	nem releváns	KFP/103/3 NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET020 NAV Mobil alkalmazás Contact Center mobil funkciókkal - NAV portál Mobil applikáció Fejlesztés	Rendszertervezés lezárul. Megkezdődik a Mobil applikáció fejlesztése. - teljesítésigazolási jegyzőkönyv	1	db	nem releváns	KFP/103/3 NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából
					ET001 NAV portál információs felület - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás I. rész - Rendszer tervezés	Megvalósul a Portál tervezési szakasza. A folyamat végén rendelkezünk az alkalmazás fejlesztéshez szükséges komplett tervezési dokumentációval. - Részletes követelmény specifikáció - Rendszer architektúra - Folyamat modellek - Adatmodell koncepció - Részletes adatmodell	14	db	nem releváns	KFP-103/4 Portál fejlesztése és minőségbiztosítás a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- Rendszerhasználati forgatókönyv - Részletes funkciók és képernyőtervek - Navigációs sémák - Azonosítóval ellátott rendszerelemek - Eltérő képernyőfelbontásokon való tartalom megjelenítése tervek - Tartalmi elemek részletes meghatározása - Működési tervek a CMS rendszerre és a publikus felületekre - Szerepkörök, jogosultságok meghatározása több szinten - Analitikai, monitorozási elvárások				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET001 NAV portál információs felület - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás I. rész - Rendszer fejlesztés	Megkezdődik a rendszer fejlesztési szakasza, amelyről 3 havonta teljesítésigazolási jegyzőkönyv kerül kiállításra. - Teljesítésigazolási jegyzőkönyv a felhasznált erőforrásról 3 havonta	1	db	nem releváns	KFP-103/4 Portál fejlesztése és minőségbiztosítás a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából
					ET001 NAV portál információs felület - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás II. rész - Minőségbiztosítás	A fejlesztési folyamat során a szükséges minőségbiztosítási feladatok ellátársra kerülnek, amelyről 3 havonta teljesítésigazolási jegyzőkönyv kerül kiállításra. - Teljesítésigazolási jegyzőkönyv a felhasznált erőforrásról 3 havonta	1	db	nem releváns	KFP-103/4 Portál fejlesztése és minőségbiztosítás a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET001 NAV portál információs felület - NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása I. ütem	A NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújításához a tartalomkezelő rendszer alapverziójának szállítása és telepítése megtörténik. Az első szakasz zárásához szükséges, a rendszer telepítésével kapcsolatos dokumentációk átadásra kerülnek. - A tartalomkezelő rendszer alap verziójára vonatkozó dokumentáció	1	db	nem releváns	KFP-105 NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása
					ET045 Contact Center alapfunkciók, ET046 Contact Center integrált ügykezelő rendszer - Contact Centerek informatikai szempontú korszerűsítése, eszközök és fejlesztés: I. - tervezés	A logikai tervezés, fizikai tervezés szakasza lezárul, berendezések leszállítása megtörténik, szoftver licencek átadása, rendszerek telepítése befejeződik. A kapcsolódó dokumentáció elkészül.	7	db	nem releváns	KFP-102/1 Contact Centerek informatikai szempontú korszerűsítése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
			felhasznált összeg összesen: 1 471 896 974 Ft	*felhasznált összeg összesen:* 1 471 896 975 Ft		- Funkcióspecifikáció - Technikai specifikáció - Követelményjegyzék - Fejlesztési terv - Tesztelési terv, teszt jegyzőkönyv - Telepítési terv, telepítési jegyzőkönyv - Védelmi intézkedési terv, külső intérfészek leírása, magas és alacsonyszintű biztonsági terv				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
3.	2021.06.30	**3. mérföldkő (Második szakasz) zárásig megvalósul: - Adat- és változás bejelentés, bevallási rendszer korszerűsítés (ÉFK2)** A PE03 Adat- és változásbejelentés, bevallási rendszer korszerűsítése projektelem megvalósul a 3. mérföldkőre, ezzel teljesül az ÉFK 2 KKV szolgáltatások fejlesztése cél. A Bűnügyi adatpiac fejlesztés projektelem vonatkozásában a Bűnügyi adatpiac és Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósítása vonatkozásában megkezdődik a fejlesztés, lezajlik a tesztelés, a folyamat végén az alkalmazás éles indítása megtörténik. A szoftver beszerzés vonatkozásában oktatás kerül megszervezésre. Ezekkel kapcsolatban fizetési kérelmek kerülnek benyújtásra.			**ET061 On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás**	Az Online Nyomtatványkezelő Alkalmazás egy, a jogszabályi előírásoknak megfelelő bevallásra, bejelentésre, adatszolgáltatásra kötelezett adózók számára készülő web-es alkalmazás. Jellemzői: - lehetővé teszi az adózók számára különböző platformokon elérhetővé tett nyomtatványok NAV által kijelölt halmazának vékonykliens szerű, web-es megjelenítését; - a megjelenített nyomtatványok az adózók számára úgy állnak rendelkezésre, hogy azok megfelelő mezői, valamint különféle információ tartalmat megjelenítő egyéb entitásai a vonatkozó szakrendszerekből kapott információk alapján fel vannak töltve adatokkal; - az adózók a feltöltött adatokat (ahol ez megengedhető) szerkeszthetik;	3	db	Folyamatfejlesztés: Adatlap feldolgozás és Bevallás feldolgozás folyamata	KFP-801/1 (In-House) Online nyomtatványkitöltő alkalmazás (ONYA) I. ütem szerinti alapfunkciók fejlesztése KFP-801/2 (In-House) Online Nyomtatványkitöltő alkalmazás (ONYA) fejlesztése II. ütem - saját forrás KFP-802 Bevallási rendszerek kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások saját forrás

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						On-line Nyomtatvány-kitöltő Alkalmazás - Minőségi audit jegyzőkönyv - Üzemeltetési dokumentáció - Felhasználói dokumentáció				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
		A NAV portál fejlesztés projektelemen belül az Adózói életutat követő rendszer fejlesztési munkálatai megkezdődnek. A NAV portál (eBEV) Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban beszerzéshez kapcsolódó fejlesztés tervezése és a szakmai koordináció tevékenység megkezdődik. A NAV portál fejlesztéshez további eszközök kerülnek beszerzésre.			**ET062 Adat- és változás bejelentés online kialakítása**	A kialakítandó On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás az ügyfelek számára biztosítja azt, hogy a nyomtatvány kitöltő programjának telepítése és az űrlap előzetes letöltése nélkül, – azonosítást követően – hibavizsgálattal és visszajelzéssel eleget tehessenek az adóhatósághoz teljesítendő bejelentési, változás bejelentési kötelezettségüknek. A lehetőség személyre szabott, a bejelentés, változásbejelentés teljesítését az adóhatóság a nyilvántartott, korábban bejelentett adatok megjelenítésével támogatja, illetve visszajelzést biztosít a bejelentett adatok feldolgozhatóságáról.	3	db	Folyamatfejlesztés: Adatlap feldolgozás és Bevallás feldolgozás folyamata	KFP-801/1 (In-House) Online nyomtatványkitöltő alkalmazás (ONYA) I. ütem szerinti alapfunkciók fejlesztése KFP-801/2 (In-House) Online Nyomtatványkitöltő alkalmazás (ONYA) fejlesztése II. ütem - saját forrás

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						On-line Nyomtatvány-kitöltő Alkalmazás - Minőségi audit jegyzőkönyv - Üzemeltetési dokumentáció - Felhasználói dokumentáció				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
		Befejeződik a NAV portál Mobil applikáció fejleszése, a Portál fejlesztése és minőségbiztosítása, a NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása beszerzés megvalósítása. Az Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése ÉFK 1 célhoz kapcsolódó Contact Centerek informatikai szempontú korszerűsítése fejlesztése, oktatása és rendszertámogatása szakasza lezárul, amelyhez kifizetési kérelmek kerülnek benyújtásra. A Contact Center fejlesztéshez kapcsolódóan a NAV részéről 200 db IP telefon kerül beszerzésre. A 3. mérföldkő részeredménytermékeit a Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek) összes tartalmazza.			**ET063 eJövedék bevallás**	A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatályba lépése komoly változást hozott a jövedéki szakterületi ügyek intézésének területén, mivel általános ügyintézési formaként az elektronikus kapcsolattartást határozza meg mind az ügyfelek, mind az állami adó- és vámhatóság számára. Az ügyfelek tevékenységének elősegítése és a pontosabb nyomtatványkitöltés érdekében merült fel egy olyan webes alkalmazás szükségessége, amelyen keresztül a jövedéki szakterületen alkalmazott valamennyi elektronikus nyomtatvány kitölthetővé és az állami adó- és vámhatóság felé benyújthatóvá válik.)	3	db	Folyamatfejlesztés: Adatlap feldolgozás és Bevallás feldolgozás folyamata	KFP-801/1 (In-House) Online nyomtatványkitöltő alkalmazás (ONYA) I. ütem szerinti alapfunkciók fejlesztése KFP-801/2 (In-House) Online Nyomtatványkitöltő alkalmazás (ONYA) fejlesztése II. ütem - saját forrás

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						On-line Nyomtatvány-kitöltő Alkalmazás - Minőségi audit jegyzőkönyv - Üzemeltetési dokumentáció - Felhasználói dokumentáció				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET091 Bűnügyi adatpiac, ET093 PEI információs rendszer - Bűnügyi Adatpiac fejlesztés: II. szakasz (4 témacsoport: A lekérdezések felügyeletét ellátó nyilvántartó keretrendszer kialakítása; Az adatpiac töltő eljárások, folyamatok kialakítása; Az egyes lekérdezés típusok megvalósítása; Hálózat vizualizálás és a kapcsolódó szolgáltatások)	Bűnügyi adatpiac és Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szükséges fejlesztések megvalósulnak, lezajlik a tesztelés, a folyamat végén az alkalmazás éles indítása megtörténik. - Tesztelési terv / Tesztelési forgatókönyvek (TT) 4 témacsoport vonatkozásában	32	db	4 témacsoport vonatkozásában a Műszaki szakmai eredmények oszlopban feltüntetett 8-8 db eredmény készül el, így 8*4=32 db	KFP-504 Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda publikációs felület megvalósítása

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- Éles indulás forgatókönyve (ÉF) 4 témacsoport vonatkozásában - Beállítások, konfigurációs állományok 4 témacsoport vonatkozásában - Felhasználói Kézikönyv (FK) 4 témacsoport vonatkozásában - Teszt jegyzőkönyv (TJ) 4 témacsoport vonatkozásában - Fejlesztési Dokumentáció (FEJD) 4 témacsoport vonatkozásában - Forráskód 4 témacsoport vonatkozásában - Üzemeltetési Dokumentáció (ÜD) 4 témacsoport vonatkozásában				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET091 Bűnügyi adatpiac, ET093 PEI információs rendszer - Bűnügyi Adatpiac szoftver beszerzés: oktatás	Bűnügyi adatpiac és Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szükséges fejlesztések megvalósulnak, lezajlik a kulcsfelhasználók oktatása. - teljesítésigazolási jegyzőkönyv az oktatásokról	1	db	nem releváns	KFP-506 Bűnügyi adatpiac és Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licence beszerzés, bevezetés

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET010 NAV portál ügyintézési felület - NAV portál: eBEV fejlesztés: szakmai kordinácó	Megvalósulnak az alábbbi tevékenységek: • Részvétel a projektekre vonatkozó döntések előkészítésben, a projektszervezést érintő munkafolyamatok szabályozásában és az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszer kialakításában, felügyeli annak fenntartását • Részvétel a projektcélok gyakorlati munkafolyamatokra, fázisokra, szakaszokra, illetve projekttevékenységekre bontásában. Részt vesz a felelősök és munkavégzők kijelölésében, a hatáskörök megállapításában; a kockázatok feltárásában, a nem szerződéses, belső mérföldkövek kijelölésében, valamint a költségvetés és projektzárás megtervezésében; Havi előrehaladási jelentések elkészülnek.	9	db	Saját forrás	KFP-101/1 NAV Portál (eBEV) - Szakmai koordinációs tevékenység biztosítása (in-house)

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- előrehaladási jelentés (havonta 9 hónapon keresztül)				
					ET010 NAV portál ügyintézési felület - NAV portál fejlesztés: eBEV fejlesztés:Tervezés	Megvalósul az eBEV fejlesztés tervezési szakasza. A folyamat végén rendelkezünk az alkalmazásfejlesztéshez szükséges komplett tervezési dokumentációval. - Követelményjegyzék - Logikai rendszerterv - Fizikai rendszerterv - Tesztelési terv - Minőségbiztosítási terv	5	db	nem releváns	KFP-101/2 NAV potál (eBEV) Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET010 NAV portál ügyintézési felület - NAV portál fejlesztés: eBEV eszközbeszerzés	Megvalósul az eBEV fejlesztés tervezési szakasza. A folyamat végén rendelkezünk az alkalmazásfejlesztéshez szükséges komplett tervezési dokumentációval. - Üzembehelyezési jegyzőkönyv - Support havi teljesítésigazolás (5 hónapon keresztül)	6	db	nem releváns	KFP-101/3 NAV Portál ügyintézési felület (eBEV) - eszközbeszerzés

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET001 NAV portál információs felület - NAV portál fejlesztés: nav.gov.hu: Szakértői koordináció	Megvalósulnak az alábbbi tevékenységek: • Részvétel a projektekre vonatkozó döntések előkészítésben, a projektszervezést érintő munkafolyamatok szabályozásában és az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszer kialakításában, felügyeli annak fenntartását • Részvétel a projektcélok gyakorlati munkafolyamatokra, fázisokra, szakaszokra, illetve projekttevékenységekre bontásában. Részt vesz a felelősök és munkavégzők kijelölésében, a hatáskörök megállapításában; a kockázatok feltárásában, a nem szerződéses, belső mérföldkövek kijelölésében, valamint a költségvetés és projektzárás megtervezésében; Havi előrehaladási jelentések elkészülnek.	3	db	Saját forrás	KFP-103/1 nav.gov.hu infrastruktúra terv.teszt.,ü.hely. és szakmai koord. (in-house)

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- Havi előrehaladási jelentés (3 hónapon keresztül)				
					ET030 Adózói életutat követő alkalmazás,ET031 Adózói életút információk ügyfél oldali lekérdezése, ET032 Adózói életút információk biztosítása a belső rendszerek számára - NAV portál fejlesztés: Adózói Életutat Követő rendszer: fejlesztői erőforrás: Fejlesztés	Rendszertervezés lezárult. Rendelkezünk a fejlesztés megkezdéséhez szükséges alapdokumentációval. Megtörténik az alkalmazásfejlesztés. A folyamat végén rendelkezünk egy tesztelésre készen álló alkalmazással. - Programozási dokumentáció - Elkészült programok	2	db	nem releváns	KFP-404 Adózói életutat követő rendszer fejlesztés

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET020 NAV Mobil alkalmazás Contact Center mobil funkciókkal - NAV portál Mobil applikáció Fejlesztés	Lezárul a fejlesztési szakasz. Rendelkezünk a teszteléshez, átadás-átvétel megkezdéséhez és az oktatáshoz szükséges alapdokumentációval és lefejlesztett alkalmazással. - Működő program, forráskód - Fejlesztési dokumentációk - Tesztelési tervek, forgatókönyv, jegyzőkönyvek - Oktatáshoz kapcsolódó Adminisztátori kézikönyv - Oktatáshoz kapcsolódó Felhasználói kézikönyv - Üzemeltetői dokumentáció - Fejlesztői dokumentáció	11	db	nem releváns	KFP/103/3 NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- Portálgazda teljeskörű szerkesztői oktatás dokumentációja - Üzembehelyezési dokumentumok - Teljesítés igazolási jegyzőkönyv (2 db)				
					ET001 NAV portál információs felület - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás I. rész - Rendszer fejlesztés	Lezárul a fejlesztési szakasz, megvalósul az adatok migrációja, a teljes fejlesztési folyamatról 3 havonta teljesítésigazolási jegyzőkönyv kerül kiállításra. - Frontend fejlesztés - Backend fejlesztés - Adatmigráció - Teljesítésigazolási jegyzőkönyv a felhasznált erőforrásról 3 havonta	4	db	nem releváns	KFP-103/4 Portál fejlesztése és minőségbiztosítás a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET001 NAV portál információs felület - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás II. rész - Minőségbiztosítás	A fejlesztési folyamat során a szükséges minőségbiztosítási feladatok ellátársra kerülnek, amelyről 3 havonta teljesítésigazolási jegyzőkönyv kerül kiállításra. A folyamat végén minőségellenőrzési jelentés kerül kiállításra. - Teljesítésigazolási jegyzőkönyv a felhasznált erőforrásról 3 havonta (1 db) - Minőségellenőrzési jelentés (1 db)	2	db	nem releváns	KFP-103/4 Portál fejlesztése és minőségbiztosítás a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából
					ET001 NAV portál információs felület - NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása II. ütem	A tartalomkezelő rendszer NAV igényeinek megfelelő kialakítása (testreszabása) megtörténik. A második szakasz zárásához szükséges fejlesztési dokumentációk átadásra kerülnek.	6	db	nem releváns	KFP-105 NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- Fejlesztési dokumentáció - Online helpek biztosítása - Felkommentezett forráskód - Hibakezelési szintek részletezése dokumentum - Logolási útmutató - Üzemeltetési dokumentáció				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET045 Contact Center alapfunkciók, ET046 Contact Center integrált ügykezelő rendszer - Contact Centerek informatikai szempontú korszerűsítése, eszközök és fejlesztés: II. - fejlesztés, bevezetés	szakaszban elkészített specifikációk alapján megtörténik. A rendszer installálása a telepítési terv alapján végbemegy. Hanganalitika, WFM integrációja az OTÜ Avaya Aura R7 CC rendszerhez és a technikai követelményekben meghatározott NAV rendszerekhez megvalósul. A követelményjegyzék és a fejlesztési terv alapján előírt fejlesztések elkészülnek. A kommunikációs és funkcionális tesztek elvégzése a tesztelési terv alapján megtörténik. Elkészül a Tudásbázis adatmigráció. Az előírt dokumentáció elkészül. - Telepítési dokumentáció - Migrációs jegyzőkönyv	7	db	nem releváns	KFP-102/1 Contact Centerek informatikai szempontú korszerűsítése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- Üzembeállítási terv - Üzemeltetési kézikönyv - Forráskódok átadásának dokumentációja - Telepítési jegyzőkönyvek - Teszt jegyzőkönyvek				
					ET045 Contact Center alapfunkciók, ET046 Contact Center integrált ügykezelő rendszer - Contact Centerek informatikai szempontú korszerűsítése eszközök és fejlesztés: III. - oktatás	Hozzáférési jogosultságok beállítása megtörténik. Felhasználói kézikönyv elkészül. Az oktatási dokumentáció elkészül, az oktatások megtörténnek. - Felhasználói kézikönyv - Oktatási dokumentációk	2	db	nem releváns	KFP-102/1 Contact Centerek informatikai szempontú korszerűsítése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET045 Contact Center alapfunkciók, ET046 Contact Center integrált ügykezelő rendszer - Contact Centerek informatikai szempontú korszerűsítése eszközök és fejlesztés IV. - rendszertámogatás	A fejlesztett rendszer támogatása megkezdődik, három havi supportról a teljesítés igazolási jegyzőkönyvek elkészülnek. - Teljesítésigazolási jegyzőkönyv havi gyakorisággal (3 hónapon keresztül)	3	db		KFP-102/1 Contact Centerek informatikai szempontú korszerűsítése
					ET045 Contact Center alapfunkciók - Contact Center - Új elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer tervezése, fejlesztése és bevezetése - IP telefon 200 db	Az átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek) elkészülnek, szállítólevél(ek) ellenőrzése megtörténik. A telefonok üzembehelyezése megtörténik.	1	db	Saját forrás	KFP-102/2 Contact Center - Új elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer tervezése, fejlesztése és bevezetése - IP telefon 200 db

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
			felhasznált összeg összesen: 2 837 010 722 Ft	*felhasznált összeg összesen:* 4 308 907 697 Ft		- Átadás-átvételi jegyzőkönyv				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
4.	2022.06.30	**4. mérföldkő (Harmadik szakasz zárásig megvalósul) - Bűnügyi Adatpiac fejlesztés (ÉFK3)** A PE05 Bűnügyi adatpiac fejlesztés projektelem a 4. mérföldkőben megvalósul, így a 2. mérföldkőben megvalósuló PE04 Integrált adattárház fejlesztés projektelemmel együtt teljesült az ÉFK 3 Adatpiac és publikációs felület megvalósítása cél. A Végrehajtási eljárások korszerűsítése ÉFK 4 cél - VEKTOR rendszer fejlesztés tervezése és fejlesztése történik ebben a mérföldkőben.			**ET091 Bűnügyi adatpiac, ET093 PEI információs rendszer - ET091 Bűnügyi adatpiac**	**Bűnügyi adatpiac** - Minőségi audit jegyzőkönyv - Üzemeltetési dokumentáció - Felhasználói dokumentáció	3	db	Folyamatfejlesztés: bűnüldözés, bűnmegelőzés	KFP-504 Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda publikációs felület megvalósítása KFP-506 Bűnügyi adatpiac és Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licence beszerzés, bevezetés

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
		A NAV portál fejlesztés projektelemen belül az Adózói életutat követő rendszer fejlesztési és tesztelési folyamatok lezárultát követően megtörténik az éles indítás. A NAV portál (eBEV) Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban beszerzéshez kapcsolódó fejlesztési és a szakmai koordinációs tevékenységek folytatódnak. A NAV portál fejlesztéshez beszerzett hardverek eszközök szerződés szerinti support tevékenysége megtörténik. A Contact Center fejlesztés projektelemen belül beszerzett eszközök support tevékenysége havi rendszerességgel történik. A 4. mérföldkő részeredménytermékeit a Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek) oszlop tartalmazza.			**ET091 Bűnügyi adatpiac, ET093 PEI információs rendszer - ET093 PEI információs rendszer**	**Bűnügyi adatpiac elemző és lekérdező eszközök** - Minőségi audit jegyzőkönyv - Üzemeltetési dokumentáció - Felhasználói dokumentáció	3	db	Pénzügyi információk elemzési, publikációs folyamatai	KFP-504 Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda publikációs felület megvalósítása KFP-506 Bűnügyi adatpiac és Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licence beszerzés, bevezetés

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
			2 995 686 705 Ft						VEKTOR Beszerzés fizetési ütem: első	
					ET111 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - VEKTOR fejlesztés: Tervezés	Megvalósul a VEKTOR fejlesztés tervezési szakasza. A folyamat végén rendelkezünk az alkalmazásfejlesztéshez szükséges komplett tervezési dokumentációval. - VEKTOR Igényspecifikáció - VEKTOR Követelmény specifikáció - VEKTOR Rendszerterv (logikai, fizikai) - VEKTOR Integrációs terv - VEKTOR Követelménylefedettség mátrix - VEKTOR Tesztelési terv - VEKTOR Archiválási	7	db	nem releváns	KFP-901/1 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						terv				
					ET111 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - VEKTOR fejlesztés: Megvalósítás	Rendszertervezés lezárul. Rendelkezünk a fejlesztés megkezdéséhez szükséges alapdokumentációval. Megtörténik az alkalmazásfejlesztés. A folyamat végén rendelkezünk egy tesztelésre készen álló alkalmazással. - VEKTOR Fejlesztési dokumentáció - VEKTOR Tesztelési forgatókönyvek VEKTOR Az alábbi, sikeres szállítói tesztelések jegyzőkönyvei: - VEKTOR Egység teszt - VEKTOR Fejlesztői komponens teszt	25	db	nem releváns	KFP-901/1 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- VEKTOR Funkcionális teszt - VEKTOR Interfész teszt - VEKTOR Rendszerteszt - VEKTOR Performancia teszt (terheléses, stressz) - VEKTOR Biztonsági teszt (Sérülékenység vizsgálat, Betörési teszt) - VEKTOR Migrációs teszt - VEKTOR Katasztrófa helyreállítási teszt - VEKTOR Integrációs Teszt - VEKTOR Programok forráskódjai - VEKTOR Felhasználói kézikönyv - VEKTOR Súgó állományok				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- VEKTOR Üzemeltetési dokumentáció (Üzemeltetői, karbantartási kézikönyv) - VEKTOR Oktatási anyagok - VEKTOR Oktatási jegyzőkönyvek és vizsgaeredmények - VEKTOR Migrációs terv - VEKTOR NAV belső szabványaitól való eltérés dokumentációja - VEKTOR Az alkalmazandó védelmi intézkedések terv- és megvalósítási dokumentációi, köztük: - VEKTOR Biztonsággal kapcsolatos külső alkalmazás interfészek leírása - VEKTOR Magas és alacsony szintű biztonsági terv				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- VEKTOR NKI sérülékenységvizsgálati vizsgálathoz műszaki adatok leírása - VEKTOR Forráskód aktuális állapota				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET010 NAV portál ügyintézési felület - NAV portál: eBEV fejlesztés: szakmai kordinácó	Megvalósulnak az alábbbi tevékenységek: • Részvétel a projektekre vonatkozó döntések előkészítésben, a projektszervezést érintő munkafolyamatok szabályozásában és az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszer kialakításában, felügyeli annak fenntartását • Részvétel a projektcélok gyakorlati munkafolyamatokra, fázisokra, szakaszokra, illetve projekttevékenységekre bontásában. Részt vesz a felelősök és munkavégzők kijelölésében, a hatáskörök megállapításában; a kockázatok feltárásában, a nem szerződéses, belső mérföldkövek kijelölésében, valamint a költségvetés és projektzárás megtervezésében; Havi előrehaladási jelentések elkészülnek.	8	db	Saját forrás	KFP-101/1 NAV Portál (eBEV) - Szakmai koordinációs tevékenység biztosítása (in-house)

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- előrehaladási jelentés (havonta 8 hónapon keresztül)				
					ET010 NAV portál ügyintézési felület - NAV portál fejlesztés: eBEV fejlesztés: Fejlesztés	Megvalósul az eBEV fejlesztés alkalmazásfejlesztési szakasza. A folyamat végén rendelkezünk egy tesztelésre készen álló alkalmazással. Megvalósul az eBEV portál integrációja a SZÜF környezetbe. - Programkódok előállítása - Programozási dokumentáció - Tesztelési jegyzőkönyvek - Minőségbiztosítás által bevizsgált és elfogadott kész programok	4	db	nem releváns	KFP-101/2 NAV potál (eBEV) Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET010 NAV portál ügyintézési felület - NAV portál fejlesztés: eBEV fejlesztés: Bevezetés	A rendszerfejlesztés lezárultát követően megkezdődik a hivatalos szakmai átadás-átvételi folyamat, a folyamat végén megtörténik az éles indítás. - Produktív környezetbe történő implementálás - Felhasználói és üzemeltetési dokumentáció elkészítése - Projektvezetés általi elfogadás - Jegyzőkönyv felvétele a sikeres üzembehelyezésről	4	db	nem releváns	KFP-101/2 NAV potál (eBEV) Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban
					ET010 NAV portál ügyintézési felület - NAV portál fejlesztés: eBEV eszközbeszerzés	A NAV Portál ügyintézési felület (eBEV) kialakításához kapcsolódó hardver eszközözök szerződésszerű supportálása megtörténik.	12	db	nem releváns	KFP-101/3 NAV Portál ügyintézési felület (eBEV) - eszközbeszerzés

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- Support havi teljesítésigazolás (12 hónapon keresztül)				
					ET030 Adózói életutat követő alkalmazás,ET031 Adózói életút információk ügyfél oldali lekérdezése, ET032 Adózói életút információk biztosítása a belső rendszerek számára - NAV portál fejlesztés: Adózói Életutat Követő rendszer: fejlesztői erőforrás: Bevezetés	A rendszerfejlesztés és teszetelési folyamat lezárultát követően megkezdődik a hivatalos szakmai átadás-átvételi folyamat, a folyamat végén megtörténik az éles indítás. - Tesztelési jegyzőkönyv - Felhasználói dokumentáció - Üzemeltetési dokumentáció	4	db	nem releváns	KFP-404 Adózói életutat követő rendszer fejlesztés

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- Telepítési és konfigurálási dokumentáció				
					ET045 Contact Center alapfunkciók, ET046 Contact Center integrált ügykezelő rendszer - Contact Centerek informatikai szempontú korszerűsítése eszközök és fejlesztés: IV. - rendszertámogatás	A fejlesztett rendszer támogatása folytatódik, kilenc havi supportról a teljesítés igazolási jegyzőkönyvek elkészülnek. - Teljesítésigazolási jegyzőkönyv havi gyakorisággal (9 hónapon keresztül)	9	db	nem releváns	KFP-102/1 Contact Centerek informatikai szempontú korszerűsítése
			felhasznált összeg összesen: 6 356 754 077 Ft	*felhasznált összeg összesen:* 10 665 661 774 Ft						

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
5.	2022.12.31	5. mérföldkő (**Negyedik szakasz) zárásig megvalósul - NAV portál fejlesztés** Contact Center Fejlesztés (ÉFK1) A PE01 NAV portál fejlesztés és a PE02 Contact Center fejlesztés megvalósulásával teljesül az ÉFK 1 Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése cél. A NAV portál fejlesztéshez beszerzett hardverek eszközök szerződés szerinti support tevékenysége folytatódik. Befejeződnek a Végrehajtási eljárások korszerűsítése ÉFK 4 cél - VEKTOR rendszer fejlesztési feladatai. A rendszerfejlesztés lezárultát követően megkezdődik a szakmai átadás-átvételi folyamat és felkészülés a migrációs folyamatra. A VEKTOR vonatkozásában kifizetési kérelem kerül benyújtásra. Az 5. mérföldkő részeredményeit a Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény (projektelemekhez			**ET001 NAV portál információs felület - ET001 NAV portál információs felület**	**NAV Portál:** - Minőségi audit jegyzőkönyv - Üzemeltetési dokumentáció - Felhasználói dokumentáció	3	db	Folyamatfejlesztés: Elektronikus ügyintézés	KFP-103/1 NAV Portál (nav.gov.hu) - Infrastruktúra tervezés, tesztelés, üzembe helyezés és szakmai koordináció In-house szerződés, saját forrás KFP-103/2 nav.gov.hu felhasználói élmény és design kutatás, tervezés NKOH keretmegállapodás, saját forrás KFP-103/4 NAV Portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából KFP-105 NAV Portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Szociális Alap
EFOP-1.2.9-VEKOP-16

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET010 NAV portál ügyintézési felület	A portál fejlesztésének eredményeként egy új, egységes arculatú, a jelenleginél magasabb szintű szolgáltatást nyújtó, a különböző adózói csoportok, azaz az állampolgárok és a vállalkozások számára is könnyen kezelhető, átlátható struktúrájú, korszerű keresési lehetőséget biztosító, esztétikus, a jelen kihívásainak megfelelő portál jön létre. Az új ügyintézési felület alapvetően változtatja meg a NAV által kínált szolgáltatások igénybevételét. A legfontosabb információk eléréséhez nem lesz szükség interakcióra, így az ügyfél – azonosítást követően – készen kapja többek között a képviseleti, jogosultsági, adóalany-nyilvántartási, a folyószámla, a munkáltatói stb. adatokat.	3	db	Folyamatfejlesztés: Elektronikus ügyintézés	KFP-101/1 NAV Portál (eBEV) - Szakmai koordinációs tevékenység biztosítása In-house szerződés, saját forrás KFP-101/2 NAV Portál (eBEV) - Egyablakos e-kommunikáció és edokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban KFP-103/2 nav.gov.hu felhasználói élmény és design kutatás, tervezés NKOH keretmegállapodás, saját forrás

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Szociális Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						NAV Portál: - Minőségi audit jegyzőkönyv - Üzemeltetési dokumentáció - Felhasználói dokumentáció				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET020 NAV-Mobil alkalmazás Contact Center mobil funkciókkal	A NAV-Mobil alkalmazáson belül Contact Center mobil funkciók kerülnek kifejlesztésre, amelyek alkalmasak a Contact Center (ügyintézési, tájékoztatási) menüinek megmutatására, almenükre történő lebontására, almenük közvetlen hívására, telefonos ügyintézésre, e-mail kezelésére, beazonosított ügyfél esetében PIN-kód módosítására. A NAV-Mobil alkalmazásban a fentieken túl autentikációt követően személyre szabott lekérdezhető adatok, valamint hasznos, közérdekű, praktikus információk és szolgáltatások lesznek még elérhetők, mint kalkulátorok, üzemanyagárak, adótraffipax, geolokációs ügyfélszolgálat-kereső.	3	db	Folyamatfejlesztés: Elektronikus ügyintézés	KFP-103/3 NAV Portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából, részben saját forrás

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						NAV Portál: - Minőségi audit jegyzőkönyv - Üzemeltetési dokumentáció - Felhasználói dokumentáció				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET030 Adózói életutat követő alkalmazás	A különböző szakterületi rendszerekből származó információkból életút eseményeket hozunk létre, amely eseményeket aztán csoportokba, alcsoportokba sorolunk – amelyek felhasználásával az ügyfelek, adott szempontok szerinti csoportosítását el tudjuk végezni. Egyrészt az adózó életútja során bekövetkező releváns információkat rendszerezetten gyűjteni kell, másrészt egy döntés meghozatalánál ezeket az összegyűjtött információkat fel kell használni annak érdekében, hogy a lehető legjobb döntés szülessen és a jogkövető magatartás, mint cél elérése érdekében a lehető legkedvezőbb elbírálásban részesüljön az ügyfél, figyelembe véve az adózó életút eseményeiből származtatott kockázati tényezőket.	3	db	Folyamatfejlesztés: Elektronikus ügyintézés	KFP-401 - Adózói életutat követő rendszer megvalósításához szükséges hardver eszközök beszerzése saját forrás KFP-404 Adózói életutat követő rendszer fejlesztése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						Adózói Életutat Követő rendszer: - Minőségi audit jegyzőkönyv - Üzemeltetési dokumentáció - Felhasználói dokumentáció				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET031 Adózói életút információk ügyfél oldali lekérdezése	**Adózói Életutat Követő rendszer:** - Minőségi audit jegyzőkönyv - Üzemeltetési dokumentáció - Felhasználói dokumentáció	3	db	Folyamatfejlesztés: Elektronikus ügyintézés	KFP-401 - Adózói életutat követő rendszer megvalósításához szükséges hardver eszközök beszerzése saját forrás KFP-404 Adózói életutat követő rendszer fejlesztése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET032 Adózói életút információk biztosítása a belső rendszerek számára	**Adózói Életutat Követő rendszer:** - Minőségi audit jegyzőkönyv - Üzemeltetési dokumentáció - Felhasználói dokumentáció	3	db	Folyamatfejlesztés: Elektronikus ügyintézés	KFP-401 - Adózói életutat követő rendszer megvalósításához szükséges hardver eszközök beszerzése saját forrás KFP-404 Adózói életutat követő rendszer fejlesztése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET045 Contact center alapfunkciók	A szolgáltatásokat a fejlesztés eredményeképpen egy telefonszámon lehet elérni a szolgáltatás tartalmától függetlenül. Mind a telefonos információszolgáltatás, mind a telefonos ügyintézés során bevezetjük a kifelé irányuló hívásindítás funkciót, mivel a NAV szervezeti egységek számára szükséges az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel lehetősége, amely meggyorsítja az ügyintézést, növeli az ügyfél elégedettséget. A szolgáltatások elérhetősége a kormányzati ügyfélvonalon (1818) keresztül, valamint az ehhez kapcsolódó részleges kódú telefonos azonosítási (RKTA) eljárás használatával is	1	db	nem releváns	KFP-102/1 - Contact Center rendszer funkcióinak bővítése (Avaya Aura R R7) KFP-102/2 Contact Center Új Elektronikus Ügyfélkapcsolati rendszer tervezése, fejlesztése és bevezetése (IP telefon-200 db) saját forrás KFP-102/3 Contact Center rendszer kialakításához szükséges hálózati eszközök, és licencek és ehhez kapcsolódó implementációs és rendszerfejlesztési feladatok beszerzése (NISZ CC) KFP-102/4 Contact Center rendszer kialakításához szükséges hardver eszközök beszerzése (NISZ CC) KFP-102/5 Contact Center rendszer kialakításához szükséges kiegészítő

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						Contact Center rendszer - Üzemeltetési dokumentáció				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET046 Contact Center integrált ügykezelő rendszer	**Contact Center rendszer** - Minőségi audit jegyzőkönyv - Üzemeltetési dokumentáció - Felhasználói dokumentáció	3	db	nem releváns	KFP-102/1 - Contact Center rendszer funkcióinak bővítése (Avaya Aura R R7)

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					ET001 - NAV portál fejlesztés: eBEV eszközbeszerzés	A NAV Portál ügyintézési felület (eBEV) kialakításához kapcsolódó hardver eszközözök szerződésszerű supportálása megtörténik. - Support havi teljesítésigazolás (6 hónapon keresztül)	6	db	nem releváns	KFP-101/3 NAV Portál ügyintézési felület (eBEV) - eszközbeszerzés KFP-103/1 nav.gov.hu infrastruktúra terv.teszt.,ü.hely. és szakmai koord. (in-house) KFP-103/2 (NKOH) nav.gov.hu felhasználói élmény és design kutatás, tervezés - saját forrás

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
										KFP/103/3 NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából KFP-103/4 Portál fejlesztése és minőségbiztosítás a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából KFP-105 NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása KFP-404 Adózói életutat követő rendszer fejlesztés

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
										KFP-401 Adózói életutat követő rendszer megvalósításához szükséges eszközök - saját forrás KFP-102/1 Contact Center fejlesztés
					ET045 Contact Center alapfunkciók - NISZ - CC-hez szükséges infrastruktúra kialakítása, a rendszerhez kapcsolódó eszközök és licencek beszerzése, üzembe helyezése	A beszerzések eredményeképpen a NISZ 1 db infrastuktúrát épít ki.	1	db	nem releváns	NISZ Zrt. beszerzés: KFP-102/3 Contact Center rendszer kialakításához szükséges hálózati eszközök és licencek beszerzése (NISZ CC) NISZ Zrt. beszerzés: NISZ Zrt. Beszerzés: KFP-102/4 Contact Center rendszer kialakításához szükséges hardver eszközök beszerzése (NISZ CC)

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
										NISZ Zrt. beszerzés: KFP-102/5 Contact Center rendszer kialakításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése (NISZ CC)
					ET111 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - VEKTOR fejlesztés: Átvétel	A rendszerfejlesztés lezárultát követően megkezdődik a hivatalos szakmai átadás-átvételi folyamat, és felkészülés a migrációs folyamatra. - VEKTOR Sikeres felhasználói és NKI tesztelések jegyzőkönyvei - VEKTOR Éles indulás forgatókönyve - VEKTOR Az alkalmazás telepítő csomagjai	8	db	nem releváns	KFP-901/1 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						- VEKTOR Rendszer telepítési, mentési, helyreállítási és újraindítási terve - VEKTOR Migráció tesztforgatókönyve - VEKTOR Próba migráció eredménydokumentáció - VEKTOR DRP/BCP terv - VEKTOR Támogatási SLA				
					ET111 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - VEKTOR fejlesztés: Bevezetés	Megtörténik az éles migráció, ezt követően az alkalmazás éles indítása. - VEKTOR Éles migráció eredménydokumentáció - VEKTOR Éles indulás jegyzőkönyve - VEKTOR Forráskód	3	db	nem releváns	KFP-901/1 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						aktuális állapota				
					ET111 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - VEKTOR fejlesztés: Zárás	Megtörténik a fejlesztés hivatalos lezárása. - VEKTOR záró dokumentum	1	db	nem releváns	KFP-901/1 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer
					ET111 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - VEKTOR fejlesztés: Támogatás	Megvalósul az éles környezetben történő működés szakmai támogatása, kapcoslódó havi jelentések elkészülnek. VEKTOR Havi jelentés a hibákról, az elvégzett feladatokról és az SLA betartásáról (12 hónapon keresztül)	12	db	nem releváns	KFP-901/1 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer
			felhasznált összeg összesen: 3 114 790 161	*felhasznált összeg összesen:* 13 780 451 935						

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
			Ft							

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: ÁKR) a 2018. január 1-jei hatályba lépésével jelentősen bővítve a NAV behajtási hatáskörét, a NAV-ot a közigazgatásban általános végrehajtási hatáskörrel ruházza fel. E hatáskör-módosulások, mind a tevékenység profilját mind pedig a volumenét (ügyszám) tekintve olyan jelentős változással járnak, hogy a NAV jelenlegi végrehajtási keretrendszere már nem tudja biztosítani a széleskörű és nagyszámú végrehajtási feladatok eredményes, hatékony és színvonalas ellátását, emiatt a NAV végrehajtási feladatainak megfelelő ellátásához új informatikai szakrendszerre van szükség, mely amellett, hogy alkalmassá teszi a NAV-ot új feladatainak az ellátására, az adó követelések és tartozások behajtásának a hatékonyságát is jelentősen javítja, jól szolgálva így a központi				

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Szociális Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						VEKTOR rendszer: - Minőségi audit jegyzőkönyv - Üzemeltetési dokumentáció - Felhasználói dokumentáció				
					ET111 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - NISZ - VEKTOR infrastruktúra kialakítása, a rendszerhez kapcsolódó eszközök és licencek beszerzése, üzembe helyezése	A beszerzések eredményeképpen a NISZ 1 db infrastuktúrát épít ki, amely közvetlenül a KAK-ban kerül kialakításra.	1	db	nem releváns	NISZ Zrt. beszerzés: KFP-901/2 Tároló rendszer beszerzése (NISZ VEKTOR) NISZ Zrt. beszerzés: KFP-901/3 Mentési kapacitás beszerzés – eszköz és licencek beszerzése (NISZ VEKTOR)

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
										NISZ Zrt. beszerzés: KFP-901/4 Számítási kapacitás bővítése beszerzése (NISZ VEKTOR) NISZ Zrt. beszerzés: KFP-901/5 Virtualizációs szoftver beszerzése (NISZ VEKTOR) NISZ Zrt. beszerzés: KFP-901/6 Felhő automatizációs beszerzése (NISZ VEKTOR) NISZ Zrt. beszerzés: KFP-901/7 Hálózati eszözök beszerzése (DCLAN NISZ VEKTOR)

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	ET + Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mérték egysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
										NISZ Zrt. beszerzés: KFP-901/8 Mentési kapacitás beszerzése – licencek beszerzése (NISZ VEKTOR)
					ET010 NAV portál ügyintézési felület - NAV portál fejlesztés: eBEV eszközbeszerzés	A NAV Portál ügyintézési felület (eBEV) kialakításához kapcsolódó hardver eszközözök szerződésszerű supportálása megtörténik. - Support havi teljesítésigazolás	1	db	nem releváns	
					Megvalósítási szakasz lezárása	NAV KÖFOP Projekt záró dokumentum	1	db	nem releváns	nem releváns
			felhasznált összeg összesen: 210 085 214 Ft	*felhasznált összeg összesen:* 13 990 537 149 Ft						

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035**
Kedvezményezett: **NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**
Projekt címe: **Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése**

4. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI, KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓI

PROJEKT INDIKÁTORAI

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató alátámasztása	Területi megbontás KMR/KONV	Nemenkénti megbontás férfi/nő
Elektronikusan újraszervezett eljárások száma	db	2018.01.01	0	2023.03.31	8	NAV Portál fejlesztés: - Elektronikusan intézhető adóügyek Contact Center fejlesztés: - Ügyfélszolgálati eljárás Adat- és változásbejelentés, bevallási rendszer korszerűsítés: - Adóalany-nyilvántartás - Adóbevallási eljárás Integrált adattárház fejlesztés: - Kockázatelemzési eljárás Bűnügyi adatpiac fejlesztés: - Büntetőeljárás - Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és	NEM	NEM

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató alátámasztása	Területi megbontás KMR/KONV	Nemenkénti megbontás férfi/nő
						megakadályozására irányuló eljárás Vektor rendszer fejlesztése: - Végrehajtási eljárás		
Az újraszervezett eljárások száma	db	2018.01.01	0	2023.03.31	8	NAV Portál fejlesztés: - Elektronikusan intézhető adóügyek Contact Center fejlesztés: - Ügyfélszolgálati eljárás Adat- és változásbejelentés, bevallási rendszer korszerűsítés: - Adóalany-nyilvántartás - Adóbevallási eljárás Integrált adattárház fejlesztés: - Kockázatelemzési eljárás Bűnügyi adatpiac fejlesztés: - Büntetőeljárás - Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására irányuló eljárás Vektor rendszer fejlesztése: - Végrehajtási eljárás	NEM	NEM
Elektronikusan elindítható, eljárások száma	db	2018.01.01	0	2023.03.31	2	Adat- és változásbejelentés, bevallási rendszer korszerűsítés: - Adóalany-nyilvántartás - Adóbevallási	NEM	NEM

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató alátámasztása	Területi megbontás KMR/KONV	Nemenkénti megbontás férfi/nő
						eljárás		
A felülvizsgált eljárásokhoz kapcsolódó belső folyamatok száma	db	2018.01.01	0	2023.03.31	8	NAV portál fejlesztés: - Adóigazgatási ügyintézés folyamata Contact Center fejlesztés: - Telefonos ügyintézés Adat- és változásbejelentés, bavallási rendszer korszerűsítés: - Adatlap feldolgozás - Bevallás feldolgozás Integrált adattárház fejlesztés: - Kockázatelemzés Bűnügyi adatpiac fejlesztés: - Bűnüldözés - Pénzügyi információk elemzése, publikációja Vektor rendszer fejlesztése: - Végrehajtási eljárás folyamata	NEM	NEM
Elektronikus ügyintézési szolgáltatások száma	db	2018.01.01	0	2023.03.31	1	SZÜF beépítés	NEM	NEM
Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma	db	2018.01.01	0	2023.03.31	1	Vektor rendszer fejlesztése: - NAV	NEM	NEM

KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓK

Szakpolitikai mutató

Vállalási mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Mutató részletezése
Fejlesztéssel érintett közhiteles nyilvántartások száma	db	2018.06.30	0	2023.03.31	8	NAV Portál fejlesztés: - Elektronikusan intézhető adóügyek Contact Center fejlesztés: - Ügyfélszolgálati eljárás Adat- és változásbejelentés, bavallási rendszer korszerűsítés: - Adóalany-nyilvántartás - Adóbevallási eljárás Integrált adattárház fejlesztés: - Kockázatelemzési eljárás Bűnügyi adatpiac fejlesztés: - Büntetőeljárás - Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megeleőzésére és megakadályozására irányuló eljárás Vektor rendszer fejlesztése: - Végrehajtási eljárás
Interoperabilis kapcsolatok száma	db	2018.06.30	0	2023.03.31	2	Cégbíróság A végrehajtási eljárásban az alábbi adatokat kell közölni a Cégbírósággal: - - Ezen információkat elektronikusan kell átadni a Cégbíróság részére. MÁK –GIRO Az inkasszók kiadása nem közvetlenül a pénzintézeteknek megy, hanem a GIRO rendszeren a MÁK közbeiktatatásával kapják meg a pénzintézetek. Az inkasszók kiadásához szükséges elektronikus kapcsolatot ki kell építeni.

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035**
Kedvezményezett: **NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**
Projekt címe: **Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése**

5. melléklet

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Helység	Irányítószám	Közterület	Házszám	Elsődleges helyszín
Budapest	1054	Széchenyi utca	2	Igen
Budapest	1023	Lajos utca	17-21	Nem
Budapest	1037	Kiscelli út	102	Nem
Budapest	1143	Hungária körút	112-114.	Nem
Budapest	1134	Váci út	35	Nem
Budapest	1097	Vaskapu utca	30/B	Nem
Budapest	1121	Konkoly-Thege Miklós	29-33	Nem
Budapest	1117	Fehérvári út	70	Nem
Budapest	1094	Balázs Béla utca	35	Nem
Budapest	1135	Csata utca	8	Nem

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035**
Kedvezményezett: **NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**
Projekt címe: **Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése**

6. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Kedvezményezett neve	Beszerzéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Megindítás tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárási szakaszok száma	Szerződéskötés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Érvényes ajánlatot tevők száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-p09 Közbeszerzési szakértő igénybevétele- NAV KÖFOP közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása saját forrás	Szolgáltatás			61 600 000	61 600 000			Nemzeti ért. Határ-Nyílt (Kbt.2015)	Igen	Nem	Nem		2017.01.30						
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-p10 Társadalmi-gazdasági hatástanulmány elkészítése - előkészítés	Szolgáltatás			14 460 000	14 460 000			Egyéb	Igen	Nem	Nem		2017.05.09						
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-p12 Jó Állam Projekt Mutató ügyfélelégedettségi index felmérés - saját forrás	Szolgáltatás			62 992 126	62 992 126			Egyéb	Igen	Nem	Nem		2020.08.01						
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-p24 -A Vektor rendszer kialakításához szükséges külső szakértői szolgáltatás beszerzése (NISZ)	Szolgáltatás			592 557	592 557			Egyéb	Igen	Nem	Nem		2020.07.30.						
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-101/1 NAV Portál (eBEV) - Szakmai koordinációs tevékenység biztosítása In-house szerződés, saját forrás	Szolgáltatás			252 005 250	252 005 250			Egyéb (in-house)	Igen	Nem	Nem		2020.03.31						
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-101/2 NAV Portál (eBEV) - Egyablakos e-kommunikáció és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban	Szolgáltatás			821 135 680	821 135 680			Uniót ért. hat.. Keret megállapodások (Kbt. 2015.)	Igen	Nem	Igen	1	2020.02.25	2019.07.12	2019/05/SZ/03705	KSZ-53/1525/4/2019		5	2019.12.19
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-101/3 NAV Ügyfélportál fejlesztéséhez szükséges hardver eszközök beszerzése	Árubeszerzés			754 030 910	754 030 910			Uniót ért. hat.. Keret megállapodások (Kbt. 2015.)	Igen	Nem	Igen		2020.10.02						
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-102/1 - Contact Center rendszer funkcióinak bővítése (Avaya Aura R R7)	Árubeszerzés	2019.12.07	2019/S 238-583949	272 548 793	272 548 793			Uniót ért. hat.. Keret	Igen	Nem	Nem	1	2020.06.19.	2020.01.21.	2019/06/SZ/04708			4	

Kedvezményezett neve	Beszerzéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Megindítás tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárási szakaszok száma	Szerződéskötés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Érvényes ajánlatot tevők száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
									megállapodások (Kbt. 2015.)											
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-102/2 Contact Center Új Elektronikus Ügyfélkapcsolati rendszer tervezése, fejlesztése és bevezetése (IP telefon-200 db) - saját forrás	Árubeszerzés			20 000 000	20 000 000			Uniót ért. hat.. Keret megállapodások (Kbt. 2015.)	Igen		Igen	1	2020.09.30					1	
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	KFP-102/3 Contact Center rendszer kialakításához szükséges hálózati eszközök, és licencek és ehhez kapcsolódó implementációs és rendszerfejlesztési feladatok beszerzése (NISZ CC)	Árubeszerzés			679 367 916	679 367 916			Uniót ért. hat.. Keret megállapodások (Kbt. 2015.)					2020.09.30						
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	KFP-102/4 Contact Center rendszer kialakításához szükséges hardver eszközök beszerzése (NISZ CC)	Árubeszerzés			42 457 335	42 457 335			Uniót ért. hat.. Keret megállapodások (Kbt. 2015.)					2020.08.31						
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	KFP-102/5 Contact Center rendszer kialakításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése (NISZ CC)	Árubeszerzés			29 000 000	29 000 000			Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)					2020.09.30						
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-102/6 Contact Center rendszer georedundáns kialakításához szükséges hardver eszközök és licenszek beszerzése (NISZ CC)	Árubeszerzés			42 542 665	42 542 665			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)					2020.09.30						
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-103/1 NAV Portál (nav.gov.hu) - Infrastruktúra tervezés, tesztelés, üzembe helyezés és szakmai koordináció In-house szerződés, saját forrás	Szolgáltatás			112 200 000	112 200 000			Egyéb (in-house)	Igen		Nem	1	2020.03.31					1	
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-103/2 nav.gov.hu felhasználói élmény és design kutatás, tervezés NKOH keretmegállapodás, saját forrás	Szolgáltatás			51 428 000	51 428 000			Egyéb				1	2019.05.27						
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-103/3 NAV Portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából, részben saját forrás	Szolgáltatás	2019.08. 02.		39 292 350	39 292 350			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	Igen		Igen	1	2020.03.31.	2019.08. 13.	2019/03/ SZ/01541	2019/12/SZ/08890		4	2019.12.05.
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-103/4 NAV Portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából	Szolgáltatás	2019.06. 11.		170 360 000	170 360 000			Uniót ért. hat.. Keret megállapodások (Kbt.	Igen		Igen	1	2020.02.25.	2019.06. 21.	2019/03/ SZ/01542	KSZ-53/1378/4/2019		5	2020.01.02

Kedvezményezett neve	Beszerzéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Megindítás tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárási szakaszok száma	Szerződéskötés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Érvényes ajánlatot tevők száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
									2015.)											
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-105 NAV Portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása részben saját forrás	Szolgáltatás	2019.06.11		664 021 000	664 021 000			Uniót ért. hat.. Keret megállapodások (Kbt. 2015.)	Igen		Igen	1	2020.02.19.	2019.07.02.	2019/03/SZ/01543	KSZ-53/1377/4/2019		3	2019.12.30.
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-401 - Adózói életutat követő rendszer megvalósításához szükséges hardver eszközök beszerzése saját forrás	Árubeszerzés	2019.03.28.		498 949 896	498 949 896			Uniót ért. hat.. Keret megállapodások (Kbt. 2015.)	Igen	Nem	Igen	1	2019.08.21.	2019.04.11.	2019/03/Á/01635	KSZ-54/882/3/2019		5	2019.07.22.
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-404 Adózói életutat követő rendszer fejlesztése	Szolgáltatás	2019.06.11.		286 080 000	286 080 000			Uniót ért. hat.. Keret megállapodások (Kbt. 2015.)	Igen		Igen	1	2020.02.25.	2019.06.21.	2019/03/SZ/01544	KSZ-53/1390/4/2019		5	2020.01.02.
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2 részben saját forrás	Árubeszerzés	2018.08.25	2017/S 164-337584	1 759 962 400	1 759 962 400	2017.08.15.		Uniót ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Igen	Nem	Nem		2018.02.26.	2017.10.02.	2016/11/Á/02595-1	K-2018/05-0493658/0		2	2018.01.26.
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-504 - Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósítása	Szolgáltatás	2019.06.11.	2019/S 111-272751	289 775 000	289 775 000			Uniót ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Igen	Nem	Nem	1	2020.03.05.	2019.09.26.	2019/02/SZ/00646	KSZ-53/176/1/2020		4	2020.02.05.
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-506 - Bűnügyi adatpiac és a PEI publikációs felület megvalósításához szoftver licence	Árubeszerzés	2019.07.08.	TED-2019/S 131-321368	359 999 775	359 999 775			Uniót ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Igen	Nem	Nem		2020.02.28.	2019.08.15.	2019/01/Á/00582	KSZ-53/1009/4/2019		2	2020.01.29.
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-702 IT biztonság-sérülékenységvizsgálati eszköz	Árubeszerzés			23 025 670	23 025 670			Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Igen	Nem	Nem		2020.12.31.						
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-703 IT biztonság-Kétfaktoros azonosítás	Árubeszerzés			94 488 189	94 488 189			Uniót ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Igen	Nem	Nem		2020.11.01.						
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-801/1 On-line Nyomtatványkitöltő alkalmazás ONYA első ütem szerinti funkciók fejlesztése In-house szerződés, részben saját forrás	Szolgáltatás			285 280 000	285 280 000			Egyéb	Igen	Nem	Nem	1	2018.10.19.					1	
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-801/2 On-line nyomtatványkitöltő alkalmazás (ONYA) fejlesztése 2. ütem In-house beszerzés, saját forrás	Szolgáltatás			360 410 695	360 410 695			Egyéb	Nem	Nem	Nem	1	2019.07.08.		NR	KSZ-54/2456/2(2019)		1	
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-802 Bevallási rendszerek kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások.....	Árubeszerzés	2019.03.29.		259 805 356	259 805 356			Uniót ért. hat.. Keret megállap	Igen	Nem	Igen	1	2019.09.09.		2019/02/Á/00645	KSZ-53/721/4/2019		3	2019.08.08.

Kedvezményezett neve	Beszerzéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárási szakaszok száma	Szerződéskötés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Érvényes ajánlatot tevők száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
	saját forrás								odások (Kbt. 2015.)										
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	KFP-901/1 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) rendszer fejlesztése és támogatása részben saját forrás	Szolgáltatás	2019.12. 07.	2019/S 238-583950	5 897 021 073	5 897 021 073			Uniót ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Igen	Nem	Nem		2020.07.20.	2020.02. 17.	2019/06/ SZ/04707			8	2020.02.17.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt	KFP-901/2 Tároló rendszer beszerzése (NISZ VEKTOR)	Árubeszerzés			105 824 709	105 824 709			Uniót ért. hat.. Keret megállapodások (Kbt. 2015.)	Igen	Nem	Igen		2020.06.30.						
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt	KFP-901/3 Mentési kapacitás beszerzése - eszközök beszerzése (NISZ VEKTOR)	Árubeszerzés			241 500	241 500			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	Igen	Nem	Igen		2020.06.30.						
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt	KFP-901/4 Számítási kapacitás bővítése beszerzése (NISZ VEKTOR)	Árubeszerzés			197 010 245	197 010 245			Uniót ért. hat.. Keret megállapodások (Kbt. 2015.)	Igen	Nem	Igen		2020.06.30.						
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt	KFP-901/5 Virtualizációs szoftver beszerzése (NISZ VEKTOR)	Árubeszerzés			59 078 040	59 078 040			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	Igen	Nem	Igen		2020.06.30.						
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt	KFP-901/6 Felhő automatizációs beszerzése (NISZ VEKTOR)	Árubeszerzés			11 334 213	11 334 213			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	Igen	Nem	Igen		2020.06.30.						
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt	KFP-901/7 Hálózati eszközök beszerzése (DCLAN kapacitás bővítése) (NISZ VEKTOR)	Árubeszerzés			32 238 333	32 238 333			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	Igen	Nem	Igen		2020.06.30.						
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt	KFP-901/8 Mentési kapacitás beszerzése - licencek beszerzése (NISZ VEKTOR)	Árubeszerzés			8 876 000	8 876 000			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	Igen	Nem	Igen		2020.06.30.						

7. melléklet

ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00035**
Kedvezményezett: **NEMZETI ADÓ-ÉS VÁMHIVATAL**
Projekt címe: **Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése**

8. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035**
Kedvezményezett: **NEMZETI ADÓ_ÉS VÁMHIVATAL**
Projekt címe: **Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése**

Minősített beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzőlista

A nyertes ajánlattevő megnevezése:	
A szerződés tárgya (röviden):	
Közbeszerzési eljárásfajta:	
Eljárás megkezdésének dátuma:	
Szerződésmódosítás dátuma[1]:	

Sorszám:	Kérdés	I//N/NR	Jogszabályi hivatkozás	Megjegyzés
	A „minősített beszerzési" eljárással kapcsolatos általános kérdések:			
1.	A beszerzés a Kbt. 9. § (1) a) pontjában meghatározott kivételi körbe tartozik?		Kbt. 9. § (1) a) pont	
	Amennyiben igen, a beszerzés lebonyolítására alkalmazták a 2016. évi XXX. törvényt?		2016. évi XXX. törvény	
	Amennyiben az előző kérdésre a válasz nem, indokolt volt a törvény mellőzése? (pl: 2016. évi XXX. törvény 7. §-a szerinti kivételi körbe tartozik a beszerzés)		2016. évi XXX. törvény	
	Amennyiben a beszerzésre a 2016. évi XXX. törvény 7. § 4. pontjában foglaltak vonatkoznak, rendelkezésre áll a 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet alapján az Országgyűlés bizottságának mentesítő határozata?		225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet	
2.	A beszerzés a Kbt. 9. § (1) b) pontjában meghatározott kivételi körbe tartozik?		Kbt. 9. § (1) b) pont	
	Amennyiben igen, rendelkezésre áll a 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az Országgyűlés bizottságának mentesítő határozata?		492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet	
	A „minősített beszerzési" eljárással kapcsolatos általános kérdések:			
3.	Az eljárás során az ajánlattevő, részvételi jelentkező, alvállalkozó, kiemelt alvállalkozó megfelelt a 2016. évi XXX. törvény 116. § (1) bekezdés szerinti követelménynek?			
	A „minősített beszerzési" eljárással kapcsolatos általános kérdések:			
4.	Amennyiben a beszerzési eljárás nem hirdetménnyel indult az ajánlattételre felhívottak száma megfelelő volt? (minimum 3 gazdasági szereplő)			
5.	Amennyiben az előző kérdésre a válasz nem, indokolt volt a szűkítés? (pl: a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni)			
6.	Az ajánlattételi határidő úgy került meghatározásra, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a megfelelő ajánlattételre?			
7.	Kizárólag a szerződés tárgyával összefüggő és arányos alkalmassági feltételek előírására került sor?			
8.	A szerződés teljesítése kapcsán releváns kizáró okok és a hatályuk alá nem tartozás igazolási módja került meghatározásra?			
9.	A szerződés teljesítése kapcsán releváns bírálati szempontok és			

[1] Amennyiben történt szerződésmódosítás

	azok bírálati módszere került meghatározásra?			
10.	Ajánlatkérő legalább egy alkalommal biztosította a hiánypótlás lehetőségét?			
11.	Kiegészítő tájékoztatás kérése esetén sor került-e minden fél egyidejű és azonos tartalmú tájékoztatására?			
12.	Az ajánlatkérő részéről a beszerzés lebonyolításába bevont személyek és az ajánlattevők között fennállt-e összeférhetetlenség?			
13.	Amennyiben valamely ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánítására került sor, jogszerű volt az érvénytelenné nyilvánítás?			
14.	Amennyiben az ajánlattevő kizárásra került, jogszerű volt a kizárás?			
15.	A nyertes ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt állt?			
16.	A nyertes ajánlattevő megfelelt az alkalmassági feltételeknek?			
17.	A nyertes ajánlattevő ajánlata érvényes?			
	A „minősített beszerzési" eljárással kapcsolatos általános kérdések:			
18.	A nyertes ajánlattevő ajánlata az előre meghatározott bírálati szempontok értékelése alapján került nyertes ajánlatként kihirdetésre?			
19.	Az ajánlatkérő az eljárás eredményét közölte írásban az ajánlattevőkkel?			
	A „minősített beszerzési" eljárás során létrejött szerződés módosításával kapcsolatos kérdések:			
20.	A módosítás indokolt volt-e?			
21.	A módosítás illeszkedik-e a szerződésben, illetve a projektben jóváhagyott műszaki szakmai tartalomhoz?			